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§ 137
Suomenlinnan terminaalin odotustilan ja laiturijarjestelyiden kor-
jauksen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen

HEL 2015-006456 T 08 00 05

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti korottaa Suomenlinnan
terminaalin odotustilan ja laiturijarjestelyiden korjaushankkeen hankin-
tasuunnitelman enimmaismaaraa niin, ettd hankeen arvonlisaveroton
kokonaishinta on yhteensa enintaan 1.300.000 euroa.
Esittelija
vs. yksikon johtaja
Pentti Myllymaki
Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi
Liitteet
1 54 § Hankesuunitelma.pdf
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Toimitusjohtaja Liite 1
Yksikon johtaja Liite 1
Hallintojohtaja Liite 1
Valmistelija Liite 1
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Liikennelaitoksen toimitusjohtaja paatti hyvaksya 8.6.2015 (§ 56) Suo-
menlinnan terminaalin odotustilan ja laiturijarjestelyiden hankesuunni-
telman (18.5.2015) niin, ettd hankkeen arvonlisaveroton kokonaishinta
on enintdan 776.000 euroa.
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Hankesuunnitelmassa (18.5.2015) hankkeen kustannukset on arvioitu
seuraavasti:
Liikennelaitoksella on markkinatieto hankkeen toteutuskustannuksista
minikilpailutuksen perusteella. Urakkahankinta on tulossa HKL:n seu-
raavaan johtokuntaan.
Lisaksi rakennuttajan kustannuksia esitetaan korotettavaksi 117.800
eurolla, ottaen huomioon rakennuttajan tyonaikaisen suunnittelun, ra-
kennuttamisen valvonnan seka takuuajan ty6t. Hankesuunnitelmassa
rakennuttamiseen on varattu 200.000 euroa, josta on kaytetty hanke- ja
toteutussuunnitteluvaiheissa 171.000 euroa.
Hankkeen tarkentuneet kustannukset ovat seuraavat:
Hankeen edistyessa on Suomenlinnan hoitokunnan ja Museoviraston
tarpeet otettu erityisesti huomioon. Nama osaltaan ovat nostaneet ura-
kan arvioituja kustannuksia. Edella mainitut tarpeet on huomioitu urak-
kaohjelmassa ja suunnittelualojen toteutussuunnitelmissa, joiden pe-
rusteella urakkatarjoukset on pyydetty.
Esittelija
vs. yksikdn johtaja
Pentti Myllymaki
Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi
Liitteet
1 54 § Hankesuunitelma.pdf
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Toimitusjohtaja Liite 1
Yksikon johtaja Liite 1
Hallintojohtaja Liite 1
Valmistelija Liite 1
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Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 08.06.2015 § 56
HEL 2015-006456 T 08 00 05
Paatos
Toimitusjohtaja paatti, kumoten 1.6.2015 (54 §) tehdyn paatdksen, hy-
vaksya liitteena olevan Suomenlinnan terminaalin odotustilan ja laituri-
jarjestelyiden hankesuunnitelman niin, etta hankkeen arvonlisaveroton
kokonaishinta on enintaan 776.000,00 euroa.
Paatoksen perustelut
Liitteena hankesuunnitelma ja asemapiirros.
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 01.06.2015 § 54
Lisatiedot
Anna Rantanen, projekti-insind6ri, puhelin: 310 35034
anna.rantanen(a)hel.fi
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