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§ 151
Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksymi-
nen

HEL 2016-008432 T 02 08 03 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Keski-Pasilan 
keskuksen toteutussopimuksen ja 3.3.2016 allekirjoitetun toteutussopi-
muksen täsmentämissopimuksen mukaiset Pasilan aseman joukkolii-
kennettä palvelevien osien liikennelaitos -liikelaitoksen toteutuskustan-
nukset ajalle heinäkuu 2016–joulukuu 2019 määrältään yhteensä enin-
tään 4.838.517,67 euroa (ALV 0 %) maksettavaksi YIT-Rakennus 
Oy:lle.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa liikennelaitoksen käyttämään 
hankkeessa mahdollisesti ilmeneviin muutostöihin sekä mahdollisesti 
syntyviin muihin lisävelvoitteisiin yhteensä enintään 1.161.482,33 euroa 
(alv 0 %) maksettavaksi YIT-Rakennus Oy:lle.

Käsittely

Esittelijä korjasi esityslistatekstin Esittelijän perustelut -osion neljännes-
sä kappaleessa kolmessa kohdassa mainitun sanan "lisätasonvaihelait-
teiden" sanaksi "lisätasonvaihtolaitteiden".

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Maksuerät.pdf
2 Liite 2 Toteutussopimuksen täsmennys.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hankinta Liite 1
Liite 2

Kirjanpito Liite 1
Liite 2

Hallintojohtaja Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja Liite 1
Liite 2

Projektipäällikkö Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitys perustuu Helsingin kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen yhteis-
työssä liikenneviraston kanssa 15.2.2011 – 26.8.2013 järjestämään 
suunnittelu- ja toteutuskilpailuun Keski-Pasilan keskuksesta. Kilpailun 
tavoitteena oli löytää Keski-Pasilan keskukselle toiminnallisesti, kau-
punkikuvallisesti, ekologisesti ja taloudellisesti paras toteutusratkaisu ja 
sille toteuttaja, sekä kaupungille ja valtiolle sopimuskumppani. Kilpailun 
tarkoituksena oli uudistaa ja lisärakentaa Pasilan asema-aluetta ja in-
tegroida se tulevaan keskustakortteliin.

Kilpailullisena neuvottelumenettelynä käydyssä kilpailussa tarjouksen 
Keski-Pasilan keskuksen ratkaisuehdotuksesta jätti ainoastaan yksi 
kolmesta neuvotteluihin osallistuneista ryhmistä, YIT Rakennus Oy. YIT 
Rakennus Oy maksaa tarjouksensa mukaan keskuksen toteuttamiseen 
luovutettavista keskustakorttelin tonteista ja pysyvistä käyttö- ja hallin-
taoikeuksista hieman yli 125 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus 
on noin 42 miljoonaa euroa ja Senaatti-kiinteistöjen noin 83 miljoonaa 
euroa. YIT Rakennus Oy:n tavoitteena on toteuttaa keskus vuosina 
2015 - 2021. 

Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 hyväksyi omalta osaltaan osallistumi-
sen hankkeeseen niin, että kaupungin investointiosuus Kiinteistö Oy 
Pasilan asema-alueen joukkoliikennettä palvelevista osista on määritel-
ty toteutussopimuksessa. Keski-Pasilan hankkeen yhtenä periaatteena 
on, että kaupungin maksamat toteutuskustannukset edellä mainituista 
ovat 1/3 kokonaisinvestoinnista. Kaupungin maksettavaksi tulevien to-
teutuskustannusten kustannusarvio sisältyi 29.1.2014 allekirjoitettuun 
toteutussopimukseen. Alkuperäisen kustannusarvion maksuerät on 
vahvistettu kiinteistölautakunnassa 11.2.2016 ja sisältyvät 3.3.2016 al-
lekirjoitetun toteutussopimuksen täsmennyssopimukseen. Näiden kus-
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tannusten jaosta kaupungin sisällä on sovittu toteutussopimuksen täs-
mennyssopimuksen liitteessä 4a.

Toteutussopimuksen täsmentämissopimuksessa on sovittu edellä mai-
nittujen 1/3 toteutuskustannusten lisäksi täsmennyksistä Pasilan ase-
man laiturille 8/9 rakennettavien lisätasonvaihtelaitteiden (liukuportaat) 
kustannuksista. Lisätasonvaihtelaitteiden suunnittelu- ja toteutuskus-
tannukset jaetaan Kaupungin (HKL) ja Liikenneviraston kesken 50 % 
osuuksin siten, että HKL:n osuus lisätasonvaihtelaitteiden suunnittelus-
ta, toteutuksesta ja em. laitteiden paalutukseen varautumisesta on 480 
420,00 euroa.

HKL:n kustannusosuus 29.1.2014 allekirjoitetun toteutussopimuksen ja 
sen nojalla 3.3.2016 allekirjoitetun toteutussopimuksen täsmentämisso-
pimuksen mukaisista peruskorjauksista ja investoinneista on yhteensä 
5.670.428,41 euroa maksettavaksi YIT Rakennus Oy:lle ja Liikennevi-
rastolle. Hankkeessa mahdollisesti ilmeneviin muutostöihin sekä mah-
dollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin on varattu lisäksi yhteensä 
enintään 1.161.482,33 euroa (alv 0 %).

Nyt hyväksyttäväksi esitettävät kustannukset koskevat seuraavia Pasi-
lan aseman joukkoliikennettä palvelevien osien toteutusta:

 Pasilan asemahallin nykyisille laitureille ulottuvien tasonvaihtolaittei-
den uusiminen ja peruskorjaus

 Lisäraiteen tasonvaihtolaitteiden ja niiden alapuolista joukkoliiken-
nettä palvelevien osien rakentaminen

 Pasilan asema-alueen kannen alapuolisen sprinklausjärjestelmän 
rakentaminen

 Ratatyövaraukset
 Suunnitelmien ulkopuoliset tarkastajat joukkoliikennettä palvelevien 

investointien osalta
 Pasilan aseman nykyisille laitureille 8/9 tarvittavien lisätasonvaihto-

laitteiden suunnittelu ja toteutus sekä varautuminen em. laitteiden 
paalutuksesta aiheutuviin enimmäiskustannuksiin.

Töiden kustannukset on eritelty liitteessä 1 sekä toteutussopimuksen 
täsmentämissopimuksen kohdassa 5.4. 

HKL:n ja kaupunginkanslian yhteisten selvitysten mukaan Keski-Pasi-
lan toteutussopimukseen kuuluvista hankkeista, joihin kaupunki osallis-
tuu, ei ole tarpeen tehdä erillisiä hankesuunnitelmia tai hankepäätöksiä. 

Työt kohdistuvat kiinteistö Oy Pasilan aseman hallinnassa oleviin tiloi-
hin, jotka ovat kokonaisuudessaan YIT Rakennus Oy:n omistuksessa. 
Kiinteistö Oy Pasilan asema tullaan fuusioimaan myöhemmin osaksi 
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kiinteistöosakeyhtiö Tripla Mallia, joka omistaa Keski-Pasilaan toteutet-
tavan kauppakeskusosan. YIT laskuttaa HKL:ltä sen osuuden edellä 
kuvatuista Pasilan aseman töistä Kiinteistö Oy Pasilan aseman omista-
jan ominaisuudessa sekä Kiinteistö Oy Tripla Mallin osaomistajana ja 
urakoitsijana.

Toteutettavat joukkoliikennettä palvelevat osat jäävät Kiinteistö Oy Pa-
silan Aseman omistukseen. HKL kirjaa osuutensa toteutuskustannuk-
sista pitkävaikutteiseksi menoksi, joiden poistoaika on enintään 20 
vuotta ja jotka se perii HSL:ltä joukkoliikenneinfran kustannusten kor-
vaamista koskevan sopimuksen nojalla. 4,84 miljoonan euron inves-
tointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 0,24 milj. euron eu-
ron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL 
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista 
eli 0,12 milj. euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki mak-
saa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL pa-
lauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yh-
teensä 1,2 milj. euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoitta-
misesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yh-
teensä 2,3 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 20 vuotta).

Tripla-rakennushankkeen toteutussopimuksen mukaisia 1/3 investoin-
tiosuuksia aiemmin hyväksytty kahdesti seuraavilla HKL-liikelaitoksen 
toimitusjohtajan päätöksillä:

 111§ H2/2015, 28.12.2015: osuus 478.930,73 euroa (maksettu lii-
kennevirastolle) 

 91§ H1/2016, 6.7.2016: osuus 352.980,00 euroa (maksu YIT Ra-
kennus Oy:lle)

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Maksuerät.pdf
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2 Liite 2 Toteutussopimuksen täsmennys.pdf

Muutoksenhaku
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Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.08.2016 § 135

HEL 2016-008432 T 02 08 03 01

Päätös

Poistettiin.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi


