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KULOSAARI METRON SYOTTOASEMAN SANEERAUS

Hankkeen kuvaus Hankkeessa toteutetaan Kulosaaren sahkdnsyoéttdaseman kokonaisvaltainen
saneeraus. Saneerauksessa syotttdaseman rakennus peruskorjataan. Mukaan
lukien mm. vesieristys, ulkopinnat, sisapinnat, salaojitus. Kaikki prosessilaitteet
uusitaan, jolloin varmistetaan toimivuus ja varaosien saatavuus. Nykyiset
prosessilaitteet alkavat olla ikdantyneita eika niihin saa enaa varaosia ja vaan ne
joudutaan tapaus kohtaisesti rakentamaan tai teettamaan. Myoés rakennuksen
LVIS jarjestelmat saatetaan nykyaikaan.

Laajuus 300 brm2, 500 rdm
Hankkeen rajaukset Hankkeeseen kuuluu Siilitien sahkdnsyottdasema ja siihen liittyvat kaapelointi.
Perustelu Syéttdaseman prosessilaitteiston peruskorjaus mahdollistaa sy6ttdaseman

kayttévarmuuden pitamisen riittdvan korkealla tasolla. Uusimalla sydttdaseman
laitteistot varmistetaan varaosien ja toimittajan tuen jatkuminen vahintaan
seuraavaksi 20 vuodeksi. Suojareleet, ohjausjarjestelmat ja paikallisautomaatio
uusitaan yhdenmukaiseksi muiden metron syéttdasemien kanssa. Varaosien
pitkdaikaiseen saatavuuteen ja henkildston kouluttamiseen kiinnitetdan erityista
huomiota. Rakennuksen ja LVI jarjestelmien parannuksilla tavoitellaan
syobttdaseman toiminta varmuuden ja pitkaikaisyyden kannalta suotuisia
olosuhteita; mm. liika Iampd ja veden esiintyminen sahkétiloissa ikdannyttaa
sahkonsyottolaitteistoa ja kaapelointia seka altistaa hairidille.

Kustannukset Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 4.500.000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
2016 2017 2018 2019 2020
- Rakennuttajan kustannukset 15 000 0 0 500 000
- Rakennustekniset tyot 0 250 000 700 000
- Putkityot 0 25000
- limanvaihtoty6t 0 50 000 50 000
- Sahkotyot 0 0 75 000 150 000
- Rakennusautomaatioty6t 0 60 000 50 000
- Jaahdytystyot 0 100 000 50 000
- Sprinklerity6t 0 50 000
- Kokonaisurakan ty6t 0 0 90 000
- Ratasahkotyot 0 250 000
- Rakentamismuutokset 0 100 000
- Erillishankinnat 285 000 300 000 0 800 000 550 000
Yhteensa 300 000 300 000 0 2000000 1900000
Aikataulu
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Ymparistovaikutukset

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

7612 Ratasahkotyot; metro

Hankkeen suunnittelutydhén on kaytetty syyskuuhun 2016 mennessa 0,00 euroa.
Vuodelle 2016 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 300 000 euroa. Vuoden
2016 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 300 000 euroa. Lisaksi
hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessa
2017-2020 seuraavasti: 2017: 300 000 euroa, 2018: 300 000 euroa, 2019: 2 000
000 euroa ja 2020: 1 900 000 euroa. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

4,50 miljoonan euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla
tasapoistoin 0,15 milj. euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % padoma-arvosta eli yhteensa investoinnin
poistoajalta noin 0,07 milj. euroa.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa
50 % investoinnin poistoista HSL:It4. Loppuosa poistoista eli 0,07 euroa/vuosi jaa
kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.
HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Itd. HKL palauttaa taman
ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yhteensa 1,69 milj. euroa.
Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoittamisesta

aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yhteensa 2,50 milj. euroa
(korkokanta 4 % ja laina-aika 25-vuotta).

Hankeen toteutus ei edellyta lisahenkildiden palkkaamista.

Tyét toteutetaan niin, ettei metroliikenteelle aiheudu hairi6ita.

Ei vaadi ulkoista tiedottamista. Eri yksikoitd tiedotetaan tarvittaessa.

Ei ymparistovaikutuksia.

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefax
Telefax 09 310 34978

Telefon
Vaxel 09 310 1071
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Riskit Aikataulu: Kulosaaren sy6ttdaseman peruskorjauksen viivastyessa
prosessilaitteiden toimintavarmuus heikkenee joka voi aiheuttaa ongelmia metron
liikenndinnissa., Todennakaoisyys: 50 %, Vaikutus: 5

Aikataulu: Syo6ttdaseman peruskorjaus liittyy kokonaisuuteen jossa hankitaan
ensiksi modulaarinen sy6ttdasema ja peruskorjataan Siilitien syottbasema ennen
Kulosaaren syéttdasemaa. Naiden myodhastyminen viivastyttdd Kulosaaren
syottbaseman saneerausta., Todennakdisyys: 40 %, Vaikutus: 5

Jakelu: Saarikoski, Lahdetie, Paivarinta, Hokajarvi, Joutsen
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



