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Dokumentin tiedot

Laatija Mikko Tourunen
Puhelin 0400 887 961
Sahkoposti mikko.tourunen@fmcgroup.fi

Selvityksen lahtotiedot

Kustannusarvion laskenta perustuu Arkkitehtitoimisto
Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy:n 18.8.-16, ins. tsto Pon-
tek Oy:n 10.5.-16 (Siilitie) ja rakennuttajalta saatuun ai-
neistoon.

Tilaaja

Arkkitehtitoimisto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy / Pekka
Koski-Lammi

Hankekuvaus

Hanke on Kulosaaren sahkdnsyo6ttdaseman peruskorjaus.
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Lahtokohdat

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannus-
tietokirjan mukaisella rakennusosa-arviomenetelmalla
TAKU 2015-ohjelmalla Helsingin hintatasoon (9/2016).
Kaytetty Haahtela-indeksi on 89,8 rakennuskustannusin-
deksin ollessa 109,0 (2010 = 100).

Suunnitelmista johtuen kustannukset ovat keskimaaraisia
vastaavien tilojen ja rakenteiden kustannuksia. Tarkem-
mat suunnitelmaratkaisut voivat vaikuttaa lopulliseen ra-
kentamisen hintaan.

Rakennuttajan kustannukset (suunnittelu ja rakennuttami-
nen) on arvioitu. LVIAS-tdiden kustannukset perustuvat
suunnittelijoilta saatuihin hintoihin.

Tontti-ja rahoituskustannuksia ei ole huomioitu.

Arvio kuvaa tavoiteltavaa kustannustasoa, jolla tdman
tyyppinen hanke tulisi pystya toteuttamaan. Toteutuksen
siirtyminen vuodella nostaa kustannuksia taman hetken
arvion mukaan n. 1 - 3 %.

Yhteenveto

Laskelmatiedot
Laskelmaversio:

Laskelmien paivays:
Lahtotiedot
Suunnitelmien paivays:
Bruttoala (mitattu) brm2:
Tehokkuusluku:

Hinta

Kokonaishinta € (alv 0%):
Alv 24% €:

Yhteensa € (alv 24%):
Hinta €/brm2 (alv 0%):
Hinta €/brm2 (alv 24%):

Oletusarvot

Rakennuskustannusindeksi:

Varaukset:
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1
2.9.2016

18.8.2016
375
1,32

2 985 000
716 000
3701 000
7 960

9 869

109
12,0 %



Laskentaperusteet

Yleista

- kohteeseen on ulkopuolelta tutustuttu paikanpaalla

- arkkitehti- ja rakennekuvien pohjalta on laadittu maa-
réluettelo, joka on hinnoiteltu suoritepohjaisesti

- brm2 on tilaluettelon mukainen, olemassaoleva kaape-
litunneli huomioiden 415 brm2

- rakennuttajan kustannukset ja suunnittelukustannuk-
set (LVIAS annettu) on arvio

- LVIA osalta hinnat kuten Siilitie, sahko 1.9.-16

Aluetyot

- valiaikaista sahkdnsyodttbéasemaa ei ole huomioitu, liit-
tyva valiaikainen sahkdkanaali on huomioitu

- tonttiliittyman poistoon liittyvat rakennustekniset tyét
on huomioitu, e-mail 3.5.-16 / Hallasaari

- saadsuojaa ei ole huomioitu

Maanrakennus

- perusvesikaivo on huomioitu (RSE53), suunnitelmissa
ei ole esitetty

- salaojat kuten Siilitie

- radansuuntainen ponttaus on huomioitu
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Perustukset
Runkorakenteet

Taydentavat rakenteet

- arkkitehtikuvien mukaan

Pintarakenteet

- tavoitehinta-arvion mukaan
- nykyiseen kaapelitunneliin on huomioitu sisapuolen
maalaus

Kalusteet, varusteet ja laitteet

- tavoitehinta-arvion mukaan
- toiminnan vaatimia irtokalusteita, varusteita ja laitteita
ei ole huomioitu

Talotekniikka

- LVI-suunnittelijoiden antaman kustannusarvion mu-
kaan (Siilitie), sahké 1.9.-16

Vertailu edelliseen laskentavaiheeseen

Varaukset ja hankekate

- lisé- ja muutostydvarauksena on huomioitu 4 %

- suunnitteluaikainen nousuvaraus on 1 % (oletettu
kohteen aloitus 2016)

- rakennusaikainen kustannusten nousuvaraus on 2 %

- riskivarauksena on huomioitu 5 %
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- hankekatteena on kaytetty 14 %

Erillishinnat

- LVIA-kustannusarvio (optio): kaasupalonsammutus
72000 € (alv.0%), ei ole huomioitu

Riskit

- suunnitelmien puutteellisuuden vuoksi laskelmaan voi
sisaltya riskia, jota ei ole voitu huomioida laskelmissa

- suunnittelun edetessa saattaa syntya kustannuksia,
joita ei ole voitu naiden suunnitelmien tai tietojen pe-

rusteella arvioida. Siksi laskelmat tulee tarkistaa suun-
nittelun edetessa

Liitteet
- kustannuslaskelmat
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FMC Laskentapalvelut

RAKENNUSOSA-ARVIO
1.9.2016
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Tiina Kipinainen

FMC Laskentapalvelut Oy

Hanke: Vaihe: L
16481 Kulosaaren sahkdnsyoéttdasema Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 85,0/1.2015
Hintataso: 89,8/9.2016
Helsinki Laajuus: 375 brm2
B PERUSTAMISKUSTANNUKSET
Talo 80 -nimikkeisto € €/brm2 % Vrt €/brm?
B1 Rakennuttajan kustannukset
Suunnittelu ja tutkimukset 218 000 581 7,3
Rakennuttaminen ja valvonta 161 000 428 5,4
Liittymismaksut
Muut rakennuttajan kustannukset
Yhteensa 379 000 1010 12,7
B2 Rakennustekniset tyot
1 Aluetyot 39 000 104 1,3
1 Rakennuksen maatyot 85 000 226 2,8
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 25000 67 0,8
3 Runko- ja vesikattorakenteet 100 000 267 3,4
4 Taydentavat rakenteet 70 000 188 2,4
5 Sisapuoliset pintarakenteet 50 000 133 1,7
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 1000 3
7 Konetekniset tyot
8,9 Tybmaan kaytto- ja yhteiskust. 132 000 352 4.4
Kate 282 000 753 9,5
Yhteensa 785 000 2093 26,3
B3 LVI-tyot
71 Lammityslaitteet 5000 13 0,2
71 Vesi- ja viemarityot 9 000 24 0,3
71 Muut putkitydt 135 000 359 4,5
72 llmanvaihtoty6t 96 000 255 3,2
72 Saatdlaitteet 54 000 144 1,8
72 Muut iv-tyot
Yhteensa 298 000 795 10,0
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Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 % Vrt €/brm?

B4 Sahkotyot

Valaistus

Sahkon jakelu 412 000 1098 13,8
Séahkokeskukset 471 000 1255 15,8
Muu sahké 361 000 963 12,1
Yhteensa 1244 000 3317 4,7

B5 Erillishankinnat

B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensa 2705000 7214 90,6

Muut kustannukset
Tontti
Toiminta varustus

Toiminnan yllapito

Rahoitus

Hankevaraukset 279 000 745 9,4
Muut kustannukset 279 000 745 9,4
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 2985000 7 959 100,0
Arvonlisavero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 716 000 1910

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 3701000 9 869
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FMC Laskentapalvelut

RAKENNUSOSA-ARVIO
1.9.2016
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Tiina Kipinainen

FMC Laskentapalvelut Oy

Hanke: Vaihe: L
16481 Kulosaaren sahkdnsyoéttdasema Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 85,0/1.2015
Hintataso: 89,8/9.2016
Helsinki Laajuus: 375 brm2
B RAKENNUSOSA-ARVIO
Ro  Nimike Yks Maara €/yks € € Maara €/yks
RAKENNUSOSAT
ALUEOSAT
111 Maaosat
1111 Raivaustehtavat m2 420 2,5 1047
raivaus, vahan puita m2 210 2,0 419
pintamaan poisto, 5km kuljetus m2 210 3,0 628
1112 Kaivannot rm2 70 482 33731
liittyman kaivu katualueella era* 1 7977 7977
*LVI-TS O1, sis.kaivotaytot
harjateraspulttaus 16mm, RAK10  kpl* 12 24 291
rak. vieruskaivu ja kuljetus 5km m3* 600 13 7610
kaapelitunnelin kaivu ja kuljetus 5k m3* 240 13 3044
kulj 15km+kpmaksu m3* 840 12 10 051
kaivannon tuenta era* 1 3989 3989
kaivu, liuos;j. kulj 5km rm2 70 5,9 410
kulj 15km+kpmaksu, liuos;j. rm2* 70 51 358
1113 Kanaalit rm2 752
Valiaik. kaapelireitti 752
- kanaalikaivu ja kuljetus 5km m3* 20 13 254
- kulj 15km+kpmaksu m3* 20 12 239
- kanaalin taytto ja alussorastus jm* 20 13 259
1114 Tayttéosat rm2 70 382 26 717
soratayttd,tunnelin kansi,kulj.10km m3* 110 21 2 347
soran kuljetuksen lisak. / 30km m3* 110 3,2 350
tunnelin vierustaytto usm2 132 43 5660
sorankulj.30km lisahinta m2* 132 9,0 1185
kell. vierustayttd usm2 310 43 13292
sorankulj.30km lisahinta m2* 310 9,0 2782
taytto, livos;. rm2 70 14 1006
kulj. lisdhinta 30km liuos;j. rm2* 70 1,4 95
1115 Penkereet rm2
1116 Kuivatusosat rm2 12 903
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € € Maara €lyks
perusvesien pumppaus rm2* 415 9,6 3 964
salaojitus jm* 112 22 2 457
SO-kaivo kansistoineen kpl* 5 858 4 288
salaojitusjarj. purku era* 1 997 997
perusvesikaivo+kansisto, RS E53  kpl* 1 1197 1197
1117 Erityiset maaosat brm2
Maaosat 75151
112 Tuennat ja vahvistukset
1121 Paalut rm2
1122 Tuennat brm2 22 218
ponttiseina, ARVIO m2* 300 74 22218
1123 Vahvistukset rm2
1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm2
Tuennat ja vahvistukset 22218
113 Paillysteet
1131 Liikennealueiden paallysteet urm2 6 244
asfaltti 40mm m2 230 24 5539
asfaltin poistaminen m2* 210 1,5 314
rakennekerrosten poistaminen m3* 50 7,8 391
1132 Paikoitusalueiden paallysteet urm2
1133 Oleskelu- ja leikkialueiden paallysteet urm2 47
bet. laatan poistaminen m2* 19 2,5 47
1134 Kasvillisuus urm2 1262
nurmikko, multa muualta 20cm m2 150 7,3 1093
vanhan nurmikon kunnostaminen m2 50 3,4 169
1135 Erityisalueiden paallysteet era
Paallysteet 7 553
114 Alueen varusteet
1141 Talovarusteet brm2
1142 Oleskeluvarusteet brm2
1143 Leikkivarusteet erd
1144 Alueopasteet era
1145 Erityiset aluevarusteet era
Alueen varusteet
115 Alueen rakenteet
1151 Pihavarastot brm2
1152 Pihakatokset brm2 1000
rataerotinkopin purku tasoineen m2* 20 50 1000
1153 Aidat ja tukimuurit brm2

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2 9 571
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € € Maara €lyks
puuportaan purku m2* 19 36 675
terasporras h=4m m2* 12 450 5400
tb-anturat m3* 7 400 2800
porras betonikivipintainen m2* 3 232 696
1155 Alueen pyséakointirakenteet brm2
1156 Erityiset aluerakenteet brm2 8476
valiaik.kaapelikouru jm* 10 538 5385
valiaik.kaapelikouru, purku jm* 10 150 1496
terasristikko hyllylle, ARVIO kg 400 4,0 1595
Alueen rakenteet 19 047
Alueosat 123 969
TALO-OSAT
121 Perustukset
1211 Anturat rm2 1867
Antura, RAK10, 12 1867
- lautamuottity® purkuineen m2* 16 61 969
- betonointi, raud. 80 kg/bm3 bm3* 299 897
1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit rm2 14 514
kumibit. kermi, US1 m2* 475 12 5 864
EPS120 routa 50mm m2* 425 7,0 2 967
hiekkapuhallus m2* 475 12 5684
1213 Erityiset perustukset rm2
Perustukset 16 381
122 Alapohjat
1221 Alapohjalaatat rm2 52 166 8 625
tb 200mm rm2 52 96 4 995
kevytsora rm3 52 70 3630
1222 Alapohjakanaalit rm2
1223 Erityiset alapohjat rm2
Alapohjat 8 625
123 Runko
1231 Vaestdnsuojat vssm
1232 Kantavat seinat m2 9458
reika d=20-30mm tb.seind 150mm kpl* 320 30 9458
1233 Pilarit bm3
1234 Palkit brm2
1235 Valipohjat m2
1236 Ylapohjat m2 197 96 18 858
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € € Maara €lyks
YP1 sisapuoli 18 858
-levyt 2*15+R50+er.+muovi m2 197 80 15715
-levykaton purku eristeineen m2* 197 16 3143
1237 Runkoportaat kpl
1238 Erityiset runkorakenteet kpl
Runko 28 316
124 Julkisivut
1241 Ulkoseinat m2 247 124 30603
savunpoistoluukku m2 2 1007 2014
aukko bet. ulkoseinaan, 2 kpl m2* 4 380 1522
betonipinnan maalaus m2* 176 20 3540
ulkoseinan korkeapainepesu m2* 176 1,9 326
laastikorjaukset m2* 30 5,9 178
US2 sisapuoli 20917
-levyt 15+7+R110+er.+muovi m2 228 76 17 279
-levyseinan purku eristeineen m2* 228 16 3638
Muut verhoukset 2107
- paroc-elem. m2 17 99 1680
- saleikkd m2* 1 156 156
- ovien ylaosan purku m2* 17 16 271
1242 Ikkunat m2
1243 Ulko-ovet kpl 10 4 507 45074
terasrak. ulko-oven purku kpl* 1 138 138
terasrak. 15*30 ulko-oven purku kpl* 3 259 778
terasrak. 40*30 ulko-oven purku kpl* 3 499 1496
terasrak. ulko-ovi 11x25 kpl 1 1993 1993
terasrak. ulko-ovi 13x30 kpl 3 2827 8 481
terasrak. ulko-ovi 5+14x30 kpl 2 4128 8 257
terasrak. ulko-ovi 9+14x30 kpl 2 5 006 10 012
terasrak. ulko-ovi 16+16x30 kpl 2 6 960 13 920
1244 Julkisivuvarusteet brm2
1245 Erityiset julkisivurakenteet brm2
Julkisivut 75677
125 Ulkotasot
1251 Parvekkeet m2
1252 Katokset m2 105 141 14 840
Liuotinjadhdytintila, RAK12/RSD93 14 840
- tb-laatta 120, lammoner. rm2 30 65 1958
- tb-reunavahvistus rm2 30 50 1500
- tukimuuri betonipintainen m2* 8 240 1920
- terasrunko kg 1200 3,2 3829
- poimulevy T130/0,7 m2 30 28 827
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € € Maara €lyks
- terasritila t 30 seinaan m2 75 60 4 487
- ovi 10*21 kpl 1 319 319
1253 Erityiset ulkotasot brm2
Ulkotasot 14 840
126 Vesikatot
1261 Vesikattorakenteet m2 213 62 13 226
YP1 vesikatto 13 226
- 50*<125 k900+vaneri 12 m2 213 38 8148
-puurak. yp purku m2* 213 15 3 146
V-laitteen tukirakenne kpl* 2 249 497
jaahdytysputkijalustat jm* 16 90 1436
1262 Raystasrakenteet jm 62 50 3121
puurak. rayst ei kourua jm 41 29 1201
puurayst. kouru jm 21 65 1364
raystas rak. purku jm* 62 9,0 556
1263 Vesikatteet m2 213 33 7 069
kumibitumier., YP1 m2 213 26 5531
bitumikermikatteen purku m2* 213 7,2 1538
1264 Vesikattovarusteet m2
1265 Lasikattorakenteet m2
1266 Kattoikkunat ja luukut m2
1267 Erityiset vesikattorakenteet brm2
Vesikatot 23 416
Talo-osat 167 256
TILAOSAT
131 Tilan jako-osat
1311 Valiseinat m2 111 125 13 889
raud+ylap.joustava liitos m2* 111 8,7 970
kahi 130 puhtaaksimuuraus m2 111 85 9437
tilise 130 mm purku, kulj. 5 km m2* 166 18 2935
oviaukon muur umpeen kahi m2* 3 110 329
oviaukko 130 tiilis m2* 2 109 218
1312 Lasivéliseinat m2
1313 Erityisvaliseinat m2 10 314 3143
terastuki, RAK03 3143
- terasrunko kg 610 3,2 1946
- palosuojamaalaus R60 m2 10 120 1197
1314 Kaiteet jm
1315 Valiovet kpl 11 710 7 811
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € € Maara €lyks
palo-ovi 9x21 EI60, maalattu, umpi kpl 1 670 670
palo-ovi 11x21 EI60, maalattu, umpikpl 5 828 4138
palo-ovi 9+9x21 EI60, maal., umpi kpl 1 1078 1078
terasrakenteisen palo-oven purku  kpl* 5 138 688
oven maalaus kpl 4 160 639
oven kunnostus kpl* 4 150 598
1316 Erityisovet m2 4 120 479
terasverkkoliukuovi 20*21 m2 4 120 479
1317 Tilaportaat m2 19 160 3031
tunnelin terasritilaporras m2 19 140 2652
puuportaan purku m2* 19 20 379
1318 Erityiset tilajako-osat brm2
Tilan jako-osat 28 353
132 Tilapinnat
1321 Lattioiden pintarakenteet m2 5420
lattiatasoite m2* 319 17 5420
1322 Lattiapinnat m2 319 68 21595
Pinnan Ik 1 m2
Pinnan Ik 2 m2 36 17 601
Pinnan Ik 3 m2
Pinnan Ik 4 m2
Pinnan Ik 5 m2 240 63 15132
Pinnan Ik 6 m2 43 58 2478
Pinnan Ik 7 m2
Pinnan Ik 8 m2
Pinnan Ik 9 m2
Pinnan Ik 10 m2
muovipinn ja liiman poisto m2* 319 11 3385
1323 Sisakattorakenteet m2
1324 Sisakattopinnat m2 319 16 5197
Pinnan Ik 1 m2
Pinnan Ik 2 m2 279 11 2932
Pinnan Ik 3 m2 40 57 2264
Pinnan Ik 4 m2
Pinnan Ik 5 m2
1325 Seinien pintarakenteet m2
1326 Seinapinnat m2 994 13 12 944
Pinnan Ik 1 m2
Pinnan Ik 2 m2 994 13 12944
Pinnan Ik 3 m2
Pinnan Ik 4 m2
Pinnan Ik 5 m2

1327 Erityiset tilapinnat m2 180 27 4 846
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € € Maara €lyks
kaapelitunnelin maalaus m2 180 27 4 846
Tilapinnat 50 002
133 Tilavarusteet
Tilaluettelon mukaan m2 319 3,2 1036 1036
1331 Vakiokiintokalusteet m2
1332 Erityiskiintokalusteet m2
1333 Varusteet m2
1334 Vakiolaitteet m2
1335 Tilaopasteet m2
1336 Erityiset tilavarusteet m2
Tilavarusteet 1036
134 Muut tilaosat
1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2
1342 Tulisijat ja savuhormit kpl
1343 Muut erityiset tilaosat kpl
Muut tilaosat
135 Tilaelementit
1351 Kylpyhuone-elementit m2
1352 Kylmahuone-elementit m2
1353 Saunaelementit m2
1354 Talotekniikan tilaelementit m2
1355 Hormielementit m2
1356 Erityiset tilaelementit m2
Tilaelementit
Tilaosat 79 391
TEKNIIKKAOSAT
PUTKIOSAT
211 Lammitys
2111 Ld&mmon alueosat brm2 4 986
LVIA-purku era* 1 4 986 4 986
2112 Lammon tuotantolaitteet rm3
2113 Lammon siirtoputkisto brm2
2114 Lammonluovuttimet brm2
2115 Erityinen ldmmitys brm2
Lammitys 4 986
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212 Kylma
2121 Kylméan alueosat brm2
2122 Kylman tuotantolaitteet brm2 134 618
jaahdytyslaitteet era* 1 134618 134 618
2123 Kylman siirtoputkisto brm2
2124 Kylmanluovuttimet kpl
2125 Erityinen kylma brm2
Kylma 134 618
213 Kayttovesi
2131 Kayttéveden alueosat brm2
2132 Kayttoveden tuotantolaitteet brm2
2133 Kayttévesiverkosto brm2
2134 Erityinen kayttdvesi brm2
Kayttovesi
214 Jatevesi
2141 Jateveden alueosat brm2
2142 Jatevesiverkosto brm2 7977
vesi-ja viemarilaitteet era* 1 7977 7977
2143 Jateveden kasittely brm2
2144 Erityinen jatevesi brm2
Jatevesi 7977
215 Vesi- ja viemaérikalustus
2151 Hanat ja sekoittajat kpl 1000
wc-purku pintoineen era* 1 1000 1000
2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl
2153 Laitteiden liitokset LV-jarjestelmiin brm2
2154 Erityinen vesi- ja viemarikalustus brm2
Vesi- ja viemarikalustus 1000
216 Sadevesi
2161 Alueen sadevesijarjestelmat urm2
2162 Rakennuksen sadevesijarjestelmat brm2
2163 Erityiset sadevesijarjestelmat brm2
Sadevesi
217 Erityiset putkiosat
2171 Palontorjuntajarjestelmat brm2
2172 Hoyryjarjestelmat brm2
2173 Kaasujarjestelmat brm2
2174 Muut putkijarjestelmat brm2
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2175 Muut putkiosat brm2
Erityiset putkiosat
Putkiosat 148 581
ILMANVAIHTO-OSAT
221 Tuloilma
2211 Tuloilman alueosat brm2
2212 Tuloilmakoneet kpl 95728
iimanvaihtolaitteet era* 1 95728 95728
2213 Tuloilmakanavat brm2
2214 Tuloilmanpaatelaitteet brm2
2215 Erityinen tuloilma brm2
Tuloilma 95728
222 Poistoilma
2221 Poistoilman alueosat brm2
2222 Poistoilmakoneet kpl
2223 Poistoilmakanavat brm2
2224 Poistoilman paatelaitteet brm2
2225 Erityinen poistoilma brm2
Poistoilma
223 Erityiset ilmanvaihto-osat
2231 Erityiset ilmastointijarjestelmat brm2
2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm2
Erityiset iimanvaihto-osat
limanvaihto-osat 95728
SAHKOOSAT
231 Sahkoenergian tuotto ja syotto
2311 Muuntamo era 1 470700 470 700
HKL erillishankinnat erd 1 470700 470 700
2312 Paakeskus brm2
2313 Varavoima era
2314 Kayttomaadoitus era
2315 Erityinen sahkon tuotto era
Sahkodenergian tuotto ja syottd 470 700
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232 Sahkon asennusreitit ja jakelu
2321 Sahkon asennusreitit brm2 411 890
sahkourakka era 1 411890 411 890
2322 Sahkon paajakelu brm2
2323 Tilojen sahkoistys brm2
2324 Laitteistojen sahkoistys brm2
2325 Erityiset sahkon asennusreitit brm2
Sahkon asennusreitit ja jakelu 411 890
233 Sahkon paatelaitteet
2331 Alueen sahkolaitteet urm2 358 650
vaisto- ja siirtotyot era 1 358650 358 650
2332 Sahkoliitantajarjestelmat brm2
2333 Sahkokojeet ja laitteet brm2
2334 Erityiset sahkon paatelaitteet brm2
Sahkon paatelaitteet 358 650
234 Valaistus
2341 Alueen valaistus urm2
2342 Ulkovalaistus brm2
2343 Tilojen valaistus m2
2344 Erityinen valaistus m2
Valaistus
235 Sahkolammitys
2351 Alueen sahkélammitys urm2
2352 Tilojen sahkoélammitys m2
2353 Erityinen sahkoélammitys m2
Sahkoélammitys
236 Erityiset sahkoosat
2361 Erityiset sdhkdjarjestelmat brm2
2362 Erityiset sahkolaitteet brm2
Erityiset sahkojarjestelmat
Séhkoosat 1241 240
TIETO-OSAT
241 Rakennusautomaatio
2411 Saatokeskukset brm2 53 847
rakennusautomaatiolaitteet era* 1 53 847 53 847
2412 Saadon paatelaitteet brm2
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2413 Erityinen automatiikka ja saato brm2
Rakennusautomaatio 53 847
242 Turvallisuus
2421 Rikosilmoitusjarjestelmat brm2
2422 Valvontajarjestelmat brm2
2423 Palontorjuntajarjestelmat brm2 2493
palonsammutuslaitteet era* 1 2493 2493
2424 Erityiset turvallisuusjarjestelmat brm2
Turvallisuus 2493
243 \Viestinta
2431 Tiedon aluejarjestelmat brm2
2432 Tiedonsiirtojarjestelmat brm2
2433 Tietoverkkojarjestelmat brm2
2434 Puhelinverkkojarjestelmat brm2
2435 Antennijarjestelmat brm2
2436 Av-jarjestelmat brm2
2437 Erityiset viestintajarjestelmat brm2
Viestinta
244 Merkinanto
2441 Sisaanpyyntojarjestelmat brm2
2442 Kutsujarjestelmat brm2
2443 Ajannayttojarjestelmat brm2
2444 Opastevalojarjestelmat brm2
2445 Erityiset merkinantojarjestelmat brm2
Merkinanto
245 Erityiset tieto-osat
2451 Muut tietojarjestelmat brm2
2452 Muut tietolaitteet brm2
Erityiset tieto-osat
Tieto-osat 56 340
LAITEOSAT
251 Siirtolaitteet
2511 Hissit kpl
2512 Kuljettimet kpl
2513 Erityiset siirtolaitteet kpl

Siirtolaitteet
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252 Tilalaitteet

2521 Keittidlaitteet era

2522 Pesulalaitteet era

2523 Vaestdnsuojalaitteet era

2524 Allaslaitteet era

2525 Erityiset tilalaitteet era
Tilalaitteet
Laiteosat

HANKETEHTAVAT
Osat 11... 24 yhteensa 1912 505
Osat 11... 25 + 34 yhteensa 2016 081
Osat 11... 25+ 33 +34 yhteensa 2326 735

HANKKEEN JOHTOTEHTAVAT

311 Rakennuttaminen
3111 Hankkeen valmistelu
3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus 139 604
rakennuttaminen % 6,0 139 604
3113 Rakentamisen valmistelu
3114 Rakentamisen ohjaus
3115 Vastaan- ja kayttdonoton ohjaus
3116 Takuuajan rakennuttaminen
3117 Muu hankkeen rakennuttaminen
Rakennuttaminen 139 604

312 Paikallisvalvonta

3121 Rakentamisen tydmaavalvonta

3122 Tekniikan tydmaavalvonta 20 941
LVIA tydmaavalvonta € 1 20 941 20 941
3123 Muu paikallisvalvonta
Paikallisvalvonta 20 941

313 Hankkeen hallinto

3131 Hankkeen hallintotehtavat
3132 Lupatehtavat

3133 Rakentamisen vakuuttaminen

3134 Muu rakennuttamisen hallinto

Hankkeen hallinto
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Maara €lyks

Hankkeen johtotehtavat

SUUNNITTELUTEHTAVAT

321
3211
3212

322
3221

3222
3223
3224

3225
3226

323

3231
3232
3233
3234
3235
3236

324

3241
3242
3243
3244

Tilasuunnittelu
Toiminnallinen tilasuunnittelu

Tilayhteyssuunnittelu

160 545

Tilasuunnittelu

Rakennussuunnittelu
Paasuunnittelu

suunnittelu % 8,0
Arkkitehtisuunnittelu
Rakennesuunnittelu
LVI-suunnittelu

LVI-suunnittelu € 1
Sé&hkdsuunnittelu

31909

Sisustuunnittelu

186 139
186 139

31909
31909

Rakennussuunnittelu

Suunnittelun asiantuntijatehtavat
Geotekniset asiantuntijatehtavat
Akustiset asiantuntijatehtavat
Maisema-asiantuntijatehtavat
Palo-asiantuntijatehtavat
Talousasiantuntijatehtavat

Muut suunnittelun asiantuntijatehtavat

218 048

Suunnittelun asiantuntijatehtavat

Hanketietotehtavat
Kopiointitehtavat
Tietokantatehtavat
Huoltokirjatehtavat

Erityiset hanketietotehtavat

Hanketietotehtavat

Suunnittelutehtavat

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTAVAT

331

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto

218 048
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3311
3312
3313
3314

3315

332

3321
3322
3323
3324

TyO6maan yleisjohto
Laskentatehtavat
Hankintatehtavat
Yritystehtavat
tydmaakate, Padkaupunkiseutu %

Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtava

14,0

282 251

282 251

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto

Tyomaan johtotehtavat

Tyomaan johtotehtavat erittelemattominék
Vastaava tyonjohto

Tydnsuunnittelu ja ohjaus

Tyoémaan tyoturvallisuus

Rakennustyon tydnjohto ja valvonta

8115

282 251

28 402

Tyoémaan johtopalvelut

28 402

Rakentamisen johtotehtavat

TYOMAATEHTAVAT

341

3411
3412
3413

3414
3415
3416
3417
3418

342

3421
3422
3423
3424

Tyomaapalvelut

Tyodnaikaiset rakenteet, asennukset ja kéfieet

Kayttéaineet ja energia %
Muu kaytto ja yllapito %

Muut erillislisat (talvilisatyd, aluevuokrat§ms.)

Tydmaarakennukset

Tyomaa-alue

Avustavat rakennusty6t
LVIS-aputy6t, konellinen iv

Kayttdaineet ja energia

Tyomaan lammitys ja kuivaus

Tydmaan puhtaanapito ja suojaus

Tyd6maan vartiointi

Muut tydmaan palvelut

brm2

2,0
2,0
1,0

375

2,0

740

310 654

38 250
38 250
19125

740

Tydémaapalvelut

Tyomaakalusto

Nostot ja siirrot kk
Nostot ja siirrot

Telineet

Tyomaakuljetukset

Muu tydmaan kalusto

1

10 301

96 366

7211

Tydémaakalusto

7211
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Tyomaatehtavat 103 576
Osat 11... 34 yhteensa 2705 327

KIINTEISTOTEHTAVAT

MAA-ALUETEHTAVAT

411 Tonttitehtavat

4111 Tontin hankinta ja vuokraus
4112 Verot ja rasitteet

4113 Erityiset tonttitehtavat

Tonttitehtavat

412 Liittymat

4121 Liittyminen rakennuksiin
4122 Liittyminen verkostoihin
4123 Erityiset liittymat

Liittymat

413 Maa-alueen kehittaminen
4131 Kiinteistokehitys
4132 Kaavoitus

Maa-alueen kehittdminen

Maa-aluetehtavat

RAHOITUS JA MARKKINOINTI

421 Rahoitustehtavat

4211 Lainoitustehtavat

4212 Yhtidtehtavat

4213 Erityiset rahoitustehtavat

Rahoitustehtavat

422 Markkinointitehtavat
4221 Asuntomarkkinointi
4222 Toimitilamarkkinointi
4223 Muu markkinointi

Markkinointitehtavat
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Rahoitus ja markkinointi

KAYTTAJATEHTAVAT

TILAVARUSTUS

511 Irtaimisto
5111 Irtaimet kalusteet
5112 Irtaimet varusteet

Irtaimisto

512 Toiminnan kojeet ja laitteet
5121 Toiminnan kojeet

5122 Toiminnan laitteet

Toiminnan kojeet ja laitteet

Tilavarustus

TOIMINNAN YLLAPITO

521 Vailiaikainen toiminta
5211 Valiaikaiset tilat
5212 Valiaikaiset rakenteet ja laitteet

5213 Muu véliaikainen toiminta

Valiaikainen toiminta

522 Kayttoonotto
5221 Muutto

5222 Kayttokoulutus
5223 Muut kayttéonotto

Kayttéonotto

Toiminnan ylladpito

HANKEVARAUKSET

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET

611 Asiakirjamuutokset
6111 Suunnitelmamuutokset
6112 Rakentamismuutokset
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Asiakirjamuutokset
612 Hintamuutokset
6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos 23 267
suunnitteluaikainen muutos % 1,0 23 267
6122 Rakennusaikainen hintamuutos 46 535
rakennusaikainen muutos % 2,0 46 535
6123 Muu hintamuutos 93 069
lisé-ja muutostyot % 4,0 93 069
Hintamuutokset 162 871
Suunnitelma- ja hintamuutokset 162 871
MUUT VARAUKSET
621 Riskit
6211 Sijaintiriskit 116 337
riski % 5,0 116 337
6212 Olosuhderiskit
6213 Muut riskit
Riskit 116 337
622 Erityiset varaukset
6221 Toteutusmuotovaraus
6222 Muu erityinen varaus
Erityiset varaukset
Muut varaukset 116 337
HANKE YHTEENSA (alv 0%) 2984 535
Arvonlisavero (ei sisalla tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 716 289
HANKE YHTEENSA (alv 24%) 3700 824
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Sivu 1/2
Tiina Kipinainen
FMC Laskentapalvelut Oy

Hanke: Vaihe: L

16481 Kulosaaren sahkonsyottbasema Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 85,0/ 1.2015
Hintataso: 89,8/9.2016

Helsinki Laajuus: 375 brm2

B PINNAT JA KALUSTEET

Tilaluettelo Seinapinnat Kattopinta Lattiapinta Pinnat Kalusteet
Osa HNro Tila/Toiminta m2/tila Ikm m? Ik €/m2 Ik €/m2 Ik €/m2 €/m2 € €/m2 €
Iv-kh 5,0 1,0 2 84 2 11 6 52 146 732
Jaahdytys valvomo 3,0 1,0 2 107 2 11 6 52 169 508
Jaahdytys TO1 4,0 2,0 8 2 97 2 11 6 52 159 1272
Jaahdytys T10 6,0 2,0 12 2 86 2 11 6 52 149 1786
Jaahdytys kh 5,0 1,0 2 87 2 11 6 52 149 746
Kaasusammutus 4,0 1,0 2 97 2 11 6 52 159 636
Valvomo 16,0 1,0 16 2 46 3 57 5 64 166 2658 39 631
Porrashuone 13,0 1,0 13 2 52 3 57 5 64 172 2240 16 202
Muuntaja 9,0 4,0 36 2 65 2 11 2 17 93 3334
Kojeistotila 88,0 1,0 88 2 21 2 1" 5 63 94 8 255
SPK 15,0 1,0 15 2 42 2 11 5 64 116 1744
Iv-kh 6,0 1,0 6 2 64 2 11 6 92 167 1002
Porrashuone 11,0 1,0 11 2 44 3 57 5 64 165 1814 18 202
Kojeistotila 88,0 1,0 88 2 17 2 11 5 63 90 7 936
Kojeistotila 9,0 1,0 9 2 112 2 11 5 66 188 1690
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Tilaluettelo Seinapinnat Kattopinta Lattiapinta Pinnat Kalusteet
Osa HNro Tila/Toiminta m2/tila Ikm m? Ik €/m2 Ik €/m2 Ik €/m2 €/m2 € €/m2 €
Tilat yhteensa 16,0 20,0 319 114 36 351 3 1036
Ei kantavat rakenteet 14
Huoneistoala (m2) 333
Kantavat ja osastoivat rakenteet 13
Ulkoseinat 29
Bruttoala (brm2) 375
Tavoitebruttoala (brm2) 375
Bruttoala ylittaa tavoitebruttoalan 0
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