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1
Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksen arkkitehti- ja pääsuunnitte-
lutehtävien tilauksen korottaminen

HEL 2014-009492 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikennelaitok-
sen tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen 
muutossuunnitteluun liittyvän arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävät PES-
Arkkitehdit Oy:ltä yhteensä enintään 99.360,00 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan ja oikeuttaa HKL:n käyttämään hankkeessa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä muihin lisävelvoitteisiin yh-
teensä enintään 61.352,00 euroa (alv 0 %).

Arkkitehti- ja suunnittelupalveluiden kokonaiskustannukset ovat yhteen-
sä enintään 160.712,00 euroa (alv 0%). 

Aikaisemmat päätökset ja tilaukset:

Aikaisemmat tilaukset hankkeessa ovat yhteensä 739.288,00 euroa 
(alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin arkki-
tehti- ja pääsuunnittelun kustannukset ovat yhteensä 900.000,00 euroa 
(alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Rakennustöiden aloituksen viivästymisestä johtuen on arkkitehti- ja 
pääsuunnittelutehtävien alkuperäisen tilauksen rakennusaikaisten teh-
tävien työtunteja käytetty 2016 talven ja kevään aikana tarjouskyselyä 
ja rakentamisen aloitusta valmisteleviin tehtäviin. Tässä lisätyötilauk-
sessa huomioidaan rakennustöiden viivästynyt aloitus elokuussa 2016 
sekä työmaa-ajan pidentyminen puolella vuodella (nyt yhteensä 24 kk).
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Lisätyötilauksessa on huomioitu:

 Rakennushanketta valmistelevat suunnitelmat ja selvitykset 2016 
aikana (noin 7 kk)

 Rakennusajan pidentyminen puolella vuodella (aikaisemmin 18 kk, 
nyt 24 kk).

Yritykselle tehdyt tilaukset kohteelle yhteensä ylittävät Erityisalojen 
hankintalain mukaisen palveluhankinnan kynnysarvon 414.000,00 eu-
roa.

Yllä mainittu työ on perusteltua tilata suorahankintana PES-Arkkitehdit 
Oy:ltä seuraavin perustein.

Kiinteistöviraston tilakeskus suunnitteluttaa Hakaniemen torialueen 
muita kehittämiskohteita. Tilakeskus on käyttänyt kehittämissuunnitte-
lussa PES-Arkkitehdit Oy:tä. Yritys on valittu kilpailun perusteella tila-
keskuksen puitesopimuskumppaniksi. Lisäksi liikennevirasto on valin-
nut kilpailutuksen perusteella pisararadan Hakaniemen aseman arkki-
tehtisuunnittelijaksi PES- Arkkitehdit Oy:n. Alueen kokonaisvaltaisen 
kehittämisen ja hallinnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että arkki-
tehti- ja pääsuunnittelijalla on laaja tietämys alueen olosuhteista ja sen 
kehittämisen perusteista. Siksi onkin järkevää, että HKL käyttää lippu-
hallin peruskorjauksen suunnittelussa ja rakentamisen aikaisissa pää-
suunnittelijan tehtävissä samaa Tilakeskuksen ja Liikenneviraston kil-
pailuttamaa arkkitehtitoimistoa, PES-Arkkitehdit Oy:tä.

HKL on käyttänyt Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksen alkuperäi-
sen hankesuunnitelman, suunnitelmamuutoksien ja tarkennuksien sekä 
urakkasuunnitelmien laadinnassa PES-Arkkitehdit Oy:tä. HKL on tilan-
nut aiemmin PES-Arkkitehdit Oy:ltä kohteen arkkitehti- ja pääsuunnitte-
lua seuraavasti (alv 0 %):

Tämän tilauksen jälkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin arkki-
tehti- ja pääsuunnittelun arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteen-
sä 900.000,00 euroa.
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Erityisalojen hankintalaki no 349 29 § kohta 3: "Teknisistä, taiteellisista 
tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi 
toteuttaa hankinnan."
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