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1
Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksen arkkitehti- ja paasuunnitte-
lutehtavien tilauksen korottaminen

HEL 2014-009492 T 02 08 02 01
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa oikeuttaa liikkennelaitok-
sen tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen
muutossuunnitteluun liittyvan arkkitehti- ja paasuunnittelutehtavat PES-
Arkkitehdit Oy:Ité yhteensa enintaan 99.360,00 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan ja oikeuttaa HKL:n kayttamaan hankkeessa
mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka muihin lisavelvoitteisiin yh-
teensa enintaan 61.352,00 euroa (alv 0 %).

Arkkitehti- ja suunnittelupalveluiden kokonaiskustannukset ovat yhteen-
sa enintdan 160.712,00 euroa (alv 0%).

Aikaisemmat paatokset ja tilaukset:

4100018549 25.800,00 euroa
4100019455, infrapalveluiden johtajan 53.750,00 euroa
padtds 7.3.2013 (24 §)

4100019652 27.230,00 euroa
4100020531, toimitusjohtajan pastds 227.263,50 euroa
24.3.2014 (33 §)

4100020951, toimitusjohtajan padtos £51.744,00 euroa
6.8.2014 (67 §)

4100021888, johtokunnan paatos 343.500,50 euroa

16.6.2015 (114 §)

Aikaisemmat tilaukset hankkeessa ovat yhteensa 739.288,00 euroa
(alv 0 %).

Taman paatoksen jalkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin arkki-
tehti- ja paasuunnittelun kustannukset ovat yhteensa 900.000,00 euroa
(alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Rakennustoiden aloituksen viivastymisesta johtuen on arkkitehti- ja
paasuunnittelutehtavien alkuperaisen tilauksen rakennusaikaisten teh-
tavien tyotunteja kaytetty 2016 talven ja kevaan aikana tarjouskyselya
ja rakentamisen aloitusta valmisteleviin tehtaviin. Tassa lisatyotilauk-
sessa huomioidaan rakennustdiden viivastynyt aloitus elokuussa 2016
seka tydmaa-ajan pidentyminen puolella vuodella (nyt yhteensa 24 kk).
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Lisatyotilauksessa on huomioitu:

— Rakennushanketta valmistelevat suunnitelmat ja selvitykset 2016
aikana (noin 7 kk)

— Rakennusajan pidentyminen puolella vuodella (aikaisemmin 18 kk,
nyt 24 kk).

Yritykselle tehdyt tilaukset kohteelle yhteensa ylittavat Erityisalojen
hankintalain mukaisen palveluhankinnan kynnysarvon 414.000,00 eu-
roa.

Yll& mainittu tyd on perusteltua tilata suorahankintana PES-Arkkitehdit
Oy:lta seuraavin perustein.

Kiinteistoviraston tilakeskus suunnitteluttaa Hakaniemen torialueen
muita kehittamiskohteita. Tilakeskus on kayttanyt kehittdmissuunnitte-
lussa PES-Arkkitehdit Oy:ta. Yritys on valittu kilpailun perusteella tila-
keskuksen puitesopimuskumppaniksi. Lisaksi likennevirasto on valin-
nut kilpailutuksen perusteella pisararadan Hakaniemen aseman arkki-
tehtisuunnittelijaksi PES- Arkkitehdit Oy:n. Alueen kokonaisvaltaisen
kehittamisen ja hallinnan kannalta on ensiarvoisen tarkeaa, etta arkki-
tehti- ja paasuunnittelijalla on laaja tietdmys alueen olosuhteista ja sen
kehittdmisen perusteista. Siksi onkin jarkevaa, etta HKL kayttaa lippu-
hallin peruskorjauksen suunnittelussa ja rakentamisen aikaisissa paa-
suunnittelijan tehtavissa samaa Tilakeskuksen ja Liikenneviraston kil-
pailuttamaa arkkitehtitoimistoa, PES-Arkkitehdit Oy:ta.

HKL on kayttanyt Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksen alkuperai-
sen hankesuunnitelman, suunnitelmamuutoksien ja tarkennuksien seka
urakkasuunnitelmien laadinnassa PES-Arkkitehdit Oy:ta. HKL on tilan-
nut aiemmin PES-Arkkitehdit Oy:lta kohteen arkkitehti- ja paasuunnitte-
lua seuraavasti (alv 0 %):

4100018543 25.800,00 euroa

4100019455, infrapalveluiden johtajan 53.750,00 euroa
paatds 7.3.2013 (24 §)

4100019692 27.230,00 euroa

4100020531, toimitusjohtajan pastds 227.263,50 euroa
24.3.2014 (33 §)

4100020951, toimitusjohtajan pastds 51.744,00 euroa
6.8.2014 (67 §)

4100021888, johtokunnan paatos 343.500,50 euroa
16.6.2015 (114 §)

Taman tilauksen jalkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin arkki-
tehti- ja paasuunnittelun arvonlisaverottomat kustannukset ovat yhteen-
sa 900.000,00 euroa.
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Erityisalojen hankintalaki no 349 29 § kohta 3: "Teknisista, taiteellisista
tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvista syista vain tietty toimittaja voi
toteuttaa hankinnan."
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