Helsingin kaupunki Poytakirja 17/2016 1(5)
Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
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§ 166
Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksen arkkitehti- ja paasuunnitte-
lutehtavien tilauksen korottaminen

HEL 2014-009492 T 02 08 02 01

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikkennelaitok-
sen tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen
muutossuunnitteluun liittyvan arkkitehti- ja paasuunnittelutehtavat PES-
Arkkitehdit Oy:Ité yhteensa enintaan 99.360,00 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan ja oikeuttaa HKL:n kayttamaan hankkeessa
mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka muihin lisavelvoitteisiin yh-
teensa enintaan 61.352,00 euroa (alv 0 %).
Arkkitehti- ja suunnittelupalveluiden kokonaiskustannukset ovat yhteen-
sa enintdan 160.712,00 euroa (alv 0%).
Aikaisemmat paatokset ja tilaukset:
4100018549 25.800,00 euroa
4100019455, infrapalveluiden johtajan 53.750,00 euroa
padtds 7.3.2013 (24 §)
4100019652 27.230,00 euroa
4100020531, toimitusjohtajan pastds 227.263,50 euroa
24.3.2014 (33 §)
4100020951, toimitusjohtajan padtos £51.744,00 euroa
6.8.2014 (67 §)
4100021888, johtokunnan paatos 343.500,50 euroa
16.6.2015 (114 §)
Aikaisemmat tilaukset hankkeessa ovat yhteensa 739.288,00 euroa
(alv 0 %).
Taman paatoksen jalkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin arkki-
tehti- ja paasuunnittelun kustannukset ovat yhteensa 900.000,00 euroa
(alv 0 %).
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1490 Eurantie 5-7 +358 931035245 02012566
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro

artturi.lahdetie@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35483 F102012566
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Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta

Kirjanpito

Yksikon johtaja

Vs. hankepaallikkd

Projektipaallikko
Paatéosehdotus

Esittelijan perustelut

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Rakennustoiden aloituksen viivastymisesta johtuen on arkkitehti- ja
paasuunnittelutehtavien alkuperaisen tilauksen rakennusaikaisten teh-
tavien tyotunteja kaytetty 2016 talven ja kevaan aikana tarjouskyselya
ja rakentamisen aloitusta valmisteleviin tehtaviin. Tassa lisatyotilauk-
sessa huomioidaan rakennustoiden viivastynyt aloitus elokuussa 2016
seka tydmaa-ajan pidentyminen puolella vuodella (nyt yhteensa 24 kk).

Lisatyotilauksessa on huomioitu:

— Rakennushanketta valmistelevat suunnitelmat ja selvitykset 2016
aikana (noin 7 kk)

— Rakennusajan pidentyminen puolella vuodella (aikaisemmin 18 Kk,
nyt 24 kk).

Yritykselle tehdyt tilaukset kohteelle yhteensa ylittavat Erityisalojen
hankintalain mukaisen palveluhankinnan kynnysarvon 414.000,00 eu-
roa.

Y1l& mainittu tyd on perusteltua tilata suorahankintana PES-Arkkitehdit
Oy:lta seuraavin perustein.

Kiinteistoviraston tilakeskus suunnitteluttaa Hakaniemen torialueen
muita kehittamiskohteita. Tilakeskus on kayttanyt kehittdmissuunnitte-
lussa PES-Arkkitehdit Oy:ta. Yritys on valittu kilpailun perusteella tila-
keskuksen puitesopimuskumppaniksi. Lisaksi liikennevirasto on valin-
nut Kilpailutuksen perusteella pisararadan Hakaniemen aseman arkki-
tehtisuunnittelijaksi PES- Arkkitehdit Oy:n. Alueen kokonaisvaltaisen
kehittamisen ja hallinnan kannalta on ensiarvoisen tarkeaa, etta arkki-
tehti- ja paasuunnittelijalla on laaja tietdmys alueen olosuhteista ja sen
kehittamisen perusteista. Siksi onkin jarkevaa, etta HKL kayttaa lippu-
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hallin peruskorjauksen suunnittelussa ja rakentamisen aikaisissa paa-
suunnittelijan tehtavissa samaa Tilakeskuksen ja Liikenneviraston kil-
pailuttamaa arkkitehtitoimistoa, PES-Arkkitehdit Oy:ta.

HKL on kayttanyt Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksen alkuperai-
sen hankesuunnitelman, suunnitelmamuutoksien ja tarkennuksien seka
urakkasuunnitelmien laadinnassa PES-Arkkitehdit Oy:ta. HKL on tilan-
nut aiemmin PES-Arkkitehdit Oy:lta kohteen arkkitehti- ja paasuunnitte-
lua seuraavasti (alv 0 %):

4100018549 25.800,00 euroa
4100019455, infrapalveluiden johtajan 53.750,00 euroa
paatds 7.3.2013 (24 §)

4100019652 27.230,00 euroa

4100020531, toimitusjohtajan pastds 227.263,50 euroa
24.3.2014 (33 §)

4100020951, toimitusjohtajan padtos £51.744,00 euroa
6.8.2014 (67 §)

4100021888, johtokunnan paatos 343.500,50 euroa
16.6.2015 (114 §}

Taman tilauksen jalkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin arkki-
tehti- ja paasuunnittelun arvonlisaverottomat kustannukset ovat yhteen-
sa 900.000,00 euroa.

Erityisalojen hankintalaki no 349 29 § kohta 3: "Teknisista, taiteellisista
tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvista syista vain tietty toimittaja voi
toteuttaa hankinnan."

Esittelija
yksikdn johtaja
Artturi Lahdetie

Lisatiedot
Ermo Mattila, projektipaallikkd, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta

Kirjanpito

Yksikon johtaja
Vs. hankepaallikkd
Projektipaallikko
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Paatoshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.06.2015 § 114

HEL 2014-009492 T 02 08 02 01

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitok-
sen (HKL) tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskor-
jauksen muutossuunnitteluun liittyvat arkkitehti- ja paasuunnittelutehta-
vat PES-Arkkitehdit Oy:lta siten, etta

— kohteen muutossuunnitteluun liittyvat arkkitehti- ja paasunnitteluteh-
tavat ovat yhteensa 80.363,00 euroa (alv 0 %)

— kohteen rakennusaikaiset arkkitehti- ja paasuunnittelijatehtavat ovat
yhteensa 252.802,50 euroa (alv 0 %)

— Siltasaarenkatu 16 yhteydesta erillissuunnitelma urakkatarjousta
varten on yhteensa 10.335,00 euroa (alv 0 %)

Merkittiin, etta kattavien arkkitehti- ja suunnittelupalveluiden kokonais-
kustannukset ovat enintdan 343.500,50 euroa (ilman alv).

Aikaisemmat paatokset ja tilaukset:

4100018549, 18.4.2012 25.800,00 euroa
4100019455, 15.3.2013, Infrapalveluiden johtajan paa- 53.750,00 euroa
t0s 7.3.2013 (24 §)

4100019692, 7.6.2013 27.230,00 euroa
4100020531, 9.4.2014 toimitusjohtajan paatos 227.263,50 euroa
24.3.2014 (33 §)

4100020951, 12.9.2014, toimitusjohtajan paatos 61.744,00 euroa

6.8.2014 (67 §)

Merkittiin, etta aikaisemmat tilaukset hankkeessa ovat yhteensa
395.787,50 euroa (ilman alv).

Merkittiin, etta taman paatoksen jalkeen Hakaniemen metroaseman lip-
puhallin arkkitehti- ja paasuunnittelun kustannukset ovat yhteensa
739.288,00 euroa (ilman alv).

yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Paatos
Esittelija
Lisatiedot
Postiosoite
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Mikko Halonen, projekti-insindori, puhelin: 310 34707
mikko.halonen(a)hel.fi
Toimitusjohtaja 06.08.2014 § 67
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Paatos
Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana PES-Arkkitehdit Oy:Ita Ha-
kaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen arkkitehti- ja paa-
suunnittelutehtavia 23.6.2014 paivatyn tarjouksen mukaisesti
61.744,00 euron arvonlisaverottomaan enimmaishintaan.
Paatoksen perustelut
Aikaisemmat paatokset ja tilaukset (alv 0%):
Tilaus nro 4100018549, 18.4.2012,ei paatos- | 25.800,00 eur
ta
Tilaus nro 4100019455, 15.3.2013,yks.joht. 53.750,00 eur
paatds 7.3.2013 (24 §)
Tilaus nro 4100019692, 7.6.2013,ei paatosta | 27.230,00 eur
Tilaus nro 4100020531, 9.4.2014,tj:n paatdés | 227.263,50 eur
24.3.2014 (33 §)
Yhteensa 334.043,50 eur
Taman tilauksen jalkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin arkki-
tehti- ja paasuunnittelun kustannukset ovat yhteensa 395.787,50 eu-
roa.
Erityisalojen hankintalaki no 349 29 § kohta 3:
"Teknisista, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvista syis-
ta vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."
Lisatiedot
Anna Rantanen, projekti-insind6ri, puhelin: 310 35034
anna.rantanen(a)hel.fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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