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1.

Sopimusosapuolet

Helsingin kaupunki, Y-tunnus 0201256-6

Helsingin kaupunkia edustaa tassa sopimuksessa Helsingin kaupungin
likennelaitos -liikelaitos (HKL).

Espoon kaupunki, Y-tunnus 0101263-6.

Jaljempana erikseen myos Osapuoli ja yhdessa Osapuolet.

2. RJ-Yhteisty0sopimuksella sovittavat asiat ja sopimuksen tausta

Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki ovat hyvaksyneet Raide-
Jokerin hankesuunnitelman, Helsinki valtuustonsa paatoksella
15.6.2016 (178 §) ja Espoo valtuustonsa paatoksella 13.6.2016 (84 §),
ks. tasta liitteet 1a ja 1b.

Helsingin kaupunki on hyvaksynyt Raide-Jokerin kalustohankintaa
koskevan hankesuunnitelman valtuustonsa paatoksella 28.9.2016, §
239.

Tehtyjen hankesuunnitelman hyvaksymispaatosten lahtokohtana on,
etta Raide-Jokeri tullaan toteuttamaan Helsingin ja Espoon kaupunkien
yhteishankkeena, yhtena ja yhtenaisena pikaraitiolikennejarjestelmana
erillisen projektiorganisaation toimesta niin kuin Yhteistydsopimuksella
Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta, jaljempana RJ-
Yhteistyd0sopimus, tarkemmin sovitaan.

RJ-Yhteistyosopimuksella sovitaan

- Raide-Jokeri -hankkeen ratainfrasta eli Raide-Jokeri -linjan
infrastruktuurin kaytannon toteuttamiseen liittyvista asioista ja

- Raide-Jokeri -hankkeen eri osakokonaisuuksien koordinointiin
liittyvista asioista.

RJ-Yhteistydsopimuksen keskeiset periaatteet on maaritelty jaljiempana
kohdassa 4.

3. Sopimuksessa kaytetyt kasitteet ja maarittelyt

Sopimuksessa edella ja jaliempana kaytetaan seuraavia maarittelyja:

- RJ-Yhteistybsopimus tai Sopimus on tdma yhteistydsopimus Raide-Jokerin
suunnittelusta ja toteuttamisesta Helsingin ja Espoon kaupunkien
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yhteishankkeena.

Hankesuunnitelma tassa sopimuksessa on Helsingin ja Espoon kaupunkien
paatoksilladn 15.6.2016 (178 §) ja 13.6.2016 (84 §) hyvaksyméa Raide-Jokerin
hankesuunnitelma. Taman hankesuunnitelman lisdksi hankesuunnitelmat
laaditaan ja hyvaksytetdan hankkeeseen osakokonaisuuksina kuuluvasta
kaluston hankinnasta seka varikkotiloista.

MASU on Helsingin seudun kuntien yhteisesti laatima maankayttdsuunnitelma,
joka on yksi Raide-Jokerin keskeinen lahtékohta.

Raide-Jokeri -linja on Hankesuunnitelman tarkoittama pikaraitiotielinja Helsingin
Itakeskuksesta Espoon Keilaniemeen.

Ratainfra on Raide-Jokeri -linjan infrastruktuurin kokonaisuutta koskeva
Hankesuunnitelmassa maaritelty kokonaisuus, joka kasittaa radat, sahkodistyksen,
sahkdnsyoton, pysakit, ratojen opasteet seka kaikki Raide-Jokeriin ja sen
kayttoon liittyvat jarjestelmat.

Raide-Jokeri -projekti tai Projekti on Helsingin ja Espoon yhteishanke, joka
toteuttaa Hankesuunnitelman mukaisen Raide-Jokeri -linjan ja koordinoi myos
muita jaljempana kohdassa 5.2. maariteltyja Raide-Jokeri -hankkeen
osakokonaisuuksia.

Raide-Jokeri -hanke tai Hanke on RJ-Yhteistydsopimuksessa maaritelty
hankekokonaisuus, joka kasittda Raide-Jokerin infrastruktuurin lisaksi
likenndintia varten tarvittavat varikot ja tarvittavan uuden pikaraitiotiekaluston
seka hankkeeseen liittyvat muut vaylajarjestelyt (ks. tdman sopimuksen kohta
5.2.)).

Raide-Jokeri -jarjestelmé on se jarjestelmakokonaisuus, jolla pikaraitiotie, Raide-
Jokeri -linja, toteutetaan.

Raide-Jokerin Projektiorganisaatio tai Projektiorganisaatio on Helsingin ja Espoon
RJ-Yhteistydsopimuksella perustama yhteinen organisaatioyksikko, joka kuuluu
HKL:n organisaatioon ja vastaa Raide-Jokeri -projektin toteuttamiseen ja
koodinointiin liittyvista tehtavista.

Raide-Jokeri -projektin yhteistyéryhmillg tarkoitetaan ryhmia Projektin

Johtoryhma, Seurantaryhma ja Projektiryhma:

o Johtoryhmé on Osapuolten yhteista projektiorganisaatiota ohjaava ja johtava
Helsingin ja Espoon vastuuhenkildistd muodostuva ryhma, ks. jaliempana
kohta 7.1.ja 7.2.

o Seurantaryhmé on keskeisten Hankkeeseen liittyvien tahojen edustajista
muodostuva ryhma, joka seuraa Hankkeen toteutumista, ks. jaljiempana kohta
7.5.

o Projektiryhmé on Projektin kdytadnnon toteuttamista tukeva Projektin
vastuuhenkildistd muodostettu ryhma, joka myds valmistelee asioita
Johtoryhman paatettavaksi. Ks. jaljempana kohta 7.4.

Projektinjohtaja on Raide-Jokeri -projektin Projektiorganisaation paallikko, ks.
tasta jaljempana kohta 7.3.

Projektiaikataulu on RJ-Yhteistydsopimuksen liitteena oleva Projektin alustava
toteuttamisaikataulu, jota Johtoryhma voi tarpeen mukaan tasmentaa ja
tarkentaa, ks. tasta kohta jaljempana kohdat 7.2. ja 9.
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- Aiheuttamisperiaate on keskeinen kustannusjakoperiaate Helsingin ja Espoon
valilla, kts. tasta jaljempana kohta 10.5.1.

4. RJ-Yhteistyosopimuksen keskeiset periaatteet

RJ-Yhteistyosopimuksen keskeisia periaatteita ovat:

- Raide-Jokeri-linjan infrastruktuurin toteuttaminen
Hankesuunnitelmassa asetetun tavoiteaikataulun mukaisesti,
kustannustehokkaasti ja lapinakyvasti osana kuntien hallintoa
erillisen projektiorganisaation toimesta,

- Espoon ja Helsingin kaupunkien yksimielinen paatoksenteko,

- Kustannusten kohdentaminen Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti
siten, ettd Espoo vastaa Espoon kaupungin alueelle kohdistuvista
Ratainfran toteutuksesta aiheutuvista kustannuksista ja Helsinki
vastaavasti Helsingin kaupungin alueelle kohdistuvista
kustannuksista siten kuin tdssa sopimuksessa jaljempana kohdassa
10.5.1 tarkemmin maarataan (ns. "rajalta poikki” -periaate).

Raide-Jokeri -hanke toteutetaan Helsingin ja Espoon tiiviissa
yhteistyOssa.

Projektivastuu Raide-Jokeri -linjan infrastruktuurin toteutuksesta on
HKL:lla. Helsingin puolelta hankkeeseen osallistuvat myos
kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto Projektin kaytannon
toteuttamisessa seka kaupunginkanslia Projektin eri yhteistyoelimissa.

Espoon kaupungin osalta Raide-Jokeri -hankkeessa projektivastuu on
teknisen ja ymparistotoimen toimialalla sen mukaan kuin Espoon
kaupunki tasta tarkemmin paattaa.

5. Raide-Jokeri / pikaraitiotielinja, hanke ja toteutus
5.1. Uusi poikittainen pikaraitiolinja Espoon ja Helsingin valille

Raide-Jokeri on uusi poikittainen pikaraitiotielinja Helsingin
Itakeskuksesta Espoon Keilaniemeen. Raide-Jokeri -linja korvaa
nykyisen seudullisen bussirunkolinjan 550.

Helsingin seudun kuntien yhteisesti laatimassa
maankayttésuunnitelmassa (MASU) koko Raide-Jokerin vydhyke on
merkitty seudun ensisijaisesti kehitettavaksi vyohykkeeksi, jolle on
perusteltua sijoittaa rakentamista koko suunnittelukaudella.
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Raide-Jokeri -hankkeen toteuttamisessa on kyse merkittavasta
likenneinvestoinnista, joka parantaa paakaupunkiseudun poikittaisen
likenteen palvelutasoa ja lisaa joukkoliikenteen luotettavuutta. Raide-
Jokeri -linjan toteuttaminen edistaa raideliikkenteeseen perustuvan
verkostokaupungin syntymista ja Raide-Jokeri -linjaa reunustavien
alueiden maankayttotavoitteiden saavuttamista.

5.2. Raide-Jokeri-hanke

Raide-Jokeri-hanke kasittaa kaiken kaikkiaan seuraavat
osakokonaisuudet:

- Raide-Jokeri-radan,
- Raide-Jokeri-linjan liikennointia varten tarvittavat varikot,
- Raide-Jokeri-linjan liikennetta varten tarvittavan uuden kaluston

- Raide-Jokeri-linjaan liittyvat muut vaylajarjestelyt

Raide-Jokeri-hankkeen yhteydessa ja siihen liittyen Osapuolet toimivat
tarpeellisessa yhteistydssa myos muiden sellaisen hankkeiden ja
jarjestelyjen osalta, joilla voi olla vaikutusta Raide-Jokeri -
hankkeeseen.

Raide-Jokeri-hankkeen kokonaiskustannusarviosta todetaan
jaliempana taman sopimuksen kohdassa 10 ja 10.1.

5.3. Muut Raide-Jokeri -hanketta koskevat keskeiset sopimukset

Ennen Raide-Jokerin kayttdonottoa Osapuolet tekevat RJ-
Yhteistydsopimuksen periaatteiden mukaisen uuden
yhteisty0sopimuksen Raide-Jokeri-jarjestelman ja siihen liittyvien
ratojen, pysakkien yms. hallinnoinnista ja yllapidosta.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL) ja HKL ovat tehneet
erillisen yhteistyopoytakirjan koskien Raide-Jokerin liikenngintia, joka
kasittaa myads raitiovaunujen kunnossapidon ja kunnossapitoa varten
tarvittavat tarpeelliset varikkotilat seka raitiovaunujen hankintaan
littyvat periaatteet. HSL tekee paatoksen liikenteen jarjestamisesta
yhteistyOpoytakirjaan kirjattujen periaatteiden mukaan.

5.4. Raide-Jokeri-hankkeen toteuttaminen ja muutokset hankesuunnitelman
sisaltoon

Raide-Jokeri-hankkeen tarkoittaman pikaraitiotielinjan teknisen
toteuttamistavan sisaltd on alustavasti maaritelty valtuustojen
hyvaksymassa hankesuunnitelmassa (liite 1c).
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Raide-Jokerin radan kokonaispituus on noin 25 km, josta noin 16 km
sijoittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espooseen. Linja on koko
osuudeltaan kaksiraiteinen ja rata on sijoitettu paaosin omalle ajouralle.

Raide-Jokeri-linjan tarkoittama pikaraitiovaunuratkaisu toteutetaan
antamalla Raide-Jokeri -linjan raitiovaunuille kaikissa valo-ohjatuissa
ristedmissa etuudet muuhun liikenteeseen nahden. Raide-Jokeri -
linjalla toteutetussa pikaraitiotieratkaisussa keskimaarainen
matkanopeus on hankesuunnitelman mukaan 25 km/h, kun
tavanomaisen raitiovaunun vastaava on nykyisin noin 15 km/h.
Pikaraitiotielinjan korkeamman keskinopeuden saavuttamiseksi
pysakkivali on Raide-Jokeri-linjalla huomattavasti pidempi kuin
nykyisessa raitiotieverkossa. Osapuolten yhteinen tavoite on, etta
hankesuunnitelman mukainen keskinopeustavoite saavutetaan.

Raide-Jokerin hyvaksytyssa hankesuunnitelmassa on alustavasti
esitetty ratarakenne, pysakit, katujarjestelyt yms. infrastruktuuriin
littyvat ratkaisut.

Raide-Jokeri-projektissa maaritellaan suunnitteluvaiheen aikana
tehtavan jatkosuunnittelun perusteella hankkeen lopullisen teknisen
ratkaisun sisaltoon, laajuuteen ja laatuun liittyvat asiat.

Mahdollisesti tarvittavat muutokset valtuustojen hyvaksyman
hankesuunnitelman sisaltoon tuodaan erikseen Helsingin ja Espoon
toimivaltaisten paatoksentekoelinten hyvaksyttavaksi, mikali
hankesuunnitelmaan esitettava muutos edellyttaa toimielimen
hyvaksyntaa.

5.5. Raide-Jokeri-radan yhdistaminen muuhun raitiorataverkkoon

Raide-Jokeri-rata on mahdollista yhdistad myohemmin maaritettavalla
tavalla muuhun raitiorataverkkoon niin, etta sen infrastruktuurin
kunnossa- ja yllapidossa seka pikaraitioliikennekaluston ja HKL:n
raitiolikennekaluston yhteiskayttomahdollisuuden kanssa saavutetaan
synergiaetuja.

Mahdollista yhdysrataa koskevan hankkeen tarpeellisuus arvioidaan
tulevaisuudessa erikseen.

6. YhteistyO projektiorganisaation ja kuntien hallinto-organisaatioiden kesken

Paatokset, jotka edellyttavat kuntien toimivaltaisten toimielinten tai
viranhaltijoiden hyvaksyntaa, tehdaan Projektissa tehdyn tarpeellisen ja
riittdvan valmistelun jalkeen kaupunkien omissa organisaatioissa niissa
noudatettavien tavanomaisten paatoksentekomenettelyjen mukaan.
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Helsingin osalta Raide-Jokeri-hankkeen paattavat elimet ovat Helsingin
kaupungin kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, HKL:n johtokunta ja
HKL sen mukaan kuin hallinto- tai johtosaannoét nain edellyttavat.

Espoon osalta paattavat tahot ovat Espoon kaupungin hallinto- ja
johtosaantdjen mukaiset toimivaltaiset elimet ja viranhaltijat.

Raide-Jokeri-projektin Johtoryhma on yhteistyoprojektin toteutusta
valvova ja ohjaava ryhma, joka toimii Osapuolten paattavien elimien
antamien valtuuksien puitteissa. Kaikki kuntien hallinto-organisaatioissa
tehtava Raide-Jokeri-linjan infrastruktuurin toteutusta koskeva
paatoksenteko valmistellaan tarpeen mukaan Projektiorganisaatiossa,
sen eri yhteistyoryhmissa, seka viimekadessa tarpeen mukaan Raide-
Jokeri-projektin Johtoryhmassa siten kuin sopimuksen kohdassa 7 ja
sen alakohdissa tarkemmin maaritellaan.

7. Raide-Jokeri-projektin Projektiorganisaatio

Raide-Jokeri-projektin toteuttamista varten perustetaan erillinen HKL:n
organisaatioon kuuluva projektiyksikkd, jolla on projektijohtamiseen
liittyvan osaamisen liséksi Raide-Jokeri -linjan toteuttamiseen ja
rakennuttamiseen liittyvat tarpeelliset suunnittelu- ja valvontaresurssit
ja muut tarpeelliset henkiloresurssit siten kuin Johtoryhma resursseista
tarkemmin linjaa ja paattaa (ks. jalj. sopimuksen kohta 7.2.).

Raide-Jokerin projektiorganisaation omien henkilostoresurssien
kokonaismaaraksi arvioidaan Sopimusta tehtdessa vuositasolla
yhteensa 10-13 henkilotyovuotta.

Lisaksi Raide-Jokerin projektiorganisaatio kayttaa tarpeen mukaan
Raide-Jokeri-linjan infrastruktuurin suunnitteluun, toteuttamiseen ja
rakennuttamiseen liittyvia konsulttipalveluita Hankesuunnitelman
kustannusarvion puitteissa sen mukaan kuin Raide-Jokeri -projektin
Johtoryhma tarkemmin linjaa.

7.1. Raide-Jokeri-linjan infrastruktuuriin liittyvan paatoksenteon valmistelu ja
paatoksenteko

Kaikki Raide-Jokeri-linjan infrastruktuurin, suunnitteluun ja
toteuttamiseen liittyvan paatoksenteon valmistelu hoidetaan yhteisesti
Helsingin ja Espoon kesken riippumatta siita, tehdaanko hallinnolliset
paatokset Helsingin ja/tai Espoon hallinnossa. Tarpeen mukaan sama
asia voidaan siis paattaa erikseen seka Helsingin ettd Espoon osalta
noudattaen kummassakin paatoksenteossa tavanomaisia
paatoksentekomenettelyja.
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Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siita, etta kuntien hallinto-
organisaatiossa tehtava paatoksenteko edistaa Raide-Jokerin
paatoksentekoa ja tapahtuu tarvittavassa aikataulussa. Tarpeen
vaatiessa Osapuolet pyrkivat koordinoimaan omia
paatoksentekoprosessejaan ja aikataulujaan siten, etta molemmissa
kunnissa paatettavat Projektin toteutukselle keskeiset seikat saadaan
vietya viivytyksetta paatoksentekoon.

Raide-Jokeri-projektin Yhteistyoryhmat ovat Johtoryhma,
Seurantaryhma ja Projektirynma. Lisaksi Raide-Jokeri-projektissa voi
tarvittaessa olla erillisia Projektin toteuttamiseksi tarpeellisia
valmisteluryhmia ja tydryhmia, joissa ovat edustettuina Helsingin ja
Espoon yhteistyotahot ja tarpeen mukaan myo6s esim. HSL:n ja valtion
edustajat.

Raide-Jokeri-hankkeeseen voi, kuten edella kohdassa 5.2. on
selvitetty, liittya pelkastaan Helsingin tai Espoon alueella toteutettavia
maarakennushankkeita tai muita vastaavia erillisia jarjestelmahankkeita
tai muita hankkeita. Myos tallaisten Raide-Jokeri -hankkeeseen
liittyvien osakokonaisuuksien ja osahankkeiden suunnittelu ja
toteuttaminen voidaan valmistella edella selvitetylla tavalla, tarpeellisilta
osiltaan, Raide-Jokeri-projektissa, vaikka ko. osahankkeet olisikin
tarkoituksenmukaista paattaa ja toteuttaa pelkastaan toisen Osapuolen
toimesta.

Kaikki Raide-Jokeri-hankkeeseen liittyvat hankintapaatokset ja
hankinnat tehdaan noudattaen Helsingin ja Espoon kaupunkien
hallinnon tavanomaisia paatoksentekomenettelyja ja -kaytantoja.

HKL voi toimia tarvittaessa Raide-Jokeri -projektissa
yhteishankintaelimena ainakin seuraavissa Raide-Jokeri-linjan
infrastruktuuriin liittyvissa hankinnoissa:

- Raitiorataty6t
- Raitioradan sahkdistykseen liittyvat tyot
- Raide-Jokeri -jarjestelman yhteisiin jarjestelmiin liittyvat tyot

- Joukkoliikennekaluston hankinta kuitenkin niin, ettd sen osalta hankinnan
toteuttaminen edellyttdd myds HSL:n ja HKL:n valista sopimista

HKL:n toimimisesta yhteishankintaelimena paatetaan kuntien kesken
tavanomaisessa paatoksentekojarjestyksessa Johtoryhman
suosituksen perusteella.
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Johtoryhma paattaa projektissa noudatettavista parhaista yhteisista
menettelyista, joita sovelletaan projektissa tehtaviin pieniin
hankintoihin, joiden arvo on enintdan 100 000 euroa (ALV 0).

7.2. Johtoryhma ja paatoksenteko Johtoryhmassa

Raide-Jokeri-projektia ohjaa ja johtaa Johtoryhma, joka linjaa myos
Projektiorganisaation toimintaa.

Helsingin kaupunki nimeaa Johtoryhmaan nelja (4) jasenta ja Espoon
kaupunki kaksi (2) jasenta. Lisaksi Johtoryhmaan voidaan kutsua yksi
(1) edustaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymasta (HSL).

Kaikilla Johtoryhman jasenilla on varajasen.

Puheenjohtajana Johtoryhmassa toimii Helsingin edustaja ja
varapuheenjohtajana Espoon edustaja.

Johtoryhman jasenet ja varajasenet tdman sopimuksen voimaan
tullessa on lueteltu Sopimuksen liitteessa 2. Muutokset liitteesta
ilmeneviin Johtoryhman jaseniin ja varajaseniin tehdaan kaupunkien ja
kuntayhtyman normaalissa paatoksentekojarjestyksessa. Muutokset
johtoryhman jasenista kirjataan aina Johtoryhman poytakirjaan.

Raide-Jokeri-projektin Johtoryhma paattaa Yhteistydsopimuksen
periaatteet huomioon ottaen Raide-Jokerin infrastruktuuria koskevien
tehtavien suorittamisesta ja tarpeellisilta osilta my6s Raide-Jokeriin
littyvien muiden katutdiden koordinoinnista, riippumatta siita, onko
niiden suunnittelu- ja toteutusvastuu osapuolten muulla organisaatiolla.

Johtoryhma paattaa RJ-Yhteistydsopimuksen pohjalta Raide-Jokeri
-projektin taytantdonpanoon liittyen ainakin seuraavista asioista:

Henkiléstbasiat:

- Projektinjohtajan valintaan ja/tai erottamiseen liittyvasta valmistelusta,

- Projektinjohtajan sijaisesta paattaminen,

- projektiorganisaation henkildresursseista ja naihin kohdistuvista, projektiin
liittyvista kustannuksista paattaminen sisaltden uuden henkildn rekrytoinnista ja
palkkauksesta seka tydmatkoista paattaminen.

Projektin toteutuksen paaperiaatteet, aikataulu, riskien- ja kustannustenseuranta:
- Projektin hallinnon kaytannon jarjestaminen seka paattaminen Projektin
paatoksenteon valmistelun periaatteista ja muista periaatteista, joiden mukaan
Projektissa toimitaan,

- Raide-Jokeri-linjan infrastruktuuria koskevien keskeisten ja merkittavien
paatosten linjauksista ja muusta valmistelusta paattaminen,
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Raide-Jokeri-linjan infrastruktuurin toteutusmallista (Projektinjohto-, allianssit,
ST-urakkamalli tai muu toteutusmalli) paattdminen tarpeellisten selvitysten ja
vertailujen perusteella, sekd myds paatoksenteko valitusta toteutusmallista
poikkeamiselle,

Raide-Jokerin Projektiaikataulun toteutumisen seuranta sekd Projektiaikataulun
tarpeellisesta taydentamisesta ja tarkentamisesta paattdminen Projektin
taytantddnpanoon liittyvien tehtavien maarittamissa puitteissa,

Projektin kustannusseurannan toteuttamistavasta paattaminen,
Riskienhallinnan ja sisdisen valvonnan riittdvyyden varmistaminen,

Projektista aiheutuvien kustannusten jakamista koskevien
Aiheuttamisperiaatteiden soveltamisesta paattaminen,

paattaminen toteutuneiden kustannusten kohdentamisesta Raide-Jokeri-
Projektissa ja tarpeellisilta osilta myds Raide-Jokeri-Hankkeeseen kuuluvien
osatehtavien ja Raide-Jokeri-Projektin valilla,

Tarpeellisesta reagoinnista ja toimenpiteista paattaminen koskien
budjettiseurannassa todettuja poikkeamia hankkeen hyvaksyttyihin
kokonaiskustannuksiin.

Hankinnat:

Projektissa noudatettavista ostopalveluperiaatteista paattdaminen Osapuolten
hallinnossa noudatettujen ja hyvaksyttyjen menettelyjen mukaisesti,

Projektiin liittyvien suunnittelusopimusten, rakennuttamissopimusten,
toimeksiantosopimusten, urakkasopimusten ja muiden sopimusten valmistelusta

Kaikkien Projektia koskevien muiden sitoumusten ja lilkketoimien valmistelun
periaatteista ja linjauksista paattaminen,

pienissa hankinnoissa (enintaan 100 000 EUR, ALV 0) noudatettavista parhaista
yhteisistd menettelyista paattaminen

Projektinjohtaja laatii Johtoryhman esityslistan. Esityslistassa on kunkin
paatettavan asian osalta tarpeellinen selostus seka perusteltu
paatdésehdotus.

Johtoryhma tekee paatokset Projektinjohtajan ja Projektikokouksen
tekeman valmistelun perusteella.

Esittelijana Johtoryhmassa toimii Projektinjohtaja.

Paatokset Raide-Jokeri-projektin Johtoryhmassa tehdaan
yksimielisesti. Mikali yksimielisyytta ei heti saavuteta, asiasta
neuvotellaan Osapuolten kesken niin kauan, etta yksimielisyys voidaan
saavuttaa.
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7.3.

7.4.

Projektinjohtaja

Projektinjohtajan tehtavia suhteessa Johtoryhmaan on kasitelty
edellisessa kohdassa 7.2.

Projektinjohtaja vastaa Raide-Jokeri -linjan infrastruktuurin
kaikinpuolisesta toteuttamisesta mm. seuraavien keskeisten
tehtaviensa osalta:

- Projektin suunnittelun, toteutuksen ja paatdksenteon valmistelun johtaminen

- Projektiorganisaation johtaminen ja projektiorganisaation toimivuuden
varmistaminen

- Projektin aikataulu- ja kustannusseurannan johtaminen

- Johtoryhmalle raportointi Projektin kustannusseurannasta seka téiden
edistymisesta Projektiaikataulussa seka Johtoryhman pitaminen ajan tasalla,
mikali havaitaan poikkeamia verrattuna hankkeen kustannusarvioon ja
toteutusaikatauluun

- Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta ja Johtoryhman informoiminen
poikkeamista verrattuna suunniteltuun toteuttamiseen

- Projektiin liittyvan kaikenlaisen tarpeellisen yhteistyon toteuttaminen ja
varmistaminen

Projektinjohtaja toimii esittelijana Raide-Jokeri -projektin
Johtoryhmassa ja Seurantaryhmassa seka puheenjohtajana Raide-
Jokeri-projektin Projektikokouksessa (ks. taltd osin myds sopimuksen
kohdat 7.2., 7.4. ja 7.5).

Projektinjohtaja toimii myos tarpeen mukaan esittelijana ja
asiantuntijana Raide-Jokeri-projektin Seurantaryhmassa.

Projektinjohtaja pitaa tekemistaan paatoksista poytakirjaa noudattaen
HKL:n hallinnon periaatteita.

Projektiryhma/Projektikokous

Johtoryhma valitsee Projektinjohtajan esittelysta Projektiryhman, jossa
ovat mukana kattavasti Raide-Jokeri-hankkeen toteutuksesta
vastuussa olevat Helsingin ja Espoon hallintokuntien edustajat.

Projektiryhman/Projektikokouksen puheenjohtajana toimii
Projektinjohtaja.



Ert

—rif

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 13/24
LIIKENNELAITOS -liikelaitos

Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
HKL-Yhteiset palvelut

PP.10.2016 LUONNOS

Projektiryhman/Projektikokouksen keskeisena tehtavana on
Johtoryhman vahvistamien tarpeellisten linjausten mukaisesti ja
projektijohtajan johdolla, valvoa ja seurata Hankkeen toteutumista.

Projektiryhman/Projektikokouksen tehtavana on myos tarpeen mukaan
valmistella Projektinjohtajan tukena asioita johtoryhman kasiteltavaksi.

Projektikokouksen esitykset ja paatokset kirjataan Projektikokouksen
poytakirjaan.

7.5. Seurantaryhma

Raide-Jokeri-projektin Seurantaryhmassa ovat Helsingin kaupungin,
Espoon kaupungin, HSL:n ja valtion edustajat ja muiden tarpeellisten
yhteistyOtahojen edustajat, sen mukaan kuin Projektin Johtoryhma
paattaa ja kutsuu.

Seurantaryhman puheenjohtajana toimii Helsingin edustaja ja
varapuheenjohtajana Espoon edustaja.

Seurantaryhmassa esittelijana toimii projektinjohtaja.

Seurantaryhman jasenet ja varajasenet taman sopimuksen voimaan
tullessa on lueteltu Sopimuksen liitteessa 3. Muutokset
seurantaryhman jaseniin ja varajaseniin tehdaan kunkin tahon
paatoksentekomenettelyja noudattaen ja todetaan seurantaryhmassa.

8. Raide-Jokeria varten tarvittava uusi raitiovaunukalusto

Raide-Jokeria-linjaa varten tarvittavan pikaraitiotiekaluston hankinnasta
ja hankinnassa noudatettavista menettelyista sovitaan HKL:n ja HSL:n
kesken erikseen.

Kalustohankinta toteutetaan erillisena projektina, joka raportoi myos
Raide-Jokeri-projektin Johtoryhmalle.

9. Raide-Jokeri-hankkeen toteutuksen kaynnistyminen

Raide-Jokeri-linjan toteutuksen ja operoinnin alkamisen
tavoiteaikataulu on asetettu valtuustojen hyvaksymassa
hankesuunnitelmassa. Osapuolet sitoutuvat toimimaan niin, ettd Raide-
Jokerin hankesuunnitelmassa asetettu Raide-Jokeri-linjan toteutuksen
tavoiteaikataulu voidaan saavuttaa.

Johtoryhma tarkentaa tarpeen mukaan Raide-Jokeri-projektin
projektiaikataulua Projektinjohtajan perusteltujen esityksen pohjalta.
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Raide-Jokeri -hankkeen toteutukseen liittyvia toita on voitu suorittaa jo
ennen Sopimuksen allekirjoittamista Helsingin (HKL) ja Espoon
keskenaan sopimalla tavalla. Kaikki ennen RJ-Yhteistyosopimuksen
allekirjoittamista tehdyt tyot hyvaksytaan Johtoryhman kokouksessa
sille laaditun perustellun esityksen mukaan.

RJ-Yhteistydosopimusta tehtdessa ovat jo vireilla seuraavat
rakennushankkeet, jotka ovat osa Raide-Jokeri-linjan infrastruktuurin
toteutusta:

- Espoon Keilaniemen paateaseman esirakentamisen louhintaty6t
- Espoon Perkkaantien rakennusurakoiden yhteydessa tehtavat sillanrakennus- ja

paalulaattaty6t (Raide-Jokerin osuus)

Raide-Jokeri-hankkeeseen liittyvien mutta siita erillisten
maanrakennushankkeiden osalta toimitaan edella kohdassa 7.1.
kuvatulla tavalla siten, etta niiden suunnittelu ja toteutus valmistellaan
tarpeellisilta osin Raide-Jokeri -projektissa. Johtoryhma kasittelee ja
hyvaksyy nama hankkeet.

10.Raide-Jokeri-hankkeen kokonaiskustannukset
RJ-Yhteistyosopimuksen lahtokohta on, etta Raide-Jokeri-hankkeen

rataosuuden kustannukset ovat hankesuunnitelman mukaisesti
seuraavat:

Raide-Jokeri-linjan infrastruktuuri milj.euroa
Helsinki (valtion rahoitusosuus vahennettyna) 123,9
Valtion rahoitusosuus 54,6
Espoo (valtion rahoitusosuus vahennettyné) 66,6
Valtion rahoitusosuus 29,4
Yhteensa (kustannustaso huhtikuu/2015) 2745

Kaluston ja varikoiden osalta enimmaiskustannukset paatetaan naita
koskevien hankesuunnitelmien hyvaksymispaatosten yhteydessa.
Raide-Jokeri-hankkeeseen RJ-yhteistydsopimuksen kohdan 5.2.
maariteltyina osakokonaisuuksina kuuluvat hankkeet toteutetaan
osakokonaisuutta koskevan hankesuunnitelman enimmaishinnan

puitteissa.

Raide-Jokeri-hankkeen kasittelysta ja paatoksenteosta
kustannusmuutosten osalta on sovittu seuraavassa kohdassa 10.1.

10.1. Raide-Jokeri-linjan infrastruktuurin toteuttamiseen liittyvat kustannusmuutos-

asiat ja jatkuva kustannusseuranta
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Kaikki Raide-Jokeriin ja infrastruktuuriin liittyvat kustannusmuutosasiat
(muutostyot yms.) tulee Projektissa yksiloida, maaritella ja perustella,
minka jalkeen ne kasitellaan Johtoryhman vahvistamien periaatteiden
mukaisesti.

Kaikki edella tarkoitetut kustannusmuutosasiat kasitellaan ja
hyvaksytaan Projektinjohtajan esittelysta Johtoryhmassa, kun toimitaan
valtuustojen hyvaksyman Raide-Jokeri-linjan infrastruktuuria koskevan
hyvaksytyn hankesuunnitelman puitteissa.

Mahdolliset muutokset hyvaksytyn hankesuunnitelman mukaiseen
kunnalle maariteltyyn osuuteen enimmaiskustannuksista tulee
valmistella kaupunkien toimivaltaisille elimille paatettavaksi, niin kuin
jaliempana kohdassa 10.3. on selvitetty.

Raide-Jokeri-projektin kustannusseurannassa tulee seurata (1)
Projektin kustannusten toteutumista (2) Projektin kustannusten
sitoutumista seka (3) Projektin lisa- ja muutostdiden maaraa ja myds
niiden osalta sitoutumista.

Johtoryhma kasittelee saannollisesti kokouksissaan Projektinjohtajan
esityksesta kustannusseurantaa edella selvitettyjen periaatteiden
mukaisesti.

10.2. Raide-Jokeri-projektin riskien seuranta

Raide-Jokeri-projektin riskien seuranta on jatkuvaa ja siita raportoidaan
saannollisesti.

10.3.  Erityismenettelyt Projektin enimmaiskustannusten ennakoidussa
ylitystilanteessa / ylitystilanteessa

Mikali Raide-Jokeri-projektin mahdollisen alkuvaiheen suunnittelun
jalkeen kustannusseurannan ja/tai riskiseurannan perusteella voidaan
arvioida, ettéd Raide-Jokeri-linjan infrastruktuurin arvioitu
hankesuunnitelman enimmaiskustannus on vaarassa ylittya, on
kummallakin Osapuolella oikeus vaatia valittomasti erillista
selvittelymenettelya Projektin jatkamisen edellytysten selvittamiseksi.

Selvittelymenettelyssa arvioidaan, miten Raide-Jokeri-projektin
kustannuksia voidaan alentaa ja/tai miten kustannuksiin viela voidaan
vaikuttaa niin, etta pysytaan RJ-Yhteistyosopimuksessa ja
hankesuunnitelmassa maaritellyn kustannusarvion puitteissa, tai
arvioidaan, onko edellytyksia esittaa hankesuunnitelmaan
asianmukaisessa jarjestyksessa tehtavaa muutosta niin, etta hanketta
voidaan jatkaa.
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Mikali Raide-Jokeri-linjan infrastruktuurin suunnitteluvaiheen
paattyessa tasmentyva kustannusennuste poikkeaa oleellisesti RJ-
Yhteistydosopimuksen edella kohdassa 10 tarkoitetusta
kustannusarviosta, on kummallakin Osapuolella viela oikeus ja
mahdollisuus vetaytya Raide-Jokeri-hankkeesta kuitenkin niin, etta
kaikki siihen mennessa kertyneet kustannukset jaavat Osapuolten
lopullisiksi kustannuksiksi RJ-Yhteistydsopimuksen periaatteiden
mukaisesti toimitetussa kustannusjaossa.

Hankkeesta vetaytyminen on myos mahdollista, mikali Osapuolten
valtuustot eivat hyvaksy Projektissa suoritetun valmistelun perusteella
esitettya Raide-Jokeri-linjan infrastruktuuria koskevan
hankesuunnitelman enimmaishinnan muutosta, mika johtaa siihen, etta
alkuperaisen enimmaiskustannuksen ylitykselle ei ole rahoitusta.

10.4. Projektin kustannusten seuranta

Kustannusten seuranta on jatkuvaa ja lapinakyvaa siten, etta
molemmilla Osapuolilla on paasy kaikkeen kustannusten kertymista ja
toteutumista koskevaan aineistoon.

Kustannusseuranta toteutetaan projektiorganisaation toimesta
yhtenaisena. Johtoryhma paattaa kustannusseurannan ja laskujen
kasittelyn toteutustavasta projektissa.

Kuvaus Projektin kustannusten seurantajarjestelmasta seka Projektiin
liittyvista laskutusperiaatteista Helsingin ja Espoon valilla koskien seka
Projektin toteuttamiseen liittyvia suoria kustannuksia etta niiden
toteuttamiseen liittyvia yleiskustannuksia ja yhteisia kustannuksia on
taman RJ-Yhteistydsopimuksen liitteena (liite 5).

Raide-Jokeri-linjan infrastruktuurin kustannusseuranta toteutetaan
HKL:ssa niin, etta Raide-Jokeri -projekti on HKL:ssa oma
tulosyksikkonsa ja etta Projektin kuluja seurataan HKL:n
projektijarjestelman kautta.

10.5. Kustannusvastuu

10.5.1.

Raide-Jokeri-linjan infrastruktuurin kustannukset jakaantuvat Helsingin
ja Espoon kesken Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti-

Aiheuttamisperiaate
Raide-Jokeri -projektissa noudatetaan kustannusten osalta

Aiheuttamisperiaatetta, mika tarkoittaa, ettd kumpikin kaupunki,
Helsinki ja Espoo, vastaavat Raide-Jokeri-infran
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rakentamiskustannuksista omalla alueellaan (ns. rajalta poikki -
periaate).

Raide-Jokerin suunnittelun ja rakentamisen kustannukset jakaantuvat
nain yhtaalta Helsingin kaupungin alueella ja toisaalta Espoon
kaupungin alueella tapahtuvaan rakentamiseen kohdistuviin
kustannuksiin.

Mikali Raide-Jokerin toteuttamiseen liittyva kustannus kohdistuu seka
Helsingin puoleiseen ettd Espoon puoleiseen Raide-Jokerin osuuteen,
jaetaan kustannukset Helsingin ja Espoon maksettavaksi
maantieteellisesti kohdennettujen kustannusten maarittamassa
suhteessa, elleivat Osapuolet yhdessa sovi kaytettavaksi jotain muuta
jakoperustetta.

10.5.2. Raide-Jokerin liikennointivaiheen Ratainfraan kohdistuvat kustannukset

Raide-Jokerin huolto- ja kunnossapitokonseptista seka huollon ja
kunnossapidon kustannusten jakamisesta sovitaan erillisessa, Raide-
Jokerin kayttdvaihetta koskevassa, Osapuolten kesken myéhemmin
tehtavassa toisessa yhteistydsopimuksessa.

10.5.3. Raide-Jokeri-projektin yleiset hallintokustannukset

Raide-Jokeri-hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvat
hallintokustannukset ovat osa Hankkeen projektikustannuksia.

Johtoryhma kasittelee ja hyvaksyy hallintokustannusten
muodostumisen ja kokonaisuuden Projektinjohtajan tekeman
valmistelun ja esityksen pohjalta.

Hallintokustannusten jakaminen toteutetaan Hankesuunnitelman
mukaisella jakosuhteella siten, etta Espoon osuudeksi
hallintokustannuksista maaritetaan 35 % ja Helsingin osuudeksi 65 %.

Osapuolet eivat kohdista Johtoryhmaan osallistumisesta ja muusta
Osapuolten vastaavasta Projektin hallinnointiin liittyvasta toiminnasta
aiheutuvia kustannuksia Raide-Jokeri-hankkeeseen.

10.6. Raide-Jokeri-hankkeen rahoitus

Osapuolet rahoittavat kumpikin oman osuutensa Raide-Jokerin
kustannuksista. Osapuolet jarjestavat rahoituksensa haluamallaan
toisen osapuolen kannalta kustannusneutraalilla tavalla, joko
budjettirahoituksena tai tarpeen mukaan lainarahoituksena.
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Osapuolten Raide-Jokeri-hankkeen rahoitusta ja suunnittelua varten
tarvitsemat kustannuslaskelmat ja -ennusteet valmistellaan
Projektiorganisaatiossa Projektinjohtajan johdolla. Ko. laskelmat ja
ennusteet kasitellaan Projektiryhmassa ja esitellaan sitten Johtoryhman
hyvaksyttavaksi.

Lopullinen Raide-Jokeri-hankkeen rahoitukseen liittyva paatoksenteko
tapahtuu Helsingin ja Espoon paatoksentekomenettelyjen
edellyttamassa jarjestyksessa osana Helsingin ja Espoon talousarvio-,
taloussuunnitelma- ja tulosbudjettivalmistelua.

10.7. Raide-Jokeri-hankkeen valtionosuus

Helsinki (HKL) ja Espoo tekevat Raide-Jokerin infrastruktuuria
koskevasta valtionosuuden suorittamisesta Liikennevirastolle yhteisen
esityksen, jonka perusteella valtio tekee Raide-Jokerin valtionosuutta
koskevat paatokset.

Projekti toimittaa Osapuolille tarpeelliset tiedot valtionosuutta koskevan
hakemuksen tekemiselle seka Projektin aikana valtionosuuden
laskuttamista varten.

Osapuolet toimivat niin, etta Raide-Jokerin infrastruktuurille tuleva
valtionosuus, joka viime kadessa tulee Helsingin ja Espoon kaupunkien
hyvaksi, maarittyy Raide-Jokerin infrastruktuurin rakentamisesta
aiheutuvien todellisten kustannusten perusteella niin, etta valtionosuus
jakaantuu Osapuolten kesken noudattaen RJ-Yhteistydsopimuksen
mukaisia kustannusvastuuosuuksia. Valtionosuuden jakaantuminen
kuntien kesken tasmennetaan Projektin toteutuneiden kustannusten
mukaisesti.

Osapuolet kayttavat koko valtion myéntaman Raide-Jokeri -hankkeen
infrastruktuurille tulevan valtionosuuden Jokeri-linjan Ratainfran
suunnitteluun ja rakentamiseen niin, etta tarpeen mukaan
valtionosuuden maarittelyssa otetaan huomioon myos Jokeri-linjaa
varten tarvittavien raitiovaunuvarikkojen kustannukset niin, ettd Raide-
Jokeri -hanke saa hyvakseen koko valtion hyvaksyman valtionosuuden.

Osapuolet selvittavat mahdollisuuksia hakea Raide-Jokeri -hankkeelle
EU-rahoitusta.

11.Raide-Jokeri-hankkeella toteutettavan infrastruktuurin omistus

11.1. Raide-Jokerin ratainfran omistus

RJ-Yhteistydsopimuksen Osapuolet, Helsinki (HKL) ja Espoo omistavat
kumpikin Raide-Jokerin Ratainfran omalla alueellaan.
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Raide-Jokerin ratainfraan liittyvat yhteiset jarjestelmat on lueteltu taman
sopimuksen liitteessa (6).

Yhteisten jarjestelmien toteuttamisesta ja yllapidosta aiheutuvat
kustannukset jaetaan yhteisten jarjestelmien omistussuhteiden
mukaan.

Osapuolet omistavat Raide-Jokerin Ratainfraan kuuluvat yhteiset
jarjestelmat lahtokohtaisesti yndessa, ellei asiasta yhteisesti muuta
sovita. Yhteisten jarjestelmien omistussuhde maaraytyy RJ-
Yhteistydsopimuksen sovittujen kustannusjakojen mukaisesti, niin kuin
edella kohdassa 10.5. ja sen alakohdissa on tarkemmin maaritetty.

Ratainfran yllapitoon liittyvien yhteisten jarjestelmien omistajuuden
muutoksista sovitaan tarvittaessa Osapuolten kesken erikseen.

Osapuolten omistukseen liittyvat asiat valmistellaan Projektin
johtoryhmassa Projektinjohtajan esittelysta ja paatetaan Helsingin ja
Espoon kaupunkien hallinto-organisaatioissa.

11.2. Raide-Jokeria liikkenndivien raitiovaunujen omistus

Helsinki (HKL) omistaa Jokeri-radan liikennointia varten tarvittavan
raitiolikennekaluston koko kaluston elinkaaren ajan, elleivat HSL ja
Helsingin kaupunki (HKL) asiasta muuta sovi.

11.3. Raide-Jokeri-linjan varikoiden omistus

Helsinki (HKL) ja Espoo omistavat kumpikin alueellaan sijaitsevat
Jokeri-radan lilkkenndintia varten tarpeelliset raitiovaunujen varikkotilat
ja vuokraavat niita Jokeri-radan liikenteesta vastaavalla
raitiolikenneoperaattorille. Espoo voi myos antaa varikkotilojen
vuokraamisen raitioliikenneoperaattorille HKL:n hoidettavaksi.

Varikoista perittavat vuokrat maaritellaan lapinakyvasti noudattaen alan
kaytantoja. Varikon vuokrakustannukset ovat viime kadessa osa
raitiolikenneoperoinnin kustannuksia.

12.Viestinta
Raide-Jokerin viestinnassa noudatetaan Helsingin ja Espoon
kaupunkien viestinnan vastuunjaon periaatteita. Viestinnassa tehdaan
tarvittaessa yhteisty6td HSL:n kanssa.

Raide-Jokeri-projekti tiedottaa oma-aloitteisesti kaikista Raide-Jokeriin
liittyvista asioista Osapuolille seka julkisuuteen sen mukaan kuin
Johtoryhma linjaa.
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Raide-Jokerin kaikki viestintaasiat hoidetaan Raide-Jokeri -projektin
projektiorganisaatiossa ja viestinnasta aiheutuvat kustannukset ovat
osa Raide-Jokeri -projektin kustannuksia.

Raide-Jokerin viestintaan kuuluu seka yleinen informaatio etta
palautteiden koordinointi ja palautteisiin vastaaminen.

13.Raportointi ja tiedonsaantioikeus

Raide-Jokerin Projektiorganisaatio informoi aina avoimesti ja
ennakoiden Johtoryhmaa kaikista Raide-Jokeri -hanketta koskevista
asioista. Kustannusseurannan ja riskienhallinnan osalta raportointi on
saannonmukaista.

Projektin osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan
julkisuudesta (621/1999) samoin periaattein kuin Helsingin ja Espoon
kaupunkientoiminnan osalta muutenkin.

Kummallakin Osapuolella seka Osapuolten ilmoittamilla/valtuuttamilla
edustajilla’henkilGilla on lisaksi rajoittamaton oikeus pyynnosta saada
tutustua Raide-Jokeri -projektin kirjanpitoon ja tositemateriaaliin seka
oikeus saada nahtavakseen Raide-Jokeri -projektiin liittyvat kaikki
poytakirjat, muistiot yms. asiakirjat.

14. Jokeri-linja ja kaupunkiraideliikennelaki

Kaupunkiraideliikennelaki (1412/2015) tuli voimaan 1.3.2016 ja se
koskee raitioliikenteen jarjestamista vuoden 2018 alusta lukien.

Lain mukaan raitioliikenteen harjoittamisesta ja raitioliikenteen
harjoittamiseen kaytettavasta rataverkon hallinnasta on ilmoitettava
Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi), joka vastaa kaupunkien
raideliikennelain turvallisuuden valvonnasta.

Vastuu kaupunkiraideliikenteen turvallisuudesta on Ratainfran osalta
rataverkon haltijalla ja raitiolikenteen osalta raitioliikenteen
operaattorilla, jolta edellytetaan toiminnan turvallisuuden
varmistamiseksi turvallisuusjohtamisjarjestelmaa.

Koko Jokeri-linjan rataverkon haltijana toimii kaupunkiraideliikennelain
tarkoittamalla tavalla HKL, jolla nain on rataverkon haltijana yksin myos
kaupunkiraideliikennelain mukaiset tehtavat ja vastuut, mukaan lukien
toimintaa koskeva ilmoittamisvelvollisuus seka velvollisuus laatia
turvallisuusjohtamisjarjestelma ja pitaa sita ylla.
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Siind tapauksessa, etta HKL toimii Raide-jokerin osalta
kaupunkiraideliikennelaissa maariteltyna toiminnanharjoittajana myos
operoinnin osalta, HKL tulee tekemaan talta osin tarvittavat ilmoitukset
Trafille hyvissa ajoin ennen Jokeri-linjan kayttoonottoa. HKL:n
ilmoitukseen sisaltyy myos selvitys HKL:n noudattamasta
turvallisuusjohtamisjarjestelmasta. Siina tapauksessa, etta Raide-
Jokerin liikenneoperointi kilpailutetaan, vastaa valituksi tullut
likenneoperoija tassa kohdassa tarkoitetun raitiolikenteen operointia
koskevan ilmoituksen tekemisesta Trafille.

15.Vakuuttaminen, vastuukysymykset ja vastuurajat

16.Arvonlisaveroasiat

17.Tilintarkastus

Raide-Jokeri-hanketta varten ei oteta erillisia vakuutuksia, vaan seka
Helsinki ettd Espoo noudattavat Raide-Jokeri -hankkeen osalta oman
tulevan omistusosuutensa suhteen samoja periaatteita kuin muiden
omien rakennushankkeidensa osalta.

Osapuolet ovat velvollisia korvaamaan sopimusrikkomuksesta toiselle
Osapuolelle aiheutuneet valittdmat vahingot.

Osapuolet eivat ole vastuussa toisilleen valillisistéd vahingoista.
Vlillisilla vahingoilla tarkoitetaan kauppalain (355/1987) 67 §:ssa
maariteltyja valillisia vahinkoja tai muita vaikeasti ennakoitavia
vahinkoja.

Mikali Osapuoli kuitenkin rikkoo RJ-Yhteistydsopimusta tahallisesti tai
torkealla tuottamuksella, on Sopimusta rikkoneen Osapuolen
korvattava toiselle Osapuolelle myds sopimusrikkomuksesta
aiheutuneet valilliset vahingot.

Raide-Jokeri-hanke on arvonlisaverollinen investointi, kun se on osa
paakaupunkiseudun joukkoliikenteen infrastruktuuria ja osa sita
arvonlisaverollista lilkketoimintaa, jota harjoitetaan HSL:n jarjestamassa
paakaupunkiseudun joukkoliikennejarjestelmassa.

Raide-Jokeri-projekti huolehtii hankintoihin ja muihin sopimuksiin
liittyvien arvonlisdverojen maksamisesta seka maksettujen
arvonlisaverojen ilmoittamisesta Verohallinnolle niin, etta ne tulevat
kuntien hyvaksi Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Raide-Jokeri-hankkeen tilintarkastuksen hoitavat Helsingin ja Espoon
kaupunkien tilintarkastajat kumpikin omalta osuudeltaan niin, etta
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18.Sopimusrikkomus

kummallakin tilintarkastajalla on paasy kaikkeen Raide-Jokeri-hanketta
koskevaan asiakirja-aineistoon, kuten kustannus- ja laskutustietoihin
seka kaikkiin Projektin riskienhallintaa koskeviin tietoihin ja raportteihin.

Raide-Jokeri-projektia koskee myos Helsingin ja Espoon sisaisen
tarkastuksen periaatteet. Lahtokohtana on, ettd Osapuolten sisaiset
tarkastusyksikot tekevat Projektin aikana tarpeellisiksi katsomansa
tarkastukset keskenaan sopimiensa periaatteiden mukaisesti.

Raide-Jokeri -hankkeen toteuttamisen osalta on oleellista, etta
Osapuolet toimivat kaikissa Raide-Jokeri -hankkeeseen liittyvissa
yhteyksissa tavalla, jota RJ-Yhteistydsopimuksen tarkoituksen ja RJ-
Yhteistydsopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
edellyttaa.

Mikali Osapuoli rikkoo Sopimusta, on sopimusrikkomukseen
syyllistyneen Osapuolen korvattava sopimusrikkomuksensa toiselle
Osapuolelle niin, etta aiheutunut valitdn vahinko korvataan
taysimaaraisesti.

19. Muutokset yhteistydsopimukseen

RJ-Yhteistyosopimukseen tehtavat muutokset ja lisdykset ovat patevia
ainoastaan, mikali ne on tehty kirjallisesti ja molemmat Osapuolet ovat
ne asianmukaisesti allekirjoittaneet ja hyvaksyttaneet samoissa
toimielimissa kuin alkuperaisen sopimuksen, mikali hallinto- tai
johtosaanto nain edellyttaa.

20.Sopimuksen voimassaolo

RJ-Yhteistydsopimus tulee voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat
sen asianmukaisesti allekirjoittaneet.

RJ-Yhteistydsopimuksen kohdat "sopimusrikkomukset” ja "sovellettava
laki ja erimielisyyksien ratkaisemien” ja tdméa kohta sitovat Osapuolta
taman Sopimuksen voimassaolon paattymisesta huolimatta.

21.Sopimuksen osittainen patemattomyys tai mitattomyys

Mikali osa tasta Sopimuksesta on tai tulee lainsdadannén muutosten
takia, viranomaismaarayksella tai muusta syysta patemattomaksi tai
mitattdmaksi, on Sopimus muilta osin yha voimassa. Osapuolet
sitoutuvat talléin neuvottelemaan Sopimuksen muuttamisesta siten,
ettd Osapuolten alkuperainen yhteinen sopimustahto toteutuu
mahdollisimman tarkasti.
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22.Sopimuksen siirtaminen

RJ-Yhteistyosopimusta tai siihen liittyvia oikeuksia tai velvollisuuksia ei
voida siirtaa ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta.

23.Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

24.Sopimuskappaleet

25.LIITTEET

RJ-Yhteistyosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Kaikki RJ-Yhteistyosopimuksesta aiheutuvat Osapuolten valiset
erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten valisin neuvotteluin.

Erimielisyydet, joista Osapuolet eivat paase neuvotteluratkaisuun,
ratkaisee ensimmaisena asteena Helsingin karajaoikeus.

RJ-Yhteistydsopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista
alkuperaiskappaletta, yksi (1) kummallekin Osapuolelle.

Helsingissa . paivana kuuta 2016

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOS

Ville Lehmuskoski Yrjo Judstrom
toimitusjohtaja hallintojohtaja

ESPOON KAUPUNKI

XXXX XXXXX
XXXXX XXXX
Liite 1a: Helsingin valtuuston paatos Raide-Jokerin
hankesuunnitelman hyvaksymisesta
Liite 1b: Espoon valtuuston paatés Raide-Jokerin
hankesuunnitelman hyvaksymisesta
Liite 1c: Raide-Jokerin hankesuunnitelma, 2016
Liite 2 Johtoryhman jasenet
Liite 3 Seurantaryhman jasenet
Liite 4: Raide-Jokerin Projektiaikataulu, alustava
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Liite 5:

Raide-Jokerin kustannusten seurantajarjestelma ja
Osapuolten valisen laskutuksen periaatteet, alustava

Liite 6:

Raide-Jokerin yhteiset jarjestelmat




