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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa todeta kokouksen lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja paatdsvaltaiseksi. Samalla likennelaitos -liike-
laitoksen johtokunta paattaa valita poytakirjantarkastajiksi jasenet  ja
seka varatarkastajiksi jasenet  ja
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
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2
Lansimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enim-
maisrajan korottaminen Helsingin osalta

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa esittaa kaupunginhalli-
tukselle, etta se esittaisi kaupunginvaltuuston hyvaksyttavaksi lansimet-
roa koskevan alkuperaisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden
enimmaismaaran korottamisen 277,5 miljoonaan euroon (hintataso
11/2016), kun em. enimmaismaarassa on otettu huomioon hankkeelle
myonnetyn valtionosuuden enimmaismaara.

Samalla johtokunta paattaa, edella olevaan esitykseensa liittyen, esit-
taa kaupunginhallitukselle, etta lansimetrohankkeelle myonnettya Hel-
singin kaupungin takausvaltuutusta korotettaisiin 23 milj. eurolla niin,
etta takausvaltuus olisi taman korotuksen jalkeen yhteensa 291 mil;.
euroa.

1. Aikaisemmat paatokset

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti hyvaksya Lansimetron toteuttamisen hankesuun-
nitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 seka tarkiste-
tun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, etta
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713 600 000 euroa (alv
0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistetta; lokakuu 2007) ja Helsingin
kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 %), kun on
otettu huomioon valtionosuuden enimmaismaara.

Kaupunginvaltuusto paatti 12.12.2012 (432 §) antaa Lansimetro Oy:lle
kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensa 191 milj. eurolle. Takaus-
paatds perustui Lansimetro Oy:n syksylla 2012 laatimaan Lansimetron
kustannusennusteeseen 960 milj. euroa (alv 0 %).

Kaupunginvaltuusto paatti 12.3.2014 (88 §) hyvaksya Lansimetron han-
kesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, etta Helsingin osuus
kustannuksista on enintaan 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013). Tarkis-
tetun hankesuunnitelman mukainen arvio hankeen indeksikorjatuksi ko-
konaishinnaksi oli tuolloin yhteensa 979,1 milj. euroa, mista Helsingin
osuus oli 279,1 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto paatti 27.4.2016 (432 §) hyvaksya Lansimetron
hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, ettéd Helsingin
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osuus kustannuksista on enintaan 250,1 milj. euroa. Tarkistetun hanke-
suunnitelman mukainen arvio indeksikorjatuksi kokonaishinnaksi oli
tuolloin yhteensa 1088 milj. euroa, mista Helsingin osuus oli 325,1 mil;.
euroa.

2. Kustannusten kokonaismaaran lisaantyminen ja tarkentuminen vuoden 2016 ai-

kana

Lansimetron urakoiden kustannusennusteet ovat kaupunginvaltuuston
27.4.2016 tekeman paatdksen jalkeen nousseet niin, etta urakoiden yh-
teenlasketut kustannukset ovat nousseet 1 088 miljoonasta eurosta 1
135 miljoonaan euroon, kaiken kaikkiaan 47,0 milj. euroa (alv 0 %). Ta-
ma kustannustennousu muodostuu seuraavasti:

Rakennusurakat 20,3 M€ Lisatyot, maaramuutokset, urak-
ka-aika

Rakennuttaminen 6,5 M€ Rakennuttamispalvelut (Sweco),
tydmaapalvelut, kaukolampo, vesi
ja sahko

Sahkourakat 6,2 M€ Maaramuutos, urakka-aika, kis-
koilta tekeminen

Ratatekniset urakat 6,2 M€ Paallysrakenneurakka (kulj.palve-
lut, urakka-aika), virtakisko (kaa-
pelointi)

Tietojarjestelmat 3,1 M€ Kiinteistovalvonta/urakka-ajan
pidentyminen

Suunnittelu 2,1 M€ Suunnitteluajanpidentyminen

Liityntapysakainti 1,3 M€

Muut 1,3 M€

YHTEENSA 47,0 M€

Rakentamisen kokonaiskustannuksista hintatasossa 11/2016 ja niiden
jakaantumisesta kuntien kesken, valtionosuudesta seka rahoituksen
edellyttamista takausvastuista voidaan esittda seuraava yhteenveto:
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Helsinki Espoo Yhteens3
Urakoiden kustannusennuste 3390 796,0 11350
Laajuusmuutos, Tapiola 10,0 14,0
Kiinteistithuolto, varaosat ym. (HKL) 0,8 2,2 30
Kayttééinoton lisikustannukset 18 4,2 6,0
Rakentamisen kustannusennuste 341.6 8124 11540
Hankevaraus 9,6 22,6 32,2
Hankkeen kokonaiskustannusennuste 351,2 835.0 11862
Valtionavustus -71,1 -177,9 -249,0
Valtionavustuksen tasaus -2,6 2.6 0,0
Kokonaiskustannukset {netto) 5 859,7 937.2
Niittykumpu valmiiksi + Matinkyldn 64,8 64,8
bussiterminaali
Matinkyldn lintinen sis33nkiynt 15,0 15,0
Korot ja korkosuojaus 31.12. 2016 asti 12,0 28,0 40,0
Korot ja korkosuojaus 2017 1,5 35 50
210 771,0 1062,0
Takausvaltuus 28,0 690,0
Takausvaltuuden korotus 23,0 81,0
Esitys uudeksi takausvaltuudeksi 21,0 7710
HKL on edellyttanyt Lansimetro Oy:lta tarkempaa selvitysta, mista kus-
tannusten nousu on johtunut kaupunginvaltuuston asiassa viimeksi te-
keman hankesuunnitelman enimmaishinnan korotuspaatdksen jalkeen
seka myos uutta selvitysta valtuuston edellisen paatoksen perustana
olleesta kustannusselvityksesta. Lansimetro Oy:n edustajia kuullaan
asiasta alustavasti HKL:n johtokunnan kokouksessa ja selvitys edella
mainituista asioista on tarkoitus saada kaytettavaksi, kun kaupungin-
hallitus kasittelee asiaa. 6. Takausvaltuuden korottaminen.
Helsingin kaupungin hankkeelle tahan mennessa myontama takausval-
tuus on maaraltaan 268 milj. euroa. Nyt kasittelyssa olevan loppukus-
tannusennusteen (11/2016) mukaiset kustannukset seka rakentamisen
aikaisten paaomitettujen korkokustannusten kattaminen seka varautu-
minen muihin mahdollisiin kustannuksiin edellyttavat takausvaltuuden
nostoa 23 milj. euron maaralla niin, etta takausvaltuuden enimmais-
maaraksi tulee 291 milj. euroa.
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3. Lansimetron kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken

4. Aikataulu

Helsingin ja Espoon valisessa Lansimetro Oy:n osakassopimuksessa
lansimetron toteuttamisen kustannukset on sovittu jaettavan maantie-
teellisen toteutuman mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan ra-
kentamisen kustannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon
alueella Espoon maksettaviksi. Kustannukset, joita ei voida jakaa
maantieteellisesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet
tarkentuvat hankkeen edetessa sita mukaa kun arvioidut kustannukset
muuttuvat toteutuneiksi.

Alkuperaisen hankesuunnitelman kustannusarvion perusteella Helsin-
gin kustannusosuudeksi arvioitiin 28,5 %. Nyt kasittelyssa olevan tar-
kistetun hankesuunnitelman loppukustannusennusteen (11/2016) mu-
kaan Helsingin kustannusosuus on 29,9 %.

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden hankesuunnitelman
mukaisen laajuuden indeksitarkistetuista kokonaiskustannuksista, mut-
ta ei muista syista aiheutuvia lisdkustannuksia. Valtio asetti lisaksi 240
milj. euron katon valtionavustukselle niin, ettd enimmaismaaran maarit-
telyssa sovelletaan vuoden 2007 hintatasoa (MAKU 10/2007). Valtiona-
vustukselle asetettu katto ylittyi 2015.

Valtionavustus tulee tasata nyt kasittelyssa olevan hankesuunnitelman
mukaisten loppukustannusten perusteella niin, etta kummankin kau-
pungin osuus valtionavustuksesta on yhta suuri. Valtionavustuksen
osuus tulee olemaan noin 21,9 % koko hankkeen rakennuskustannuk-
sista. Valtionavustuksen nyt tehtava tarpeellinen tasmaytys merkitsee,
ettd Helsingin osuus avustuksesta kasvaa n. 3,2 milj. euroa (tdmé& muu-
toshan pieneni nyt 2,6 milj. euroon, kuten sivun 4 taulukossa nakyykin)
ja Espoon osuus vastaavasti pienenee.

Parhaillaan ovat kdynnissa asemien yhteiskoekayttotestit ja Aalto-ylio-
piston metroaseman palvelualueen yhteiskoekayttotesti on suoritettu
hyvaksytysti.

Lansimetron projektijohto katsoo, ettd hankkeen valmistumisen/kayt-
toonoton aikataulusta voidaan esittaa tarkistettu, luotettava arvio, kun
kolmen aseman testit on saatu tehtya. Aalto-yliopiston aseman hyvak-
sytyn yhteiskoekayttotestin jalkeen seuraavaksi ovat vuorossa Keilanie-
men ja Tapiolan asemien testit, tavoiteaikataulu niiden hyvaksytylle
suorittamiselle on marraskuun loppu.
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Rakentamisvaiheen valmistumisaikataulua tullaan arvioimaan seuraa-
van kerran marraskuun lopulla/joulukuun alussa 2016. HenkilOliiken-
teen kaynnistymisen ajankohdasta paattaa lopullisesti HSL.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjé Judstrom
Lisatiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano

Paatoshistoria
Kaupunginvaltuusto 27.04.2016 § 107

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Paatos
Kaupunginvaltuusto paatti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyvaksya lansimetron tarkistetun hankesuunnitelman enimmaishinnan

korottamisen siten, ettd Helsingin osuus kustannuksista on enintaan
250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Samalla kaupunginvaltuusto paatti korottaa kaupungin omavelkaisen
takauksen maaraa Lansimetro Oy:n metron rakentamiseen valille Ruo-
holahti-Matinkyla saamille lainoille Helsingin maksuosuuden osalta
seuraavin ehdoin:

- Taattavien lainojen uusi yhteismaara on enintdan 268 milj. euroa si-
ten, ettda summa voi koostua yhdesta tai useammasta lainasta tai rahoi-
tusjarjestelysta.

- Lainojen laina-aika on enintaan 35 vuotta lainan ensimmaisen eran
nostosta.

- Lainat voivat olla joko kiintea- tai vaihtuvakorkoisia.

- Lainojen tulee olla lyhennysohjelmaisia ja niissa voi olla enintaan viisi
vapaavuotta kunkin lainan tai lainaeran ensimmaisen eran nostosta
laskettuna.

- Takauksille ei edellyteta vastavakuutta.
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Lisaksi kaupunginvaltuusto paatti oikeuttaa kaupunginhallituksen
myontamaan kaupungin omavelkaisen takauksen edella mainittujen
kaupungin takaamien lainojen suojaamisessa kaytettaville johdannaisil-
le seuraavasti:

- Takaus kattaa vahintaan hyvan luottokelpoisuuden omaavien vasta-
puolien kanssa tehtavat johdannaisten yleissopimukset seka niiden pe-
rusteella tehtavat yksittaiset johdannaissopimukset.

- Takaus kattaa koko taattavan lainamaaran suojaukset.
Viela kaupunginvaltuusto hyvaksyi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta selvitetdaan mahdollisuutta
ajaa pidempia metrojunia Espoon lyhemmista laitureista huolimat-
ta. Metrojunan viimeiset vaunut eivat olisi kaytossa Espoossa.
Nain voidaan helpottaa Ita-Helsingin tulevia kapasiteettiongelmia.
(Paavo Arhinmaki)

Kasittely
27.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Julistettuaan keskustelun paattyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, ettd keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyvaksyttavaksi seuraavat
kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Thomas Wallgren oli valtuutettu Dan Koivulaakson kannat-
tamana ehdottanut hyvaksyttavaksi seuraavan toivomusponnen:

Hyvaksyessaan esityksen Lansimetron hankesuunnitelman ra-
kentamiskustannusten enimmaishinnan ja kaupungin Lansimet-
ro Oy:n lainoille myéntaman takauksen korottamisen Helsingin
osalta kaupunginvaltuusto edellyttaa, ettd kaupunginhallitus sel-
vittda mahdollisuuksia laatia valtuuston kasiteltavaksi esityksia
siitd, miten Helsingin kaupungin johtamisjarjestelmauudistuksen
valmistelussa seka hallintosaantouudistuksen valmistelussa
voidaan parhaiten varmistaa, etta kaupunginvaltuuston kyky
kattavasti ja vastuullisesti ohjata kaupungin koko konsernia,
erityisesti kaupungin tytaryhtioita ja osakkuusyhtioita, toteutuu
uudistuvan kuntalain sallimassa maarin.

Valtuutettu Paavo Arhinmaki oli valtuutettu Dan Koivulaakson kannatta-
mana ehdottanut hyvaksyttavaksi seuraavan toivomusponnen:
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4 aanestys

Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta selvitetaan mahdollisuutta
ajaa pidempia metrojunia Espoon lyhemmista laitureista huoli-
matta. Metrojunan viimeiset vaunut eivat olisi kaytdssa Espoos-
sa. Nain voidaan helpottaa Ita-Helsingin tulevia kapasiteettion-
gelmia.

Selonteko mydnnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyvaksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyvaksyttavaksi seuraavan aanestysjarjestyksen:
Toivomusponsien hyvaksymisesta aanestetaan kummastakin erikseen.

Puheenjohtajan tekema ja valtuuston hyvaksyma aanestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyvaksyy valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottaman
toivomusponnen, aanestaa jaa, ken sita vastustaa aanestaa ei.

JAA-ehdotus: Hyvaksyessaan esityksen Lansimetron hankesuunnitel-
man rakentamiskustannusten enimmaishinnan ja kaupungin Lansimet-
ro Oy:n lainoille mydntaman takauksen korottamisen Helsingin osalta
kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta kaupunginhallitus selvittda mahdol-
lisuuksia laatia valtuuston kasiteltavaksi esityksia siita, miten Helsingin
kaupungin johtamisjarjestelmauudistuksen valmistelussa seka hallinto-
saantouudistuksen valmistelussa voidaan parhaiten varmistaa, etta
kaupunginvaltuuston kyky kattavasti ja vastuullisesti ohjata kaupungin
koko konsernia, erityisesti kaupungin tytaryhtioita ja osakkuusyhtioita,
toteutuu uudistuvan kuntalain sallimassa maarin.

El-ehdotus: Vastustaa

Jaa-aanet: 29

Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajarvi, Paavo Arhinmaki, Yrjo Ha-
kanen, Eero Heindluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyt-
tinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila,
Jape Lovén, Jouko Malinen, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Maki,
Sara Paavolainen, Osku Pajamaki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar,
Pekka Saarnio, Tomi Sevander, llkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas
Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhja: 52

Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gun-
vor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Ha-
kola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Maritta Hyvarinen, Suzan |kaval-
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5 aanestys

ko, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Ot-
so Kivekas, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell,
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Bjorn
Mansson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakari-
nen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perala, Mari Puoskari, Mika Raatikainen,
Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamaki,
Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydanmaa, Ulla-Marja Urho, San-
na Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 4
Jussi Chydenius, Mari Holopainen, Laura Kolbe, Jan D Oker-Blom

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyvaksynyt valtuutettu Thomas Wallgrenin
ehdottamaa toivomuspontta.

Ken hyvaksyy valtuutettu Paavo Arhinmaen ehdottaman toivomuspon-
nen, aanestaa jaa, ken sita vastustaa aanestaa ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta selvitetaan mahdolli-
suutta ajaa pidempia metrojunia Espoon lyhemmista laitureista huoli-
matta. Metrojunan viimeiset vaunut eivat olisi kaytdssa Espoossa. Nain
voidaan helpottaa Ita-Helsingin tulevia kapasiteettiongelmia.
El-ehdotus: Vastustaa

Jaa-aanet: 53

Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajarvi,
Paavo Arhinmaki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Patrik Gayer,
Yrj6 Hakanen, Eero Heinaluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan lkavalko, Sirkku Ingervo, Ville Ja-
lovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Ka-
ri, Otso Kivekas, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Maria Landén, Eija
Loukoila, Jape Lovén, Pekka Maijuri, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina
Moisio, Sami Muttilainen, Bjérn Mansson, Terhi Maki, Hannu Oskala,
Sara Paavolainen, Erkki Perald, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pek-
ka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna
Sydanmaa, llkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Tuu-
likki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhja: 30
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola,
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Maritta Hyvarinen, Laura Kolbe, Kau-
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Esittelija

Lisatiedot

ko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto
Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Jarmo
Nieminen, Matti Niiranen, Osku Pajamaki, Pia Pakarinen, Terhi Pelto-
korpi, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamaki, Risto Rau-
tava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho,
Sanna Vesikansa

Poissa: 2
Jussi Chydenius, Jan D Oker-Blom

Kaupunginvaltuusto oli hyvaksynyt valtuutettu Paavo Arhinmaen ehdot-
taman toivomusponnen.

12.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, suunnitteluinsinéri, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel fi

Keijo Harkdnen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 320
HEL 2013-016143 T 02 02 02

Paatos

Kaupunginhallitus paatti esittaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto paattaa hyvaksya lansimetron tarkistetun hanke-
suunnitelman enimmaishinnan korottamisen siten, ettd Helsingin osuus
kustannuksista on enintdan 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Kaupunginvaltuusto paattaa korottaa kaupungin omavelkaisen takauk-
sen maaraa Lansimetro Oy:n metron rakentamiseen valille Ruoholahti-
Matinkyla saamille lainoille Helsingin maksuosuuden osalta seuraavin
ehdoin:

- Taattavien lainojen uusi yhteismaara on enintaan 268 milj. euroa si-
ten, ettda summa voi koostua yhdesta tai useammasta lainasta tai rahoi-
tusjarjestelysta.
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- Lainojen laina-aika on enintdan 35 vuotta lainan ensimmaisen eran
nostosta.
- Lainat voivat olla joko kiintea- tai vaihtuvakorkoisia.
- Lainojen tulee olla lyhennysohjelmaisia ja niissa voi olla enintaan viisi
vapaavuotta kunkin lainan tai lainaeran ensimmaisen eran nostosta
laskettuna.
- Takauksille ei edellyteta vastavakuutta.
Lisaksi kaupunginvaltuusto paattaa oikeuttaa kaupunginhallituksen
myontamaan kaupungin omavelkaisen takauksen edella mainittujen
kaupungin takaamien lainojen suojaamisessa kaytettaville johdannaisil-
le seuraavasti:
- Takaus kattaa vahintaan hyvan luottokelpoisuuden omaavien vasta-
puolien kanssa tehtavat johdannaisten yleissopimukset seka niiden pe-
rusteella tehtavat yksittaiset johdannaissopimukset.
- Takaus kattaa koko taattavan lainamaaran suojaukset.
Samalla kaupunginhallitus toteaa, ettd mikali kaupunginvaltuusto hy-
vaksyy takauspaatoksen, kaupunginhallitus tulee toimeenpanopaatok-
sessaan kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalvelut —osastoa te-
kemaan takaussitoumukset.
Kasittely
11.04.2016 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Tuula Saxholm
Esittelija muutti esitystaan siten, etta kappaleen 47 alusta poistetaan
seuraava lause:
Hankkeen etenemisesta ja kustannuksista on saanndllisesti raportoitu
kaupunginhallituksen konsernijaostolle osana Lansimetro Oy:n rapor-
tointia.
Kaupunginhallitus hyvaksyi esittelijan muutetun ehdotuksen.
24.02.2014 Ehdotuksen mukaan
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
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Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, suunnitteluinsindori, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi

Keijo Harkénen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.03.2016 § 49

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti esittaa kaupunginhallituk-
selle, etta se esittaisi kaupunginvaltuuston hyvaksyttavaksi lansimetroa
koskevan alkuperaisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enim-
maismaaran korottamisen 250,1 miljoonaan euroon.

Samalla johtokunta paatti esittaa kaupunginhallitukselle, etta lansimet-
rohankkeelle myonnettya kaupungin takausvaltuutusta korotettaisiin 20
milj. eurolla niin, etta takausvaltuus olisi taman korotuksen jalkeen yh-

teensa 268 milj. euroa. Johtokunta katsoo, etta takausvaltuuden nosto
on lansimetrohankkeen loppuun saattamiseksi valttamatonta.

1. Aikaisemmat paatokset

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti hyvaksya Lansimetron toteuttamisen hankesuun-
nitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 seka tarkiste-
tun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, etta
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713 600 000 euroa (alv
0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistetta; lokakuu 2007) ja Helsingin
kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 %), kun val-
tion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto paatti antaa Lansimet-
ro Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensa 191 miljoonalle
eurolle. Takauspaatds perustui Lansimetro Oy:n syksylla 2012 laati-
maan Lansimetron kustannusennusteeseen 960 milj. euroa (alv 0 %).

Kaupunginvaltuusto on 12.3.2014 (88 §) paattanyt hyvaksya Lansimet-
ron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, etta Helsin-
gin osuus kustannuksista on enintaan 217,5 milj. euroa (MAKU
10/2013). Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen arvio indeksikorja-
tuksi kokonaishinnaksi oli tuolloin yhteensa 979,1 M€, mista Helsingin
osuudeksi arvioitiin 279,1 M€.
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2. Hankesuunnitelman tarkistaminen 2016

Hankesuunnitelma tarkistettiin 2014, jolloin metrotunnelien ja asemien
louhinnat oli saatu lahes paatokseen, talonrakennusurakat olivat kayn-
nistymassa ja LVISE-urakat oli paaosin hankittu. Rakentamisen aika-
taulu perustui tuolloin arvioon, etta automaattimetron henkildliikenne al-
kaa vuoden 2015 lopulla.

Rakentamisen edetessa on myos vuoden 2014 tehdyn hankesuunnitel-
man tarkistamisen jalkeen jouduttu tarkentamaan suunnitelmia lukuis-
ten yksityiskohtien osalta, mista on aiheutunut suunnitelmamuutoksia ja
niista edelleen lisa- ja muutostoita. Suurimmat hankkeeseen muutoksia
aiheuttaneet syyt liittyvat seuraaviin asioihin.

2.1. Louhinnat

Muutokset vuoden 2014 tarkistuksen jalkeen ovat aiheuttaneet Lautta-
saaren itaisen liukuporraskuilun huonosta kalliolaadusta johtuvat beto-
niset tukikaaret seka varautuminen ostoskeskuksen sailymiseen tuke-
malla vanha rakennus turvallisesti louhintojen ajaksi. Nama ovat kas-
vattaneet kustannuksia 3,6 M€. Louhintojen jalkeen on edelleen joudut-
tu turvautumaan taydentaviin kallion jalkitiivistyksiin, joiden kustannus-
vaikutus on noin 1 M€.

2.2. Rakentaminen

Koivusaaren aseman merenalaisuus on nostanut kustannuksia merkit-
tavasti 2014 arvioitua enemman. Suurimpia lisakustannuseria on me-
renvastaisten rakenteiden ratkaiseminen niin, etta tulvariski voitiin valt-
taa koko rakentamisen ajan (n. 1 M€). Tarjousvaiheen suunnitelmat
edellyttivat tarkentamista erityisesti limapuu seka terasrakenteiden
osalta (n. 2,3 M€). Rakenteiden sijoitusluvan saaminen katualueelle vii-
vytti rakennusluvan myontamista, joka johti rakentamisen pysahtymi-
seen joulukuussa 2014 (n. 1,4 M€). Toteutuneet suoritemaarat ovat
kasvaneet 2014 arvioidusta (3,8 M€). Projektinjohtourakan tavoitehinta
ylittyy ja sopimusrakenteen mukaisesti sen vaikutus on n. 2,2 M€. (Ura-
koitsija palkkio pienenee tahan liittyen 0,8 M€.) Taman lisaksi on jou-
duttu tekemaan lukuisia pienempia lisa- ja muutostoita kaikkiaan n. 4,7
M€ edesta.

Lauttasaaren aseman rakennusurakan kustannuksia ovat vuoden 2014
tarkistuksen jalkeen korottaneet louhintaurakan itaisen sisaankaynnin
em. lisatyot jotka viivyttivat rakennusurakan aloitusta lahes vuodella.
Tama johti vaistamattomiin urakan kiihdytyskustannuksiin ratatdiden
etenemisen varmistamiseksi (1,2 M€). Aikataulun pitamisen varmista-
miseksi laituri muutettiin mosaiikkibetonista kivilaattoihin (1,4 M€). Ase-
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maurakan alueella on jouduttu vesivuotojen tukkimiseksi jalkitiivistystoi-
hin (0,6 M€). Gyldenintien sisaankaynnin jannebetonipalkkien seka te-
ras- ja liimapuurakenteiden muutokset (0,6 M€). Rakenteiden betoni- ja
raudoitusterasmaarat kasvoivat 2014 tilanteeseen verrattuna mm. kal-
liovastaisten rakenteiden tasmennytta (1,8 M€). Taman lisaksi on mm.
edella mainittuihin toihin liittyen jouduttu tekemaan lukuisia pienempia
lisd- ja muutostdita kaikkiaan n. 6,0 M€ edesta.

2.3. LVISE urakat

Suunnittelun tarkentuessa LVI-kanavien ja johtojen reitityksia on jou-
duttu vaihtamaan aikaisemmin suunnitellusta seka kasvattamaan jar-
jestelmien toiminnallista mitoitusta toimivan kokonaisuuden aikaansaa-
miseksi. LVISE kustannuksia on korottanut myds CE-merkintaan liittyva
heindkuussa 2014 voimaan astunut lainsaadanto. Metron rakentami-
seen tarvitaan paljon tuotteita, joilla ei ole CE-merkintada. Tama on joh-
tanut paikalliseen hyvaksyntaan rakennusvalvontojen kanssa ja edel-
leen mm. LVI-kanavien ainevahvuuksien kasvattamiseen urakkasopi-
muksen mukaisista. Tamankaltaiset muutokset nostavat osaltaan ra-
kennuskustannuksia.

Koivusaaren osalta LVI-jarjestelman muutosten kustannusvaikutus
2014 jalkeen on ollut kaikkiaan 2,3 M€ ja sahkojarjestelman 1,3 M€ se-
k& muiden erillisjarjestelmien 1,0 M€.

Lauttasaaren asemalla vastaavat lisdkustannukset ovat 2,7 M€, 2,1 M€
ja 0,7 M€.

2.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelun edetessa on syntynyt tarve taydentaa ja osin myoés muut-
taa aikaisempia suunnitelmia edella esitettyihin lisa- ja muutostoihin liit-
tyen. Suunnittelukustannukset ovat kasvaneet vuoden 2014 jalkeen 0,7
ME.

Rakennuttamisen lisdkustannukset liittyvat samojen aiheiden ratkaise-
miseen liittyviin tehtaviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen nostaa
osaltaan rakennuttamisen kustannuksia 3,5 M€.

2.5. Verkostojen siirrot

Louhintavaiheessa tehtiin tarvittavat teknisten jarjestelmien siirrot mm.
kunnallisteknisia linjastoja seka sahko- ja tietolikennekaapeleita. Em.
siirtojen palauttamisen kustannukset ylittavat 2014 ennusteen kaikki-
aan 0,8 M€.

2.6. Vuosaaren huoltoraide
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Ei kustannusvaikutuksia 2014 jalkeen.
2.7. Vaestosuojat

2014 valtuusto paatti, etta Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien tyo-
tunnelit varustetaan sisaasiainministerion maarittelyjen mukaisiksi liik-
kuvan vaeston vaestonsuojiksi. Ei kustannusvaikutusta 2014 jalkeen.

2.8 Ratasahko ja turvalaitteet

Automaattimetron peruunnuttua kaynnistettiin 2014 joulukuussa kor-
vaavan turvalaitejarjestelman hankinta. Hankintayksikkéna on HKL ja
Lansimetro Oy kattaa kustannukset omalta osuudeltaan. Ratasahkon ja
turvalaitteiden kokonaiskustannus laskee 2014 ennustetusta 8,0 M€.
Asemille on tehty taman johdosta muutoksia ja ne sisaltyvat asemakoh-
taisiin ennusteisiin.

2.9 Paallysrakenne

Urakka oli hankintavaiheessa 2014. Ennusteessa hankinnalle ollut va-
raus ylittyy 2,8 M€. Suurelta osin lisdkustannukset johtuvat sopeutumi-
sesta edeltavien urakoiden viivastymisiin. Tamankaltaisia kustannuse-
ria ovat mm. korvaukset henkildsto- ja varastointikuluista seka muille
urakoille jarjestetyt valttamattomat kuljetuspalvelut (n. 1,5 M€). Myo6s
logististen yhdystunneleiden rakennustdita on siirretty paallysrakenneu-
rakkaan (n. 0,7 M€).

Yhteenveto hankesuunnitelman tarkistuksen perusteena olevista kus-
tannusylityksista

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:

| 10/2007 hintatasossa | | |
Hanke- 2014 2016 ylitys ylitys %
suunnite ennuste ennuste 2014 - 2014 -
Ima 2016 2016
62,0 82,5 93,8 11,3 13,7 %
39,9 49,1 66,6 17,5 35,6 %
36,3 40,6 54,9 14,3 352 %
29,1 16,7 9,6 -7,1 -42,5 %
23,0 36 40,2 4,2 11,7 %
0,0 0,5 0,5 0 0,0 %
4,6 2,3 0 -2,3
8,8 6,8 9,6 2,8 41,2 %
203,6 2344 275,2 40,8 17,4 %

Tunneli

Lauttasaari

Ratasdhkd ja turvalaitteet
Suunnittelu ja rakennuttaminen
Huoltoraide

Padllysrakenne

Yhteensa
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Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman jaotte-
lulla [M€]:

Hanke- 2014 2016 ylitys ylitys %
suunnitel | ennuste ennuste 2014 - 2014 -
10/2007 hintatasossa ma 2016 2016

62,0 82,5 93,8 11,3  13,7%
Rata | 37,9 235 19,1 44 187%
Asemat 76,2 89,7 121,5 31,8 355%
17,4 26,4 25,7 07 27%
7,0 11,0 14,6 36  32,7%
Muwt | 3,1 1,3 0,5 08 615%
203,6 234,4 2752 408  17,4%

3. Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen loppukustannusarvio

Tarkistetun hankesuunnitelman loppukustannusarvio on nyt 1088,0 M€
missa maarassa ovat mukana kaikki jo toteutuneet kustannukset lisat-
tyna arviolla hankkeen loppuunsaattamisen kaikista kustannuksista.
Helsingin osuus kustannuksista on 325,1 M€.

4. Lansimetron kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon valisessa Lansimetro Oy:n osakassopimuksessa
lansimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen toteutu-
man mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen kus-
tannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella Espoon
maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteelli-
sesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet tarkentuvat
hankkeen edetessa sitd mukaa kun arvioidut kustannukset muuttuvat
toteutuneiksi.

Alkuperaisen hankesuunnitelman kustannusarvion perusteella Helsin-
gin kustannusosuudeksi arvioitiin 28,5 %. Nyt kasittelyssa olevan tar-
kistetun hankesuunnitelman loppukustannusennusteen mukaan Helsin-
gin kustannusosuus on 29,9 %.

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden hankesuunnitelman
mukaisen laajuuden indeksitarkistetuista kokonaiskustannuksista, mut-
ta ei muista syista aiheutuvia lisdkustannuksia. Valtio asetti lisaksi 240
milj. euron katon osuudelleen vuoden 2007 hintatasossa (MAKU
10/2007). Valtionavustukselle asetettu katto ylittyi 2015.

Valtionavustus tulee tasata nyt tarkistettavan hankesuunnitelman mu-
kaisten loppukustannusten perusteella niin, ettd kummankin kaupungin
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osuus valtionavustuksesta on yhta suuri. Valtionavustuksen maara tu-
lee olemaan noin 22,9 % koko hankkeen kustannuksista. Tama tarkoit-
taa, ettd Helsingin osuus avustuksesta kasvaa n. 3,3 M€ ja Espoon
osuus vastaavasti pienenee.

5. Yhteenveto lansimetrohankkeen kokonaiskustannusten kehityksesta 2007-2016

Koko hankkeen kustannusennuste on 1088 M€, eli kustannusennuste
on noussut 240,0 M€ verrattuna alkuperaisen hankesuunnitelman in-
deksikorjattuun kokonaishintaan. Kustannusten nousu koostuu alkupe-
raiseen hankesuunnitelmaan tarvituista muutoksista ja toteutuneista
kustannusten muutoksista, joita on selvitetty edellisessa hankesuunni-
telman tarkistuksessa 2014 ja edella nyt kasiteltavan hankesuunnitel-
man tarkistamisen yhteydessa.

Edella esitetty Helsingin osuus kokonaiskustannuksista on nyt tarkistet-
tavan hankesuunnitelman mukaan 325,1 M€. Kustannukset ovat siis
kohonneet 2014 ennusteen 282,7 miljoonasta eurosta 42,4 M€.

Nyt kasiteltdvan hankesuunnitelman kustannusennuste perustuu nyt to-
teutuneisiin ja sidottuihin kustannuksiin seka ennusteeseen tulevista
toista, eika se sisalla enaa lainkaan hankevarauksia.

Taulukko kustannuksista:

Kokohanke [M€] 713,6 848,0 915,6 1088.0
206,1 2487 2751 3251
61,1 74,6 75,0 75,0
144,3 1741 200,1 250,1

Helsingin osuus % 28,9 % 28,5 % 30,0 % 299 %

Esitys Helsingin 250.1
loppukustannukseksi [M€] ’

6. Takausvaltuuden korottaminen

Hankkeelle myonnetty takausvaltuus on maaraltaan 248 milj. euroa,
mita valtuutta on kayttamatta 32,4 milj. euroa. Edella tarkoitetun loppu-
kustannusennusteen mukaiset kustannukset seka rakentamisen aikais-

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi www. hklfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 20/2016 18 (19)
Y~ Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

(HKL)
TJ/2
15.11.2016
ten paaomitettujen korkokustannusten kattaminen seka varautuminen
mahdollisesti tarvittaviin kiihdytystoimiin edellyttavat valtuuden nostoa
20 milj. euron maaralla 268 milj. euron maaraan.
7. Lausuma
Edelleen johtokunta katsoo, etta on valttamatonta selvittaa yksityiskoh-
taisesti ja perusteellisesti tapahtuneiden ylitysten syyt ja mita niiden
valttamiseksi olisi tullut hankkeen aikana tehda toisin. Tama tieto on
erittain tarpeellista alkamassa olevien suurten infrahankkeiden, kuten
Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen johtamisessa.
Johtokunta peraa kriittista tarkastelua Lansimetro Oy:n pienen organi-
saation kyvysta hallita ja seurata lansimetron kokoluokan suunnittelu-
ja rakennushanketta
Lansimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 paattanyt osana
hankkeen kokonaisarviointia kaynnistaa kustannuksiin liittyvan ulko-
puolisen arvioinnin.
Kasittely
17.03.2016 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Ville Lehmuskoski
Johtokunta paatti yksimielisesti lisata jakson 7 ensimmaisen kappaleen
jalkeen seuraavan uuden kappaleen:
"Johtokunta peraa kriittista tarkastelua Lansimetro Oy:n pienen organi-
saation kyvysta hallita ja seurata lansimetron kokoluokan suunnittelu-
ja rakennushanketta."
23.01.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
09.01.2014 Palautettiin
19.12.2013 Palautettiin
Esittelija
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisatiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatosehdotus
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa, etta taman kokouksen
paatdkset voidaan panna taytantdon ennen kuin ne ovat saaneet lain-
voiman, ellei erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrj6 Judstrém
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéénpano
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