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Lansimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enim-
maisrajan korottaminen Helsingin osalta

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa esittaa kaupunginhalli-
tukselle, etta se esittaisi kaupunginvaltuuston hyvaksyttavaksi lansimet-
roa koskevan alkuperaisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden
enimmaismaaran korottamisen 277,5 miljoonaan euroon (hintataso
11/2016), kun em. enimmaismaarassa on otettu huomioon hankkeelle
myonnetyn valtionosuuden enimmaismaara.

Samalla johtokunta paattaa, edella olevaan esitykseensa liittyen, esit-
taa kaupunginhallitukselle, etta lansimetrohankkeelle myonnettya Hel-
singin kaupungin takausvaltuutusta korotettaisiin 23 milj. eurolla niin,
etta takausvaltuus olisi taman korotuksen jalkeen yhteensa 291 mil;.
euroa.

1. Aikaisemmat paatokset

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti hyvaksya Lansimetron toteuttamisen hankesuun-
nitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 seka tarkiste-
tun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, etta
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713 600 000 euroa (alv
0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistetta; lokakuu 2007) ja Helsingin
kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 %), kun on
otettu huomioon valtionosuuden enimmaismaara.

Kaupunginvaltuusto paatti 12.12.2012 (432 §) antaa Lansimetro Oy:lle
kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensa 191 milj. eurolle. Takaus-
paatds perustui Lansimetro Oy:n syksylla 2012 laatimaan Lansimetron
kustannusennusteeseen 960 milj. euroa (alv 0 %).

Kaupunginvaltuusto paatti 12.3.2014 (88 §) hyvaksya Lansimetron han-
kesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, etta Helsingin osuus
kustannuksista on enintaan 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013). Tarkis-
tetun hankesuunnitelman mukainen arvio hankeen indeksikorjatuksi ko-
konaishinnaksi oli tuolloin yhteensa 979,1 milj. euroa, mista Helsingin
osuus oli 279,1 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto paatti 27.4.2016 (432 §) hyvaksya Lansimetron
hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, ettéd Helsingin
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osuus kustannuksista on enintaan 250,1 milj. euroa. Tarkistetun hanke-
suunnitelman mukainen arvio indeksikorjatuksi kokonaishinnaksi oli
tuolloin yhteensa 1088 milj. euroa, mista Helsingin osuus oli 325,1 mil;.
euroa.

2. Kustannusten kokonaismaaran lisaantyminen ja tarkentuminen vuoden 2016 ai-

kana

Lansimetron urakoiden kustannusennusteet ovat kaupunginvaltuuston
27.4.2016 tekeman paatdksen jalkeen nousseet niin, etta urakoiden yh-
teenlasketut kustannukset ovat nousseet 1 088 miljoonasta eurosta 1
135 miljoonaan euroon, kaiken kaikkiaan 47,0 milj. euroa (alv 0 %). Ta-
ma kustannustennousu muodostuu seuraavasti:

Rakennusurakat 20,3 M€ Lisatyot, maaramuutokset, urak-
ka-aika

Rakennuttaminen 6,5 M€ Rakennuttamispalvelut (Sweco),
tydmaapalvelut, kaukolampo, vesi
ja sahko

Sahkourakat 6,2 M€ Maaramuutos, urakka-aika, kis-
koilta tekeminen

Ratatekniset urakat 6,2 M€ Paallysrakenneurakka (kulj.palve-
lut, urakka-aika), virtakisko (kaa-
pelointi)

Tietojarjestelmat 3,1 M€ Kiinteistovalvonta/urakka-ajan
pidentyminen

Suunnittelu 2,1 M€ Suunnitteluajanpidentyminen

Liityntapysakainti 1,3 M€

Muut 1,3 M€

YHTEENSA 47,0 M€

Rakentamisen kokonaiskustannuksista hintatasossa 11/2016 ja niiden
jakaantumisesta kuntien kesken, valtionosuudesta seka rahoituksen
edellyttamista takausvastuista voidaan esittda seuraava yhteenveto:
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Helsinki Espoo Yhteens3
Urakoiden kustannusennuste 3390 796,0 11350
Laajuusmuutos, Tapiola 10,0 14,0
Kiinteistithuolto, varaosat ym. (HKL) 0,8 2,2 30
Kayttééinoton lisikustannukset 18 4,2 6,0
Rakentamisen kustannusennuste 341.6 8124 11540
Hankevaraus 9,6 22,6 32,2
Hankkeen kokonaiskustannusennuste 351,2 835.0 11862
Valtionavustus -71,1 -177,9 -249,0
Valtionavustuksen tasaus -2,6 2.6 0,0
Kokonaiskustannukset {netto) 5 859,7 937.2
Niittykumpu valmiiksi + Matinkyldn 64,8 64,8
bussiterminaali
Matinkyldn lintinen sis33nkiynt 15,0 15,0
Korot ja korkosuojaus 31.12. 2016 asti 12,0 28,0 40,0
Korot ja korkosuojaus 2017 1,5 35 50
210 771,0 1062,0
Takausvaltuus 28,0 690,0
Takausvaltuuden korotus 23,0 81,0
Esitys uudeksi takausvaltuudeksi 21,0 7710
HKL on edellyttanyt Lansimetro Oy:lta tarkempaa selvitysta, mista kus-
tannusten nousu on johtunut kaupunginvaltuuston asiassa viimeksi te-
keman hankesuunnitelman enimmaishinnan korotuspaatdksen jalkeen
seka myos uutta selvitysta valtuuston edellisen paatoksen perustana
olleesta kustannusselvityksesta. Lansimetro Oy:n edustajia kuullaan
asiasta alustavasti HKL:n johtokunnan kokouksessa ja selvitys edella
mainituista asioista on tarkoitus saada kaytettavaksi, kun kaupungin-
hallitus kasittelee asiaa. 6. Takausvaltuuden korottaminen.
Helsingin kaupungin hankkeelle tahan mennessa myontama takausval-
tuus on maaraltaan 268 milj. euroa. Nyt kasittelyssa olevan loppukus-
tannusennusteen (11/2016) mukaiset kustannukset seka rakentamisen
aikaisten paaomitettujen korkokustannusten kattaminen seka varautu-
minen muihin mahdollisiin kustannuksiin edellyttavat takausvaltuuden
nostoa 23 milj. euron maaralla niin, etta takausvaltuuden enimmais-
maaraksi tulee 291 milj. euroa.
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3. Lansimetron kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken

4. Aikataulu

Helsingin ja Espoon valisessa Lansimetro Oy:n osakassopimuksessa
lansimetron toteuttamisen kustannukset on sovittu jaettavan maantie-
teellisen toteutuman mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan ra-
kentamisen kustannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon
alueella Espoon maksettaviksi. Kustannukset, joita ei voida jakaa
maantieteellisesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet
tarkentuvat hankkeen edetessa sita mukaa kun arvioidut kustannukset
muuttuvat toteutuneiksi.

Alkuperaisen hankesuunnitelman kustannusarvion perusteella Helsin-
gin kustannusosuudeksi arvioitiin 28,5 %. Nyt kasittelyssa olevan tar-
kistetun hankesuunnitelman loppukustannusennusteen (11/2016) mu-
kaan Helsingin kustannusosuus on 29,9 %.

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden hankesuunnitelman
mukaisen laajuuden indeksitarkistetuista kokonaiskustannuksista, mut-
ta ei muista syista aiheutuvia lisdkustannuksia. Valtio asetti lisaksi 240
milj. euron katon valtionavustukselle niin, ettd enimmaismaaran maarit-
telyssa sovelletaan vuoden 2007 hintatasoa (MAKU 10/2007). Valtiona-
vustukselle asetettu katto ylittyi 2015.

Valtionavustus tulee tasata nyt kasittelyssa olevan hankesuunnitelman
mukaisten loppukustannusten perusteella niin, etta kummankin kau-
pungin osuus valtionavustuksesta on yhta suuri. Valtionavustuksen
osuus tulee olemaan noin 21,9 % koko hankkeen rakennuskustannuk-
sista. Valtionavustuksen nyt tehtava tarpeellinen tasmaytys merkitsee,
ettd Helsingin osuus avustuksesta kasvaa n. 3,2 milj. euroa (tdmé& muu-
toshan pieneni nyt 2,6 milj. euroon, kuten sivun 4 taulukossa nakyykin)
ja Espoon osuus vastaavasti pienenee.

Parhaillaan ovat kdynnissa asemien yhteiskoekayttotestit ja Aalto-ylio-
piston metroaseman palvelualueen yhteiskoekayttotesti on suoritettu
hyvaksytysti.

Lansimetron projektijohto katsoo, ettd hankkeen valmistumisen/kayt-
toonoton aikataulusta voidaan esittaa tarkistettu, luotettava arvio, kun
kolmen aseman testit on saatu tehtya. Aalto-yliopiston aseman hyvak-
sytyn yhteiskoekayttotestin jalkeen seuraavaksi ovat vuorossa Keilanie-
men ja Tapiolan asemien testit, tavoiteaikataulu niiden hyvaksytylle
suorittamiselle on marraskuun loppu.
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Rakentamisvaiheen valmistumisaikataulua tullaan arvioimaan seuraa-
van kerran marraskuun lopulla/joulukuun alussa 2016. HenkilOliiken-
teen kaynnistymisen ajankohdasta paattaa lopullisesti HSL.
Esittelija
hallintojohtaja
Yrjé Judstrom
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