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Raitiovaunujen toimitusta koskevan hankintasopimuksen toimitu-
soption kayttaminen nykyisten matalalattiaraitiovaunujen korvaa-
vien raitiovaunujen hankkimiseksi

HEL 2016-011453 T 02 08 01 01
Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattaa kayttaa Transtech Oy:n
kanssa 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption
nro 1 ja oikeuttaa HKL:n hankkimaan suorahankintana Transtech
Oy:lta yhteensa 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metria pitkia raitio-
vaunuja niin, etta arvonlisaveroton kokonaishankintahinta, jossa on
otettu huomioon varaosat, on yhteensa enintaan 57,3 miljoonaa euroa
kustannustasossa 09/2016 (indeksi 1,0714).

Lisaksi johtokunta paattaa oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan han-
kinnassa lisa- ja muutostoita enintaan 2,7 miljoonan euron arvonlisave-
rottomaan hintaan.

Esittelijan perustelut
Asian tausta ja aiemmat paatokset

Liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) talla hetkella kaytossa oleva raitio-
vaunukalusto (122 kpl) muodostuu kolmesta eri raitiovaunutyypista.
Kaytossa on korkealattiaisia nivelraitiovaunuja, peruskorjattuja osama-
talalattiaisia nivelraitiovaunuja ja taysin matalalattiaisia raitiovaunuja.
Raitiovaunun laskennallinen kayttoika on noin 40 vuotta.

Kokonaan matalalattiaisia raitiovaunuja on kaytossa kahta tyyppia. Va-
riotram-raitiovaunuja (MLRV), jotka Bombardier Transportation Finland
Oy on toimittanut vuosina 1998-2004, on kaytdssa 40 kpl. Kokonaan
matalalattiaisia uusia Transtech Oy:n toimittamia Artic-raitiovaunuja
(MLRV 111) on kaytossa 14 kpl. Ns. esisarjan kaksi vaunua toimitettiin
vuonna 2013 ja 38 kpl toimitetaan vuosina 2016 — 2018. Kokemukset
Artic -raitiovaunuista ovat olleet hyvia. Kayttokustannukset ovat alhai-
set ja luotettavuus on Kiitettavaa.

Bombardier Transportation Finland Oy:n toimittamien raitiovaunujen
korien kestavyys ei vastaa HKL:n ja Bombardierin hankintasopimuksis-
sa ja myohemmin korivikojen ja matalan kaytettavyyden vuoksi muu-
tos- ja yhteisty0sopimuksessa maariteltya tasoa. HKL ja Bombardier
ovat neuvotelleet Variotram-raitiovaunujen ongelmista tiiviisti vuoden
2015 loppupuolelta alkaen, mutta neuvotteluissa ei tdhan mennessa
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ole paasty tuloksiin, ja HKL on nyt kdynnistanyt em. sopimuksia koske-
van purkuprosessin.

Nyt tehtavalla raitiovaunujen hankinnalla varaudutaan siihen, etta Va-
riotram-raitiovaunut joudutaan poistamaan liikenteesta taman hetkisen
arvion mukaan viimeistaan 5/ 2018 alkaen.

HKL:n poistosuunnitelmassa raitiovaunujen poistoaika on 30 vuotta, jo-
ten hankinnan poistovaikutus on noin 2,0 milj. euroa/vuosi. HKL va-
kuuttaa raitiovaunut kaupungin vakuutusrahaston kautta. Vakuutusra-
hastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta; 30 vuoden aikana vakuu-
tusrahastomaksuja kertyy noin 0,9 milj. euroa.

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensa
noin 36,1 miljoonaa euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta).
Hankkeen kokonaiskustannukseen sisaltyva rakentamisen aikainen
korko (1,1 milj. euroa) on laskettu erikseen.

Helsingin kaupunginhallitus on esittanyt kaupunginvaltuustolle paatok-
sellaan 14.11.2016 (§ 1015), ettd kaupunginvaltuusto hyvaksyy hanke-
suunnitelman nykyisten matalalattiaraitiovaunujen korvaamisesta uusil-
la matalalattiaraitiovaunuilla siten, etta hanke kasittaa enintaan 20 kap-
paletta matalalattiaisia 27,4 metria pitkia raitiovaunuja ja hankkeen ko-
konaiskustannus, jossa on otettu huomioon varaosat ja varaukset, on
yhteensa enintaan 61,3 miljoonaa euroa (ilman alv) kustannustasossa
9/2016.

Kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt hankesuunnitelman esityksen mu-
kaisesti 30.11.2016.

HKL:n johtokunta kasitteli HKL:n talousarviota 2017 ja taloussuunnitel-
maa 2017-2019 kokouksessaan 16.8.2016. Talousarvio sisaltaa HKL:n
investointisuunnitelman vuosille 2017-2026. Investointisuunnitelmassa
on varattu Variotram-raitiovaunut korvaavien uusien raitiovaunujen
hankintaan yhteensa 61,3 milj. euroa vuosille 2017-2019.

Transtechin voimassa oleva raitiovaunujen toimittamista koskeva hankintasopimus
ja toimitusoption kayttamien

HKL kilpailutti neuvottelumenettelya kayttamalla 2009-2010 raitiovau-
nujen hankinnan, jossa tarjouskilpailuun hyvaksyttyjen tarjoajien tuli tar-
jouksissaan antaa perushankinnan hinnan liséksi hinnat toimitusoptioil-
le 1,2 ja 3. HKL:n johtokunta paatti hankinnasta 2.12.2010 (169 §) ja oi-
keutti HKL:n tekemaan hankintasopimuksen kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen tehneen Transtech Oy:n kanssa.
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Hankintasopimus tehtiin johtokunnan paatoksen perusteella 24.3.2011.
HKL voi hankintasopimuksen toimitusoptioehtojen perusteella hankkia
Transtechilta 20—120 kpl raitiovaunuija.

Hankintasopimuksen mukaisen perussarjan Artic-raitiovaunuja on talla
hetkella liikenteessa 14 kappaletta. Vaunumalli on todettu teknisesti on-
nistuneeksi eika sen testi- ja matkustajakaytossa ole havaittu ongelmia.
Artic-raitiovaunu ottaa hyvin huomioon Helsingin raitiotieverkon ja Hel-
singin ilmastolliset olosuhteet.

HKL esittaa nyt, ettd hankintasopimuksen toimitusoption nro 1 perus-
teella hankitaan Artic-perussarjan (tyyppi A) raitiovaunuja. Hankittaviin
raitiovaunuihin tehdaan myods ne lisa- ja muutostyot, joista on sovittu
perussarjan raitiovaunujen osalta.

Hankinnan sisaltd ja hankinnan aikataulu

Hankinta sisaltaa 20 yhteen suuntaan ajettavaa matalalattiaista nivel-
raitiovaunuja, joiden leveys on 2,4 metria ja pituus noin 27,4 metria.
Vaunut ovat taysin samanlaisia Artic-perussarjan vaunujen kanssa, mi-
ka tulee helpottamaan raitiovaunujen kayttoa ja kunnossapitoa.

Tilattavien raitiovaunujen on todettu soveltuvan hyvin Helsingin ilmasto-
olosuhteisiin ja Helsingin ratainfraan.

Toimitus on aikataulutettu niin, ettd ensimmainen vaunu toimitetaan he-
ti perussarjan vaunujen toimituksen paatyttya niin, etta toimitukset jat-
kuvat keskeytyksetta.

Ensimmainen vaunu toimitetaan vield vuoden 2018 aikana ja koko 20
vaunun sarja on toimitettu ja liikkenteessa vuoden 2019 lopussa. Tas-
mallinen toimitusaikataulu maaritelladn hankintasopimuksessa.

Kalustohankinnan hinta

Raitiovaunujen kokonaishankintahinta on hankintasopimuksen optioeh-
tojen mukaan yhteensa 54,3 miljoonaa euroa.

Hankintaan sisaltyy lisaksi raitiovaunujen kunnossapitoa varten tarpeel-
linen varaosapaketti, jonka hinta on 3 milj. euroa.

Hankinnan lisa- ja muutostydvaraus on 5 % eli 2,7 miljoonaa euroa. Li-
sa- ja muutostoista, joista on sovittu perussarjan raitiovaunujen osalta,

aiheutuu optiosarjan osalta kustannuksia jo yhteensa 0,9 miljoonaa eu-
roa, eli lisa- ja muutostdihin jaa viela kaytettavaksi 1,8 miljoonaa euroa.

Suorahankinnan perustelu
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Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksikoiden hankinnoista 30.1 §:n mukaan hankintayksikko voi teh-
da suorahankinnan, kun alkuperaisen toimittajan kanssa tehtava tava-
rahankinta on lisatilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituk-
sen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen.
Nyt paatettavaksi toimitusoption kayttamisessa on kyse edella tassa
tarkoitetusta lisatilauksesta.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Ollipekka Heikkila, kehittamispaalliké, puhelin: 310 35499
ollipekka.heikkila(a)hel.fi
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