
Helsingin kaupunki Esityslista 7/2017 1 (2)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

INKA/4
11.04.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1490 Eurantie 5-7 +358 9 310 35245 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro
artturi.lahdetie@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35483 FI02012566

4
Välimerenkadun raitiorata (väli Jätkäsaarenlaituri - Länsisatamanka-
tu) hankesuunnitelma
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Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä esityksen 
mukaisen Välimerenkadun raitioratahankkeen, välillä Jätkänsaarenlai-
turi - Länsisatamankatu, hankesuunnitelman niin, että kokonaiskustan-
nukset ovat yhteensä enintään 3.237.000 euroa (alv 0 %), kun hank-
keen jo toteutuneet kustannukset ovat 615.000 euroa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Hanke perustuu HSL:n Raili-linjaston toteuttamiseen. Suunnitelman 
mukaisesti raitiotieverkosto laajenee ja matkustajapalvelu paranee. 
Raitioliikenteen aikataulut muuttuvat  18.8.2017 ja raitiovaunulinja 9 
aloittaa liikennöinnin Välimerenkadulle. Linjastomuutoksen perustelut 
on esitetty tarkemmin HSL:n laatimassa RAILI-suunnitelmassa. Rata 
palvelee erityisesti Jätkäsaaren kasvavaa asutusta mutta myös Länsi-
terminaalin liikennettä kun Atlantinkadun jatke myöhemmin valmistuu.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste vuodelle 2017 ovat 
2.622.000 euroa, josta ratasähkön osuus on 100.000 euroa ja ratatöi-
den osuus on 1.800.000 euroa. Raiteen sähköisen eristämisen kustan-
nukset ovat 310.000 euroa. Välimerenkadun rakentaminen toteutetaan 
kolmessa vaiheessa. Kadun pohjatyöt ja yhteiskäyttöpylväät on raken-
nettu 2012 - 2014. Rata ja ajolangat sekä pysäkit rakennetaan 2017. 
Katu ja loput jalkakäytävistä rakennetaan valmiiksi 2018. Vuodelle 
2018 siirtyy hankkeen 2017 kustannuksista osa viimeistely ja päällyste-
töihin joka voidaan arvioida vasta vuoden lopussa.
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Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pertti Pihlajaoja, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 35836

pertti.pihlajaoja(a)hel.fi

Liitteet

1 Välimerenkatu hankesuunnitelma yhdistetty.pdf
2 Välimerenkatu kartta.pdf
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