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VALIMERENKATU (JATKASAARENLAITURI-LANSISATAMANKATU)

Hankkeen kuvaus

Valimerenkadun raitiotie on osa Jatkdsaaren raitiotieverkkoa, joka muodostaa yhteyden
Jatkdsaarenlaiturilta Saukonpaaden tilapaiselle kaantopaikalle ja myohemmin Atlantinkatua
pitkin Lansiterminaalille. Hanke suunniteltu ja osittain toteutettu 2013-2016.

Laajuus 100000 brm2, 1370 rdm
Hankkeen rajaukset

Hanke on uudisrata joka sisaltaa kiskotyot Tyynenmerenkadun risteyksesta Valimerenkatua
pitkin Saukonpaaden tilapaiselle kadantopaikalle. Raitoliikenteen on maara alkaa 18.8.2017.

Vialimerenkadun raitiotielinjasta on rakennettu kadun kerrokset valiaikaisine paallysteineen
ja yhteiskayttopylvaat. Tavoitteena on rakentaa raitiotierata ajojohdinrakenteineen,
pysakkeineen ja kaapelointeineen seka varausputkituksineen valmiiksi 2017. Kadun loput
jalkakaytavat ja paallysteet valmistuvat vuoden 2018 aikana.

Hanke kasittda neljan vaihteen, kahden raideristeyksen, 1280 rdem raitiotierataa seka neljan
raitiotiepysakin, rakentamisen. Raitiotierata rakennetaan omaan vaylaan korotettuna ratana.
Jatkansaarenlaiturin vaihteet ja rata on maara rakentaa eristettyna ratana. Eristetty rata
tarkoittaa raiteen sahkoista eristamista jossa hajavirtojen paasy maarakenteita pitkin
ymparistdoon estetaan.

Rata liitetdaan tassa vaiheessa Saukonpaaden viliaikaiseen kaantopaikkaan. Raitiolinja 9
paatepysakkina toimii Saukonpaaden kaantdpaikka siihen saakka kunnes lopullinen yhteys
Lansisatamankatua pitkin Lansiterminaaliin valmistuu.

Perustelu
Hanke perustuu HSL:n Raili-linjaston toteuttamiseen. Raitiovaunuverkosto laajenee ja
matkustajapalvelu paranee. Linja 9 siirtyy Valimerenkadulle. Linjastomuutoksen perustelut
on esitetty tarkemmin HSL:n laatimassa RAILI-suunnitelmassa. Rata palvelee erityisesti
Jatkdsaaren kasvavaa asutusta mutta myds Lansiterminaalin liikennetta kun Atlantinkadun
jatke myohemmin valmistuu.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisaveroton kokonaiskustannus on 3 237 000€. Kustannukset on laskettu
Foren Hankeosalaskennalla vuoden 2017 hintatasoon.

Hankkeesta toteutettu vuoden 2013-2016 aikana raitiotieradan rakennekerrokset ja
yhteiskayttopylvaiden perutukset ja pylvaat. Hankkeen suunnittelu on pdaosin toteutettu
ennen vuotta 2016. Hankkeen kustannukset 2013-2016 ovat olleet noin 615 000%€.
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Vuodelle 2017 HKL:N tavoitebudjettiin on varattu kustannuksia seuraavasti

Ratatyot 1280 rdem 1500 000,00 €

Raitiotiepysakit 4 kpl 300 000,00 € 1 800 000,00 €
Ratasahko 1280 rdem 100 000,00 €

Sahkoinen eristaminen 1280 rdem 310000,00 € 410 000,00 €
Erillishankinnat; Raidemateriaali lerd 412 000,00 € 412 000,00 €
Yhteensa kustannukset 2017 2 622 000,00 €
2013-2016 investoinnit 1 era 615 000,00 €
Koko hankkeen kustannukset 3237 000,00 €

Sahkoiselle eristykselle 310 000€ ei ole varattu erikseen maararahaa tavoitebudjettiin.
Kustannukset ratasahkon osalta ylittyy noin 200 000€ ja ylitys katetaan Inkan budjetista
saastyvista kustannuksista.

Tulosyksikkd 7512 Radat; rv

Rahoitussuunnitelma

Tulosbudjetin radanrakennustyot:

Hankkeen suunnittelutyohon on varattu vuodelle 2017 50 000 €. Vuodelle 2017 HKL:n
tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 1 800 000 €. Vuoden 2017 aikana hankkeen
kustannukset tulevat olemaan noin 1 800 000 euroa. Lisaksi hankkeessa on varauduttava
etta joitain viimeistelytoita joudutaan tekemaan vuoden 2018 aikana. Hanke rahoitetaan
lainarahoituksella.

Tulosbudjetin ratasahko: Vuodelle 2017 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 200 000
euroa ja lisaksi sahkoiseen eristykseen 210 000€ muualta tulosbudjetin sdaastyvista
kustannuksista. Tulosbudjetin raidetarvikkeet: Hankkeen raidetarvikehankinta sisaltyy ja
jakaantuu HKL KUPI:n materiaalihankintoihin.

Ratasahko:

410 000 euron (alv 0%) investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 20 500
euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % padaoma-
arvosta eli yhteensa 4 100 euroa.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50%
investoinnin poistosta HSL:Itd. Loppuosa poistosta eli 10 250 euroa/vuosi jaa kaupungin
maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.
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Vuosille 2013-2016 hankkeelle kohdistuneet kustannukset 615 000€ ovat sisadltyneet
vuosittaisiin tulosbudjetteihin toteutuneitten mukaisesti. Poistot on toteutettu vuosittain

Vaikutukset henkil6stoon

Hankkeen toteutus ei edellyta lisdhenkildiden palkkaamista. Rakennuttaminen ja valvonta
toteutetaan YKT hankkeessa HKR RAK kautta.

Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen

Hanke mahdollistaa Jatkdsaaren alueen paremman palvelutason seka linjaston laajentamisen
HSL:n laatiman linjastosuunnitelman mukaan.

Viestinta

Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL)
hankepalvelut yhdessa HKL:n viestinnan, HSL:n viestinnan ja HKR:n tiedotusosaston kanssa.
Hankkeesta tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. HKL:n infra- ja kalustoyksikko
vastaa kohteessa matkustajaliikenteen opasteiden laadinnasta ja asentamisesta. Hankkeen
mediatiedottamisesta ja julkaisuista vastaa HKL:n viestinta yhdessa HSL:n viestinnan kanssa.
Hankkeesta laaditaan erillinen viestintdsuunnitelma.

Ymparistovaikutukset

Hanke kasvattaa raideliikenteen osuutta Helsingin joukkoliikenteessa seka vahentaa
liikenteen hiilidioksidipaastoja. Raideliikenteen kehittdaminen ja laajentaminen on yksi
tehokkaimpia tapoja alentaa seka liikkenteen ymparistopaastoja etta kokonaisenergian
kulutusta. Liikennoinnissa kaytettava energia on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla eika
liikennoinnista synny hiilidioksidipdastdja. Hankkeen yhteydessa on tarkoitus testata raiteen
sahkoisen eristamisen vaikutusta ymparistoon ja rataan.

Riskit
Liikenteen aloittaminen, Todennakdisyys: 20 %, Vaikutus: 5
Sahkoinen eristdaminen, Todennakoisyys: 20 %, Vaikutus: 5
Urakkatarjous, Todennakoisyys: 50 %, Vaikutus: 10

Vilimerenkatu asutaan ja rakennetaan, Todenndkdisyys: 50 %, Vaikutus: 8

Jakelu: Lahdetie, Reiman, Paivarinta, Hokajarvi, Joutsen



