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RAITIOTIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAT
MEILAHDEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA

Lähtökohdat Hankinnan kohteena on uusi raitiotien sähkönsyöttöasemarakennus laitteistoi-
neen.

Meilahden nykyisen raitiotien sähkönsyöttöaseman laitteistot ovat HKL:n van-
himpia ja niiden käyttöikä lähestyy elinkaarensa loppua. Syöttöasema sijaitsee
Paciuksenkadulla Helen Sähköverkko Oy:n (myöhemmin HSV) Meilahden säh-
köaseman yhteydessä. Rakennus on HSV:n käytössä ja HKL on tiloissa vuok-
ralaisena. Olemassa olevassa Meilahden sähköasemassa on todettu vakavia
sisäilmaongelmia. HSV on päättänyt siirtää kaiken toimintansa pois nykyisistä
tiloista noin kymmenen vuoden sisällä, jonka takia myös raitiotien syöttöasema
tulee siirtää kokonaan uusiin tiloihin. Raitiotien syöttöasema tulee rakentaa uu-
delle sijainnille mahdollisimman lähelle nykyistä paikkaa. Tarve uudelle syöttö-
asemalle laitteistoineen on kiireinen.

Jos Meilahden syöttöasema jostakin syystä lakkaisi toimimasta, ja lisäksi Tilkan
tai Munkkinimen syöttöasemalla olisi samanaikaisesti toimintahäiriö, niin tällöin
saattaisi linjojen 4 tai 10 raitiovaunujen liikenne seisahtua ko. osuuksilla koko-
naan. Meilahden sähkönsyöttöaseman syöttöpisteet rataverkolla sijaitsevat Pa-
ciuksenkadulla 2 kpl, Mannerheimintiellä 1 kpl ja Korppaanmäentiellä 1kpl. Uu-
dessa syöttöasemassa tullaan varautumaan myös Munkkivuoreen suunnitel-
lulle raitiotieyhteydelle, jonka toteutus on suunniteltu olevan 2020-luvulla.

On perusteltua rakentaa uusi sähkösyöttöasema Meilahteen, jolla toteutetaan
nykyisen raitiotieliikenteen sähkönsyöttö sekä parannetaan tulevan Munkkivuo-
ren rakennettavan raitiotielinjan sähkönsyötön käyttövarmuutta.

Hankkeen kuvaus Alustavissa keskusteluissa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa on lähdetty
siitä, että uusi sähkönsyöttöasema voidaan sijoittaa Kallioportaankujalle, nykyi-
sen HSV:n sähköaseman viereen.

Liikennelaitos tilaa hankkeen suunnittelun, tarjousten hankinnan ja hankkeen
toteutuksen valitulta toimittajalta. Liikennelaitos tekee esityksen hankintapää-
töksestä liikennelaitoksen johtokunnalle. Hankintasopimus tehdään liikennelai-
toksen ja myyjän väliseksi.

Uuteen sähkönsyöttöasemaan hankitaan Helen Sähköverkko Oy:ltä keskijänni-
teliittymä sekä vaatimusten mukainen keskijänniteliittymäkojeisto.
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Syöttöasemarakennus suunnitellaan viimeisimpien toteutettujen syöttöasemien
periaateratkaisuja käyttäen. Suunnittelussa otetaan huomioon kaupunkikuvalli-
set vaatimukset.

Kojeiston hankinnassa huomioidaan käyttöjännitteen korotusmahdollisuudesta
750 V:ksi.

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 2 000 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

Aikataulu Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2016- 2018 aikana.

Ohjeellinen aikataulu on seuraava:
- suunnitelmat valmiit vuoden 2016 lopussa
- rakennusluvan hankinta vuoden 2016 lopussa
- urakan hankinta vuoden 2017 alussa
- rakentaminen alkaa keväällä 2017 ja valmis keväällä 2018
- prosessilaitteiden asennus kesällä 2018.

Työ ajoitetaan vaiheittain yhteistyössä raitioliikenneyksikön kanssa siten, että
siitä on mahdollisimman vähän haittaa ja riskiä liikennetuotannolle.

Rahoitussuunnitelma Hanke toteutetaan vuosille 2017 – 2018 varatulla investointirahoituksella.

Hyödyt Hanke mahdollistaa raitiotien sähkönsyötön Munkkiniemen ja Pikkuhuopalah-
den haaralla ja parantaa tulevan Munkkivuoren haaran sähkön syöttöä.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi saada valmiudet raitiotien sähkönsyöttöjärjes-
telmän käyttöjännitteen korottamiseksi 750 V:iin. Korotetulla käyttöjännitteellä
saadaan ajojohtoverkon tehonsiirtokapasiteettia raitiovaunuille kasvatettua.

€ (alv 0%)
- sähkösuunnittelu, käyttöönotto, valvonta 150 000,00
- rakennustekninen suunnittelu, valvonta 120 000,00
- rakennustekniset työt 500 000,00
- prosessilaitteet ja kaapeloinnit käyttöönotettuna
- kaapelisiirrot

700 000,00
150 000,00

- vanhan syöttöaseman purku 50 000,00
- hankevaraus       330 000,00
Yhteensä 2 000 000,00
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Vaikutukset käyttötalou-
teen ja henkilöstöön 2 000 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasa-

poistoin 66 667 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahas-
tomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 2 000 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL voi las-
kuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli 33 333 eu-
roa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratu-
kena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen lasken-
nallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL palauttaa tämän ns.
infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yhteensä noin 0,6 milj. euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoittamisesta
aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yhteensä noin 0,9
milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta).

Hankkeella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään.

Ympäristövaikutukset Syöttöaseman uusinta varmistaa raitiotien sähkönsyötön Meilahden alueella.
Toimiva joukkoliikenne vähentää yksityisautoilua ja parantaa asuinympäristöä.
Työn aikaiset ympäristöhaitat pyritään minimoimaan ja tuleva sähkönsyöttö-
asema suunnitellaan ympäristöön sopivaksi.

Vaikutus työturvallisuuteen
Rakennettavan sähkönsyöttöaseman käytettävyys valvomosta etäohjattuna ja
myöskin mahdollisia paikalliskytkentöjä tehtäessä paranee käytettäessä uutta
kojeistotekniikkaa. Kojeisto tilataan ja asennetaan uusien sähköturvallisuus-
määräyksien mukaan

__päivänä ___________kuuta 2017_______________________________

Jakelu: Lähdetie, Reiman, Stam, Korpela


