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Valimerenkadun raitiorata (vali Jatkasaarenlaituri - Lansisatamanka-
tu) hankesuunnitelma
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Paatosehdotus

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paattaa hyvaksya esityksen
mukaisen Valimerenkadun raitioratahankkeen, valilla Jatkansaarenlai-
turi - Lansisatamankatu, hankesuunnitelman niin, ettd kokonaiskustan-
nukset ovat yhteensa enintaan 3.237.000 euroa (alv 0 %), kun hank-
keen jo toteutuneet kustannukset ovat 615.000 euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Hanke perustuu HSL:n Raili-linjaston toteuttamiseen. Suunnitelman
mukaisesti raitiotieverkosto laajenee ja matkustajapalvelu paranee.
Raitioliikenteen aikataulut muuttuvat 18.8.2017 ja raitiovaunulinja 9
aloittaa liikenndinnin Valimerenkadulle. Linjastomuutoksen perustelut
on esitetty tarkemmin HSL:n laatimassa RAILI-suunnitelmassa. Rata
palvelee erityisesti Jatkasaaren kasvavaa asutusta mutta myos Lansi-
terminaalin liikennetta kun Atlantinkadun jatke myéhemmin valmistuu.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste vuodelle 2017 ovat
2.622.000 euroa, josta ratasahkon osuus on 100.000 euroa ja ratatoi-
den osuus on 1.800.000 euroa. Raiteen sahkdisen eristamisen kustan-
nukset ovat 310.000 euroa. Valimerenkadun rakentaminen toteutetaan
kolmessa vaiheessa. Kadun pohjatyét ja yhteiskayttopylvaat on raken-
nettu 2012 - 2014. Rata ja ajolangat seka pysakit rakennetaan 2017.
Katu ja loput jalkakaytavista rakennetaan valmiiksi 2018. Vuodelle
2018 siirtyy hankkeen 2017 kustannuksista osa viimeistely ja paallyste-
téihin joka voidaan arvioida vasta vuoden lopussa.
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1280rdem 1500000
300000 1800000
1280 rdem 100000
1280rden 310000 410000
Erillishankinnat; Raidemateriaali 1era 412 000 412 000
2622000
Koko hankkeen kustannukset 3.237 000
Esittelija
yksikén johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Pertti Pihlajaoja, ratatdiden valvoja, puhelin: 310 35836
pertti.pihlajaoja(a)hel.fi
Liitteet
1 Valimerenkatu hankesuunnitelma yhdistetty.pdf
2 Valimerenkatu kartta.pdf
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
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