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RAITIOTIEN SAHKONSYOTTOASEMAT
HERNESAAREN SAHKONSYOTTOASEMA

L&ahtokohdat Hankinnan kohteena on uusi raitiotien sdhkdnsyottdasemarakennus laitteistoi-
neen.

Hernesaareen rakennetaan uutta raitiotierataa 2020-luvulla ja sen ensimmai-
nen osuus tehdaan valille Hietalahdentori — Telakkaranta. Raitiotielikenne aloi-
tetaan uudella osuudella 2018 elokuussa. Raitiotien sahkdnsyotto talle uudelle
osuudelle tullaan toteuttamaan Hernesaaren raitiotien sdhkdnsyottdasemalta.
Syoéttdbaseman tulee olla kayttddnotettuna ennen liikenteen alkua. Syéttbasema
tehdaan siten, ettd myds koko Hernesaaren myéhemmin valmistuvan osuuden
sahkonsyo6ttd voidaan toteuttaa samalta syéttdasemalta.

On perusteltua rakentaa uusi sahkosyottbasema Hernesaareen, jolla toteute-
taan tulevan Hernesaareen rakennettavan raitiotielinjan sahkdnsy6tto ja paran-
netaan lahiverkon sahkodnsyoton kayttdvarmuutta.

Hankkeen kuvaus Alustavissa keskusteluissa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa on Iahdetty
siita, ettd uusi sahkonsyottdasema voidaan sijoittaa Hylkeenpyytdjankadulle.

Liikennelaitos tilaa hankkeen suunnittelun, tarjousten hankinnan ja hankkeen
toteutuksen valitulta toimittajalta. Liikennelaitos tekee esityksen hankintapaa-
toksesta liikennelaitoksen johtokunnalle. Hankintasopimus tehdaan liikennelai-
toksen ja myyjan valiseksi.

Uuteen s@hkdnsyottdasemaan hankitaan Helen Séhkoverkko Oy:lta keskijanni-
teliittyma seka vaatimusten mukainen keskijanniteliittymakojeisto.

Syoéttdasemarakennus suunnitellaan viimeisimpien toteutettujen syé6ttdasemien
periaateratkaisuja kayttaen. Suunnittelussa otetaan huomioon kaupunkikuvalli-

set vaatimukset.

Kojeiston hankinnassa huomioidaan kayttéjannitteen korotusmahdollisuudesta

750 V:ksi.
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Kustannukset Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 2 000 000 €,

joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
- sdhkdsuunnittelu, kayttddnotto, valvonta 150 000,00
- rakennustekninen suunnittelu, valvonta 170 000,00
- rakennustekniset tyot 650 000,00
- prosessilaitteet ja kaapeloinnit kayttéonotettuna 700 000,00
- hankevaraus 330 000,00
Yhteensa 2 000 000,00

Aikataulu Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2016- 2018 aikana.

Ohjeellinen aikataulu on seuraava:

- suunnitelmat valmiit vuoden 2017 alussa

- rakennusluvan hankinta vuoden 2017 alussa

- urakan hankinta vuoden 2017 kevaalla

- rakentaminen alkaa alku kesélla 2017 ja valmis syksylla 2017
- prosessilaitteiden asennus alkaa talvella 2017

- kayttéonotto kevaalla 2018.

Tyo ajoitetaan vaiheittain yhteistydssa raitioliikenneyksikon kanssa siten, etta
siitd on mahdollisimman vahan haittaa ja riskia liikennetuotannolle.

Rahoitussuunnitelma Hanke toteutetaan vuosille 2017 — 2018 varatulla investointirahoituksella.

Hyddyt Hanke mahdollistaa raitiotien sahkdnsy6tdn Munkkiniemen ja Pikkuhuopalah-
den haaralla ja parantaa tulevan Munkkivuoren haaran sahkon sy6ttoa.

Hankkeen tavoitteena on liséksi saada valmiudet raitiotien sdhkdnsyéttojarjes-
telman kayttéjannitteen korottamiseksi 750 V:iin. Korotetulla kayttdjannitteelld
saadaan ajojohtoverkon tehonsiirtokapasiteettia raitiovaunuille kasvatettua.

Vaikutukset kayttotalou-

teen ja henkil6stoon 2 000 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasa-
poistoin 66 667 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahas-
tomaksu on 0,1 % padoma-arvosta eli alkuvaiheessa 2 000 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL voi las-
kuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista eli 33 333 eu-
roa/vuosi jaa kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratu-

kena HKL:lle.
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HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen lasken-
nallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:Itd. HKL palauttaa tdman ns.
infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yhteensa noin 0,6 milj. euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoittamisesta
aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yhteensa noin 0,9
milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25-vuotta).

Hankkeella ei ole vaikutusta henkiloston maaraan.

Ymparistovaikutukset Syéttdasema mahdollistaa Telakkakadun ja Eiranrannan tulevan raitiotien sah-
kdnsyoton. Toimiva joukkoliikenne vahentaa yksityisautoilua ja parantaa asuin-
ymparistdéd. Tyon aikaiset ymparistohaitat pyritddn minimoimaan ja tuleva séh-
kdnsyottdasema suunnitellaan ymparistédn sopivaksi.

Vaikutus tyoturvallisuuteen
Rakennettavan sahkdnsyottdaseman kaytettavyys valvomosta etdohjattuna ja
myo6skin mahdollisia paikalliskytkentdja tehtdessa paranee kaytettdessa uutta
kojeistotekniikkaa. Kojeisto tilataan ja asennetaan uusien sdhkoturvallisuus-
maarayksien mukaan

__paivana kuuta 2017
Jakelu: Lahdetie, Reiman, Stam, Korpela
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