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§ 76
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikennelaitos -liike-
laitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi varapuheen-
johtaja Simosen ja jäsen Okan sekä varatarkastajiksi jäsenet Lomanin 
ja Virrin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 77
Metron automatisointia koskevien sopimusten purkaminen / Infor-
maatio Siemens -oikeudenkäyntien etenemisestä

HEL 2017-005651 T 03 01 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saamansa selvitykset.

HKL:n kanteella 31.7.2015 ja Siemensin vastakanteella 15.2.2016 vi-
reille tullut metron automatisointia koskevien sopimusten purkuasia on 
asiassa käydyn kirjelmöinnin jälkeen etenemässä mahdollisiin käsitte-
lyihin käräjäoikeudessa. Ensimmäinen osapuolten tapaaminen on 
12.6.2017. Silloin on tarkoitus käydä oikeuden puheenjohtajan ilmoituk-
sen mukaan tasapuolisesti läpi oikeudenkäynnin hallintaan liittyviä 
asioita.

Siemensin aloitteesta on lisäksi syksyllä 2016 ja keväällä 2017 käsitelty 
kolmimiehisessä välimiesoikeudessa metron automatisointia koskevan 
sopimuksen toimituserän nro 1 viivästymistä.

Välimiesoikeus antoi asiassa päätöksensä 8.5.2017 ja totesi, että en-
simmäinen toimituserä oli viivästynyt 401 päivää Siemensin viaksi luet-
tavista syistä.

Välimiesoikeuden päätös on heti lainvoimainen.

HKL:n yhtenä purkuperusteena käräjäoikeudessa vireillä olevassa pur-
kukanteessa on, että toimituserä nro 1 viivästyi yli vuoden.

Käsittely

Johtokunta päätti käsitellä hallintojohtajan asian nro 1 ennen toimitus-
johtajan asiaa nro 2 ja loput asiat esityslistan mukaisessa järjestykses-
sä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Selostus asiasta kokouksessa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 78
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

HEL 2017-005123 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n 
osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2017.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL_osavuosikatsaus_1-3 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

HKL:n tavoiteohjelman kehittämisohjelmat

HKL:n tavoiteohjelma vuosille 2016 - 2024 luo perustan HKL:n toimin-
nan kehittämiselle. Siinä määritellään HKL:n tavoitetilan saavuttamisek-
si strategiset tavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet eli 
kehitysohjelmat. Ensimmäisinä kehitysohjelmina on käynnissä operatii-
visen tehokkuuden, omaisuuden hallinnan ja turvallisuuden kehitysoh-
jelmat.

Operatiivisen tehokkuuden kehitysohjelmalla tavoitellaan HKL:n liiken-
teen hoidon ja sitä tukevien toimintojen tehostamista niin, että HKL on 
taloudelliselta tehokkuudeltaan markkinoiden kärkeä. Niin tehtyjen kan-
sainvälisten benchmarking-tutkimusten kuin omaan toimintaan pureutu-
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vien selvitysten perusteella toiminnan tehostamistarve on noin 10 %. 
Tehostamistarve vaihtelee merkittävästi toiminnoittain. Vuoden 2017 
alussa HKL on kartoittanut tehostamismahdollisuuksia ja tehnyt valinto-
ja niistä toiminnoista, joissa tehostavien toimenpiteiden valmistelu ja 
täytäntöönpano ensimmäisenä aloitetaan.

Omaisuuden hallinnan kehitysohjelma liittyy HKL:n rooliin Helsingin 
joukkoliikenteen infrastruktuurin sekä metro- ja raitioliikenteen kaluston 
omistajana, kehittäjänä ja ylläpitäjänä. HKL:n hallinnassa oleva omai-
suus on määrältään huomattava korvaus-, ylläpito- ja uudisinvestoinnit 
pääsääntöisesti 100-200 milj. euroa vuodessa. HKL:n vastuu veron-
maksajien rahojen tarkoituksenmukaisesta ja tehokkaasta käytöstä on 
mittava. Omaisuuden hallinnan kehitysohjelmalla etsitään keinoja mm. 
nykyisen omaisuuden ylläpidon laadun ja kustannustehokkuuden tar-
koituksenmukaiseen hallintaan, joukkoliikenneinfrastruktuurin mahdol-
listaman tulovirran kasvattamiseen luomalla mahdollisuuksia eri palve-
luiden kehittämiseen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa sekä uusin-
vestointien aiempaa korkeatasoisempaan kustannusohjaukseen ja laa-
dunhallintaan.

Turvallisuuden kehittämisohjelmassa kehitetään toimintamalleja turval-
lisuuden parantamiseksi HKL:n hoitamassa liikenteessä, varikoilla, työ-
mailla, kalustossa ja infrastruktuurissa. Ohjelmassa määritetään lisäksi 
HKL:n turvallisuusperiaatteet ja organisaatioturvallisuusohje. HKL:n tu-
vallisuustyön perusteita määrittää vuonna 2016 voimaan tullut kaupun-
kiraideliikennelaki. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) suoritti vuoden 
2016 lopulla ensimmäisen HKL:n turvallisuusjohtamisjärjestelmän mu-
kaisen auditoinnin. HKL on maaliskuun 2017 loppuun mennessä vas-
tannut Trafin auditoinnissa havaittuihin poikkeamiin ja tulee lähikuukau-
sina toteuttamaan niihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä.

Länsimetro

Länsimetron käyttöönoton valmistelu eteni. HKL ja Länsimetro Oy alle-
kirjoittivat tammikuussa 2017 yhteistyösopimuksen länsimetron metro-
järjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta. Sopi-
muksen mukaan Länsimetro Oy luovuttaa saadessaan rakennustyöt 
valmiiksi koko länsimetron HKL:lle operatiiviseen hallintaan, vastuulle 
ja hoitoon. HKL hoitaa koko Helsingin seudun metroa länsimetro mu-
kaan lukien yhtenä kokonaisuutena. Näihin tehtäviin liittyen metroase-
mien ja –radan vastaanottoa Länsimetro Oy:ltä HKL:lle on valmisteltu. 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä vastaanotto on aloitettu Aalto ylio-
piston ja Keilaniemen asemilta.  
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Länsimetro Oy vastaa länsimetron infrastruktuurin rakentamisesta. HKL 
on sopeuttanut omia valmistelujaan ja pyrkinyt antamaan Länsimetro 
Oy:lle mahdollisimman hyvää tukea, jotta metro saadaan laadukkaana 
ja turvallisena käyttöön ja liikenne voidaan aloittaa mahdollisimman 
pian. HKL:n kannalta länsimetron liikenteen onnistunut käynnistäminen 
on erittäin tärkeää ja HKL onkin valmistautunut usein eri tavoin niin lii-
kennöintiin kuin infrastruktuurin hallintaan liittyviin tehtäviinsä. Länsi-
metron asetinlaitteen toteuttaminen on edennyt hyvin samoin kuin VIR-
VE-järjestelmän parantaminen sekä MetroLAN-laajennushanke.

Raide-Jokeri

Raide-Jokerin allianssihankinta käynnistyi maaliskuussa allianssin 
suunnittelijoiden kilpailuttamisella. Urakoitsijoiden kilpailuttaminen 
käynnistynee huhtikuussa. Raide-Jokeri projektin oma projektiryhmä 
täydentyi viimeisillä asiantuntijoilla ja on nyt valmis aloittamaan yhteis-
työn valittavien suunnittelija- ja urakoitsijaosapuolien kanssa.

Raide-Jokerin vaunukalustohankinnassa edettiin vaunun makettien es-
teettömyyden katselmoinnilla ja mittavaunun koeajoilla Helsingin rata-
verkossa. 

Kruunusillat-hanke

Kruunusillat-hankkeessa edettiin hankkeen toteutusmuodon valinnan 
osalta, mistä lopullinen valinta tehdään kevään aikana. Kruunusiltoja 
varten tarvittavan Laajasalon varikon suunnittelu etenee yhteistyössä 
kaavoittajan kanssa. 

Variotram-raitiovaunut

Raide-Jokerin ratainfran toteutus eteni, kun hankesuunnitelma 
Variotram-raitiovaunujen osalta käytiin aktiivisesti neuvotteluja Bombar-
dierin kanssa sovinnon löytämiseksi ja allekirjoitettiin muistio yhteisistä 
hankkeen tavoitteista. Variotram-raitiovaunujen hankintasopimukset ja 
niihin liittyen myöhemmin tehty muutos- ja yhteistyösopimus on tavoit-
teena purkaa yhteisymmärryksessä ja sopia samalla siihen liittyvistä 
kompensaatioista ja muista järjestelyistä. Tämä neuvottelut on tarkoitus 
saattaa päätökseen loppukevään 2017 aikana. 

Metrojunien peruskorjaukset

M100- ja M200-metrojunien peruskorjaamisen hankesuunnitelma esi-
teltiin johtokunnalle. Hanke on tarkoitus käynnistää toisen vuosineljän-
neksen aikana. 

Uusien metrojunien moottorivika
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M300-metrojunien moottoreissa havaittiin laakerointiin liittyvä vaurio, 
jonka vaikutusta junien käyttöön selvitetään ja asia pyritään junavalmis-
taja CAF:n toimesta ratkaisemaan siten, että sillä ei ole vaikutusta ju-
nien käytettävyyteen länsimetron liikenteen alkaessa.

Artic-raitiovaunujen toimitukset

Artic-raitiovaunujen toimitukset jatkuivat keväällä ja vaunuja vastaano-
tetaan Helsinkiin noin kolmen viikon välein vielä noin kahden vuoden 
ajan. HKL:n varikkojen tilapäisen ahtauden vuoksi muutaman vaunun 
toimitusta Helsinkiin viivästytettiin. 

Oikeudenkäynnit

Maaliskuussa 2017 korkein hallinto-oikeus antoi lopullisen ratkaisunsa 
Siemensin valitukseen, joka koski M300-metrojunien hankintapäätöstä. 
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja jätti voimaan markkinaoi-
keuden päätöksen lopputuloksen, jolla oli hylätty Siemensin valitukset 
HKL:n johtokunnan tekemästä hankintapäätöksestä, jolla HKL oli oi-
keutettu tilaamaan M300-metrojunat Construcciones y Auxiliar de Fer-
rocarriles S.A.:lta (CAF). 

HKL:n ja Siemensin välisen automaattimetroa koskevan riidan käsittely 
alkoi välimiesoikeudessa pienehköä riidan osaa koskien. Riidan katta-
vampi käsittely käräjäoikeudessa alkanee aikaisintaan loppuvuonna 
2017.

Vuoden 2016 metrokolarin onnettomuustutkinta

Onnettomuustutkimuskeskuksen alustava raportti 27.7.2016 sattunees-
ta metron koulutusajoihin liittyneestä liikennöintiajan ulkopuolella sattu-
neesta kahden metrojunan törmäyksestä on valmistunut ja HKL antoi 
raporttiluonnoksesta onnettomuustutkimuskeskukselle kommenttinsa 
25.4.2017. Lopullinen onnettomuustutkimuskeskuksen raportti valmis-
tunee toukokuussa 2017. 

Kaupunkipyöräpalvelu

Helsingin kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen valmistelu eteni suunni-
tellusti. Kesällä 2016 hyvin menestynyt palvelu laajenee noin kolmin-
kertaiseksi kesällä 2017. HKL myös mahdollistaa Espoolle kaupunki-
pyöräpalvelun pilotin 100 pyörällä Olarin-Matinkylän alueella. HKL tu-
kee myös Turun kaupunkia kaupunkipyöräpalvelunsa valmistelussa.

Talousarvion sitovat tavoitteet
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Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2017 
HKL:lle on asetettu seuraavat sitovat tavoitteet: 

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Liikennöintikustannukset per paikka-km laskevat (2016: 

0,065 €/paikka-km).
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2016 tasolla (RL: 4,04; ML: 4,19).
 Raitio- ja metroliikenteen luotettavuus vähintään vuoden 2016 tasol-

la (RL: 99,84 %; ML: 99,84 %). 
 Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus paranevat (2016: RL: 

4,22; ML: 4,18).

Liikennelaitoksen sitovista tavoitteista taloudellisen tuloksen, metro- ja 
raitioliikenteen asiakastyytyväisyyden, liikennöinnin luotettavuuden se-
kä matkustajien kokeman järjestyksen ja turvallisuuden ennakoidaan 
toteutuvan vähintään tavoitteen mukaisesti. 

Toiminnan kokonaiskustannukset per paikkakilometri on 0,066 €/paik-
ka-km, joka on jäämässä tavoitteesta 0,065 €/paikka-km. Paikkakilo-
metriennuste on laskenut länsimetron aloituksen siirtymisen vuoksi, 
mutta kustannusten ei ennusteta laskevan samassa suhteessa.

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 208 henkilöä 31.3.2017 (31.3.2016: 1 
092). Vuoden 2016 lopussa henkilöstömäärä oli 1 198. Keskimäärin 
tammi-maaliskuussa henkilöitä oli 1 193, kun vastaavalla kaudella 
vuonna 2016 henkilöitä oli keskimäärin 1 086. Metro- ja raitiovaunukul-
jettajia on 84 enemmän maaliskuussa 2017 kuin vuotta aikaisemmin.

Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 199,2 milj. euroa eli 5,7 
milj. euro tulosbudjettia vähemmän. Liikevaihto koostuu HSL:ltä lasku-
tettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä jouk-
koliikenneinfran ylläpitotuloista ja kaupungin tuesta. Myös laskutus Län-
simetro Oy:ltä länsimetron infran ylläpidosta ja länsimetron koeajoista 
ovat mukana liikevaihdon tuloissa. Länsimetron käynnistymisen siirty-
minen heinä-elokuulle budjetissa arvioidusta toukokuusta pienentää 
korvauksia.

Länsimetron siirtyminen pienentää myös menoja. Esimerkiksi liikenteen 
sähkömenot ja Länsimetro Oy:n vastikelaskutus HKL:ltä toteutuvat ta-
lousarviota pienempinä. 
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Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on -0,9 milj. euroa 
eli 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi.

HKL:n koko vuoden tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 0,1 milj. 
euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutumisennuste on 137,0 milj. euroa, kun tulosbudjetin 
investoinnit ovat 151,8 milj. euroa. Uusien raitio- ja metrovaunujen in-
vestoinnit ovat toteutumassa budjetoitua pienempinä vuoden 2017 ai-
kana.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uudet raitiovaunut 41,3 milj. eu-
roa. Muita suuria investointeja ovat Hakaniemen metroaseman perus-
korjaus ja kehittäminen 10,0 milj. euroa, Helsingin metron asetinlaitteen 
uusiminen 6,3 milj. euroa ja Kulosaaren metrosillan peruskorjaus 6,0 
milj. euroa.

HKL arvioi, että uutta lainaa nostetaan yhteensä 224,5 milj. euroa (TB: 
264,5 milj. euroa). Lainamäärä tarkentuu loppuvuoden aikana. HKL:n 
nostamaan lainamäärään vaikuttaa koko kaupungin rahoitustilanne.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL_osavuosikatsaus_1-3 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 79
Metroliikenteen liikennöintisopimuksen lisäsopimuksen hyväksymi-
nen

HEL 2017-005341 T 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n teke-
mään Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa päätösehdotuk-
sen mukaisen lisäsopimuksen sopimukseen metroliikenteen hoitami-
sesta 2010 - 2024.

Johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan tarvittaessa teke-
mään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 310 35564

arttu.kuukankorpi(a)hel.fi
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelai-
toksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

1. Metroliikenteen liikennöintisopimuksen lisäsopimuksen nro 3 tausta

HKL:n ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) välillä on teh-
ty 13.9.2010 sopimus metroliikenteen hoitamisesta vuosina 2010 - 
2024. 
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Sopimuksen kohteeseen kuuluu sekä Helsingin nykyisen metroverkon 
ja länsimetron liikennöinti. Metron Liikennöintisopimus päättyy 
31.12.2024. 

Sopimuksen ehtojen mukaan sopijapuolet neuvottelevat erikseen länsi-
metron liikennöinnin aloittamisen vaikutuksesta sopimukseen hyvissä 
ajoin ennen liikennöintimuutosten toteutumista ja että näiden neuvotte-
lujen perusteella tehdään Liikennöintisopimukseen tarpeelliset muutok-
set. 

Metron Liikennöintisopimuksen liikennöintikorvauksen rakenne on sel-
lainen, että HSL:n HKL:lle maksama liikennöintikorvaus jakaantuu vii-
teen (5) osaan seuraavasti:

 linjakilometrikorvaukseen (liikennöintikorvauksen osa 1), 
 linjatuntikorvaukseen (liikennöintikorvauksen osa 2), 
 vuoropäiväkorvaukseen (liikennöintikorvauksen osa 3), 
 kiinteään korvaukseen (liikennöintikorvauksen osa 4) ja 
 pääomakorvaukseen (liikennöintikorvauksen osa 5). 

HKL ja HSL ovat vuodesta 2016 alkaen neuvotelleet tarpeellisista muu-
toksista metroliikenteen operointisopimukseen niin, että muutoksissa 
otetaan huomioon sekä HKL:n valmistautuminen länsimetron liikenteen 
aloittamiseen, länsimetron liikenteen käynnistäminen sekä liikennöinti-
määrän lisäykset, kun länsimetron liikenne alkaa. Erityisesti neuvotte-
luissa käytiin yksityiskohtaisesti läpi länsimetron liikenteen aloittami-
seen varautumisesta HKL:lle aiheutuvia kustannuksia ja niiden korvaa-
mista metroliikenteen operointisopimuksen perusteella.

2. Lisäsopimuksella nro 3 tehtävät tarkistukset metroliikenteen operointisopimuksen 
liikennöintikorvauksiin / yleistä

HKL:n ja HSL:n kesken neuvotellulla ja käsiteltävällä sopimuksella met-
roliikenteen hoitamisesta 2010 - 2024 täydentävällä Lisäsopimuksella 
nro 3 sovitaan seuraavista muutoksista ja päivityksistä metroliikennettä 
koskevaan voimassa olevaan Liikennöintisopimukseen: 

 Liikennöintikorvauksissa otetaan huomioon HKL:n kustannukset 
länsimetron liikenteen käynnistymiseen varauduttaessa ja tilantees-
sa, jossa liikenteen aloittaminen siirtyi elokuusta 2016 vuodelle 
2017, tämänhetkisen tiedon mukaan alkusyksyyn 2017 saakka.

 Sovitaan länsimetron liikenteen aloitusajankohdasta riippumattoman 
M300-metrojunakaluston vaiheittaisen käyttöönoton aiheuttamista 
muutoksista ja tarkistuksista liikennöintikorvauksen eri osakokonai-
suuksiin.
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 Sovitaan HKL:n metrovarikon peruskorjauksen / laajennuksen vai-
heittaisen käyttöönoton edellyttämät tarkistukset liikennöintikorvauk-
sen eri osakorvauksiin. 

 Sovitaan kaupunkiraideliikennelain voimaantulosta aiheutuneiden li-
säkustannusten huomioon ottamisesta liikennöintikorvauksessa. 

Liikennöintikorvaukseen tehtävät tarkistukset koskevat linjakilometrio-
suutta, vuoropäiväosuutta, kiinteää korvausta ja pääomakorvausta. 

HKL on HSL:n kanssa käydyissä neuvotteluissa lähtenyt kustannusten 
läpinäkyvyyden periaatteesta siten, että edellä tarkoitetut korvaukset 
kattavat ne todelliset kustannukset, jotka HKL:lle on aiheutunut varau-
tumisesta länsimetron metroliikenteen aloittamiseen alun perin elo-
kuussa 2016 sekä kustannukset, jotka HKL:lle on aiheutunut länsimet-
ron liikenteen aloitusajankohdan siirtymisestä niin, että tämänhetkisen 
tiedon mukaan matkustajaliikenne alkaa toisella vuosipuoliskolla 2017. 

Metroliikenteen liikennöintikorvaus tarkistetaan uuden metrojunakalus-
ton, metrovarikon kehittämishankkeen ja kaupunkiraideliikennelain se-
kä länsimetron liikennöintiin varautumisen johdosta seuraavasti:

2.1 Uuden metrojunakaluston hankinnasta johtuvat tarkistukset liiken-
nöintikorvaukseen

Liikennöintikorvauksen linjakilometrikorvausta tarkistetaan siten, että 
tarkistettu korvaus kattaa M300-junien ilmastoinnin käyttökustannukset. 
Kilometrikorvausta korotetaan 0,01 eurolla ajokilometriä kohden em. 
kustannusten johdosta.  

Liikennöintikorvauksen vaunupäiväkorvausta tarkistetaan niin, että se 
kattaa M300-junien automaattisen palonsammutusjärjestelmän kunnos-
sapitokustannukset. Vaunupäiväkorvausta korotetaan 1,18 eurolla em. 
kustannusten johdosta. 

Linjakilometri- ja vuoropäiväkorvauksen tarkistuksen yhteydessä muu-
tetaan myös em. korvausten laskutusyksikköä siten, että laskutusyksi-
köksi vaihdetaan metrovaunun tilalle metrojunayksikkö. Kyseinen muu-
tos ei korota liikennöintikorvauksen kokonaissummaa. 

Lisäsopimuksessa sovitaan myös uuden M300-metrojunakaluston pää-
omakustannusten veloituksesta HSL:ltä osana liikennöintikorvauksen 
pääomakorvausta sitä mukaa, kun uutta junakalustoa otetaan käyttöön. 
HKL on tilannut uutta metrojunakalustoa niin, että HKL:llä on riittävä ka-
lusto myös HSL:n suunnittelemaa länsimetron liikennöintiä varten. Ju-
nat on toimitettu HKL:n käyttöön ja ne on otettu Liikennöintisopimuksen 
mukaiseen tuotantokäyttöön 1.10.2016 alkaen. Vuoden 2016 loppuun 
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mennessä matkustajaliikenteeseen oli otettu ja pääomakustannuksia 
laskutettu HSL:ltä yhteensä yhdeksästä (9) M300-metrojunayksiköstä.

2.2 Metrovarikon kehittämishankkeesta johtuvat tarkistukset liikennöin-
tikorvaukseen

Liikennöintisopimuksen nojalla veloitettavaan kiinteään korvaukseen li-
sätään lisäsopimuksella metrovarikon kehittämishankkeen pääoma- ja 
käyttökustannukset. Metrovarikon kehittämishanke toteutettiin kuudes-
sa eri vaiheessa vuosien 2011–2016 aikana ja se käsitti huoltohallin ja 
säilytyshallin laajennukset sekä niihin liittyen myös alkuperäisen metro-
varikon tilojen peruskorjausta.

Kiinteän korvausosuuden tarkistuksessa otetaan varikkotilojen kustan-
nuksista huomioon Liikennöintisopimuksen ehtojen ja periaatteiden mu-
kaan sekä pääomakustannukset (poistot ja korot) että kiinteistön hoito- 
ja ylläpitokustannukset. Kehittämishankkeen pääomakustannuksia on 
laskutettu HSL:ltä yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti sitä 
mukaa, kun kehittämishankkeen vaiheita on otettu käyttöön. Kiinteistön 
hoito- ja ylläpitokustannusten laskutus on puolestaan alkanut 
1.10.2016, kun hanke siirtyi kokonaisuudessaan tuotantokäyttöön.

2.3 Kaupunkiraideliikennelaista johtuvat tarkistukset liikennöintikor-
vaukseen

Lisäksi liikennöintikorvauksen kiinteän korvauksen tarkistuksessa ote-
taan huomioon kaupunkiraideliikennelaista johtuvien lisäkustannusten 
korvaus metroliikenteen liikennöinnin osalta. HSL korvaa nämä kustan-
nukset HKL:lle toteutuneen mukaisesti. Kustannuksista 2/3 lasketaan 
liikennöintiin kuuluviksi ja 1/3 infraan kuuluviksi. Infraan kuuluvia kus-
tannuksia ei lasketa mukaan liikennöintisopimuksen veloitettavina kus-
tannuksina, vaan ne käsitellään infrasopimuksen mukaisesti infran hoi-
tokustannuksina. Infrasopimuksen nojalla veloitettavista viranomaisval-
vonnan lisäkustannuksista on laadittu erillinen lisäsopimus HSL:n kans-
sa.

HKL on sopinut HSL:n kanssa, että vastaavat tarkistukset tehdään 
myös raitioliikenteen operointia koskevaan sopimukseen, kun raitiolii-
kenne tulee kaupunkiraideliikennelain piiriin vuoden 2018 alussa.

2.4 Erilliskorvaus länsimetron liikennöintiin varautumisesta

Metroliikenteen Liikennöintisopimuksen lisäsopimuksessa on myös so-
vittu ja vahvistettu ne ehdot ja periaatteet, joiden mukaan HKL on alus-
tavasti jo veloittanut toteutuneiden kustannusten mukaisesti HSL:ltä 
erilliskorvausta länsimetroa varten koulutetuista metrojunankuljettajista 
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aiheutuneista suorista ja välillisistä palkkakustannuksista siihen saak-
ka, kun länsimetron matkustajaliikenne käynnistyy. 

Erilliskorvauksen taustana on ollut länsimetron liikennöinnin alkami-
seen varautuminen vuodesta 2015 alkaen, jolloin HKL:n oli tarve palka-
ta uusia kuljettajia, jotta länsimetron liikennöinnin hoitaminen voitiin var-
mistaa. Kuljettajista on aiheutunut HKL:lle suoria ja välillisiä kustannuk-
sia vuodesta 2016 alkaen, joten länsimetron liikennöinnin aloitusajan-
kohdan viivästyttyä sopijapuolilla on ollut tarve sopia ehdoista, joiden 
mukaan HKL:lle aiheutuvat kustannukset korvataan.

Erilliskorvauksessa ei kuitenkaan ole veloitettu niitä HKL:lle aiheutunei-
ta metronkuljettajien henkilöstökustannuksia, jotka HKL on voinut kat-
taa 15.8.2016 alkaneen metroliikenteen tihentyneen vuorovälin johdos-
ta Liikennöintisopimuksen ehtojen mukaisesti katettavalla sopimuskor-
vauksen linjatuntiosalla. Linjatuntiosan maksuperusteena oleva lasken-
nallinen kuljettajatarve nousi tihentyneen vuorovälin vuoksi 25 % siten, 
että laskennallinen kuljettajatarve oli 15.8.2016 alkaen yhteensä 117,5 
kuljettajaa.

Erilliskorvauksessa ei myöskään veloiteta Länsimetron asetinlaitteen 
koeajoista aiheutuvia kuljettajakustannuksia, jotka HKL veloittaa Länsi-
metro Oy:ltä ja jotka kustannukset aktivoidaan Länsimetro Oy:n kirjan-
pidossa taseeseen investointikustannuksina.

HKL veloittaa HSL:ltä erilliskorvausta nyt vahvistettavien lisäsopimuk-
sen ehtojen mukaisesti siihen saakka, kunnes länsimetron matkustaja-
liikenne alkaa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 310 35564

arttu.kuukankorpi(a)hel.fi
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelai-
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toksen johtokunta
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§ 80
HKL:n johtokunnan lausunto / Valtuutettu Tuomas Rantasen toivo-
musponsi yöraitiovaunuliikenteestä Laajasaloon

HEL 2017-002670 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle koskien Tuomas Rantasen toivomuspontta 
valtuutettu Seija Muurisen aloitteeseen Kruunusiltojen joukkoliikenne-
käytöstä yöaikaan:

Kruunusillat -hankkeen yleissuunnitelmassa raitiovaunulinjojen liiken-
nöinti (vuorovälit, liikennöintiajat) on suunniteltu vuosien 2025 ja 2040 
tilanteeseen. Suunnitelmassa liikennöinti ajoittuu kello 05:30 ja 01:30 
väliselle ajalle; ajat vastaavat osittain nykyverkon linjojen liikennöintiai-
koja. Suunnitelmassa ei ole kuvattu yöliikennettä, eikä sen kustannus-
vaikutusta ole huomioitu kustannusraportissa.

HKL:n alustavien selvitysten perusteella yöllinen raitiovaunuliikenne li-
säisi kustannuksia kaluston kunnossapidossa ja liikennöinnissä sekä 
aiheuttaisi mahdollisia haasteita infran kunnossapidon järjestelyille. Lii-
kenteen lisääntyviin kustannuksiin tulee huomioida erityisesti valvomo-
toimintojen lisäresursointi yöliikenteen ajaksi poiketen täysin nykyisestä 
liikennöintimallista ja yöliikenteen vaatimista järjestelyistä liikenteenhoi-
tamiseen. Kaluston kunnossapito liikennöintiajan pidentyessä lisää 
myös kustannuksia kaluston luontaisen seisonta-ajan lyhentyessä. 
Kunnossapidon resursointi tulisi liikennöintiajan pidentyessä kohdentaa 
vaunukalustoon merkittävästi lyhyempään aikaikkunaan sekä tapahtu-
vaksi yöaikaan, mikä lisää palkkakustannuksia henkilömäärän lisäyk-
sen sekä yötyön vuoksi. Infran kunnossapitoon liikennöinnin jatkuminen 
yöliikenteenä aiheuttaisi kunnossapidon kannalta tarkempaa suunnitte-
lua sekä ennakointia. Laajempien kunnossapitotöiden kuten kiskojen ja 
ristikoiden korjausten yhteydessä on syytä varautua poikkeusliikenteen 
järjestelyihin. 

HKL:n näkemyksen mukaan yöliikenne on hoidettavissa, kun edellä 
mainitut seikat ja niiden aiheuttamat kustannukset otetaan huomioon 
operoinnissa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
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Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838
markus.keisala(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas, toivomusponsi, Kvsto 1.3.2017 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n lausuntoa kaupunginhallitukselle 
31.5.2017 mennessä.

Toivomusponsi

Toivomusponsi: Valtuusto edellyttää, että Kruunuvuoren siltojen käyt-
töä suunniteltaessa selvitetään mahdollisuutta, että juuri Laajasaloon 
menevän raitiovaunulinjan aikataulujen kohdalla tutkitaan myös alueen 
yöbusseja korvaavien yöraitiovaunujen mahdollisuutta (Kvsto § 145, 
1.3.2017).

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas, toivomusponsi, Kvsto 1.3.2017 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 81
HKL:n johtokunnan lausunto / Valtuutettu Helena Kantolan aloite 
maksuttomasta paluukuljetuksesta Suomi 100-juhlavuoden Uutena 
vuotena 31.12.2017

HEL 2017-003882 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle koskien Helena Kantolan valtuustoaloitetta 
selvittää mahdollisuudet toteuttaa maksuton julkinen paluukuljetus uu-
tena vuotena 31.12.2017 – Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi:

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) tehtävä on huolehtia met-
ro-, raitio- ja lauttaliikenteen tuottamisesta pääkaupunkiseudulla. HKL 
tuottaa omistajilleen ja tilaajilleen hyötyä kokonaisvaltaisena joukkolii-
kennepalvelujen kehittäjänä ja toteuttajana ja tavoitteena on, että arki 
HKL:n kanssa on helppoa. HKL:n tavoiteohjelmassa on kirjattu yhdeksi 
tavoitteeksi HKL:n pyrkimys lisätä kestävän liikkumisen kulkumuoto-
osuutta. Käsiteltävänä olevan aloitteen toteutuminen voisi lisätä niin 
kestävien liikkumispalvelujen käytön osuutta kyseisen yön juhlinnassa 
kuin vähentää liikenteen ruuhkautumista sekä häiriöherkkyyttä. 

Ilmaisen joukkoliikenteen tarjoamisesta tai maksuttoman joukkoliiken-
teen mahdollisesta kampanjasta päätöksen tekee HSL, joka hyväksyy 
joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat. HSL:n 
hallitus on tarkemmin 10.12.2013 hyväksymässä päätöksessään ku-
vannut vapaalippuetuja sekä oikeutta matkustaa ilman lippua. Myö-
hemmin tätä päätöstä on tarkennettu muun muassa 25.10.2016 HSL:n 
hallituksessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Kantola Helena ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 
12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n lausuntoa kaupunginhallitukselle.

Valtuustoaloite

Valtuustoaloite: Aloite maksuttoman julkisen paluukuljetuksen järjestä-
misestä uutena vuotena 31.12.2017 – Suomi 100-juhlavuoden kunniak-
si Helsingissä. (Kvsto 29.3.2017 asia 12, Helena Kantola).

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Kantola Helena ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 
12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 82
HKL:n johtokunnan lausunto / Valtuutettu Laura Nordströmin aloite 
yömetroliikenteestä

HEL 2017-002207 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle Laura Nordströmin valtuustoaloitteeseen yö-
metroliikenteen palauttamisesta: 

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) tehtävä on huolehtia met-
ro-, raitio- ja lauttaliikenteen tuottamisesta pääkaupunkiseudulla. HKL 
tuottaa omistajilleen ja tilaajilleen hyötyä kokonaisvaltaisena joukkolii-
kennepalvelujen kehittäjänä ja toteuttajana. HKL:n perustehtävänä on 
tuottaa ja kehittää kestävän liikkumisen palveluita laadukkaasti ja kus-
tannustehokkaasti.

Metron yöliikenteen laajentamisesta on tehty erillinen Metron yöliiken-
teen laajentamisselvitys vuonna 2009. Selvityksessä laajentamiselle ei 
löydetty perusteita muun muassa palvelutason tai turvallisuusnäkökul-
mien osalta eikä joukkoliikennejärjestelmän kustannustehokkuuden 
kannalta. Silloisessa selvityksessä todetaan myös, että yöliikennettä ei 
ole tarkoituksenmukaista aloittaa ennen automaattimetron ja länsimet-
ron käyttöönottoa liittyen asennus-, testaus- ja rakentamistöihin. Nyt 
länsimetron matkustajaliikenteen alkaessa onkin oikea aika arvioida 
uudemman kerran metron yöliikenteen tarkoituksenmukaisuutta. 

Selvityksessä todetaan myös yöbussi- eli N-linjojen vaikutusalueen kat-
tavuuden olevan metroliikenteen kaltainen ja tarjoten myöhäisillan hil-
jaisen kysynnän aikana myös paremman ja kustannustehokkaan palve-
lutason matkustajamäärien hoitamiseen. Metroliikenteen kustannuksis-
ta merkittävän osan muodostavat vartioinnin tarve ja mahdollinen liityn-
täliikenne.

Metron yöliikennettä on jatkettu erilaisten suurtapahtumien yhteydessä 
aina harkinnan mukaan. Yöliikenteen jatkamisesta on tehty aika ajoin 
valtuustoaloitteita ja asiasta on keskusteltu julkisesti eri tahoilla. Val-
tuustoaloitteen mukainen kokeilu järjestettiin 8.11.2013-31.12.2014 vä-
lisenä aikana. Matkustajapalautteet kokeilusta olivat pääsääntöisesti 
positiivisia, kun taas jonkin verran esiintyi negatiivista asukaspalautetta 
metroradan varrelta pitkittyneenä meluhaittana. 
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Mikäli metron yöliikenne jatkettaisiin, olisi se tarkoituksenmukaista to-
teuttaa 20 minuutin vuorovälillä. Yöliikenteen mahdollinen aloitus on 
järkevintä ajoittaa länsimetron liikenteen aloittamisen jälkeen, sillä län-
simetron rakentamisen vaatimat kuljetukset ja koeajot on erittäin tärkeä 
hoitaa ilman ylimääräisiä häiriöitä. 

Metron yöliikenteen jatkaminen valtuustoaloitteen mukaisesti perjantai- 
ja lauantai-iltoina vaatii lisäresursseja vartiointiin sekä lisääntyneeseen 
kuljettajatarpeeseen. Alustavien selvitysten perusteella aloitteen kaltai-
nen ja aiemman kokeilujakson kaltainen lisäliikenne ei aiheuttaisi kui-
tenkaan kovin merkittäviä muutoksia metroradan ja junakaluston kun-
nossapitojärjestelyissä, eikä myöskään aiheuta merkittäviä muutoksia 
kunnossapidon työkustannuksissa. Mikäli vuotuinen kilometrimäärän li-
säys on merkittävä, lisää se kustannuksia tihentyneenä huoltovälinä 
kaluston kunnossapidossa. Muutoksia kunnossapidon näkökulmasta 
vaatii entistä tarkempi töiden suunnittelu junakalustolle luontaisen sei-
sonta-ajan lyhentyessä sekä vapaan työskentelyajan lyhentyessä ra-
dalla. Lyhyemmät työskentelyajat sekä lyhentynyt luontainen seisonta-
aika saattavat alentaa liikenteen luotettavuutta.

Merkittävimmät kustannukset syntyvät liikennöintikustannuksista sekä 
vartioinnin kustannuksista. Yöliikenne lisää liikennesuoritteita ja sitä 
kautta liikennöintikustannuksia. Kasvavien liikennesuoritteiden lisäksi 
yöliikenne nostaa metron yksikkökustannuksia, koska yöaikaan ja suu-
relta osin pyhälisän pariin kuuluvana ajankohtana kuljettajille, valvomo-
työntekijöille ja vartiojoille maksettavat palkat ovat selvästi päiväaikaa 
suuremmat. Vartiointikustannusten vaikutus vuositasolla on noin 
280.000 euroa. Vastaavasti on otettava huomioon, että huomattavasti 
enemmän työvoimavaltaisen bussiliikenteen kustannukset alenisivat. 

Päätös yöliikenteen aloittamisesta sekä tarkempi kustannusten esittä-
minen kuuluu HSL:n toimivaltaan. Lausunnossa kuvatut kustannusvai-
kutukset ovat arvioita ja kustannukset vaativat tarkemman selvityksen 
siinä vaiheessa, kun on tiedossa tarkempi suunnitelma liikennöintiajois-
ta ja -määristä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Nordström Laura ym. valtuustoaloite kvsto 22.2.2017 asia 
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17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n lausuntoa kaupunginhallitukselle 
31.5.2017 mennessä.

Valtuustoaloite

Valtuustoaloite: Yömetroliikenteen palauttamisesta perjantaisin ja lau-
antaisin 23:30-1:30. (Kvsto 22.2.2017 asia 17, Laura Nordström).

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Nordström Laura ym. valtuustoaloite kvsto 22.2.2017 asia 
17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 83
Urheilulehdon ympäristön, Reijolankadun uuden raitioradan ja Nor-
denskiöldinkadun janan vaihdon rakentamisurakan tilaaminen

HEL 2017-004854 T 02 08 03 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitok-
sen tilaamaan Urheilulehdon ympäristön, Reijolankadun uuden raitiora-
dan ja Nordenskiöldinkadun janan vaihdon rakentamisurakan rakenta-
misen ja rakennuttamisen HKR-Rakennuttajalta yhteensä enintään 
884.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pertti Pihlajaoja, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 35836

pertti.pihlajaoja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Toimitusjohtaja
Hallintojohtaja
Yksikön johtaja
Ratatöiden valvoja

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKR-Rakennuttaja on kilpailuttanut yhteishankintana Urheilulehdon 
ympäristön kadut -urakan. Halvimman tarjouksen on antanut NCC Suo-
mi Oy.  YKT -hankkeen urakkakokonaisuuden osana on tarjouksessa 
ollut HKL:n rakentamisosuus kokonaisurakasta, joka on 842.000,00€ 
(alv 0 %). Rakennuttamispalkkio on 42.100,00€ (0 %). 
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Hankepäätökset

Johtokunnan päätös 11.4.2017:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä esityksen mu-
kaisen Reijolankadun raitioradan, välillä Nordenskiöldinkatu-Manner-
heimintie, hankintasuunnitelman niin, että hankesuunnitelman mukaiset 
kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.653.000,00 euroa (alv 
0 %) siten, että jo toteutuneet kustannukset ovat 60.000,00 euroa (alv 0 
%).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pertti Pihlajaoja, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 35836

pertti.pihlajaoja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Toimitusjohtaja
Hallintojohtaja
Yksikön johtaja
Ratatöiden valvoja
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§ 84
Pohjatutkimuspalveluiden puitejärjestelyhankinta vuosina 2017 – 
2019

HEL 2017-004699 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitok-
sen tilaamaan pohjatutkimuspalveluita yhteensä enintään 1.000.000,00 
euron (alv 0 %) arvosta ajalla 2.9.2017 – 31.8.2019.

Pohjatutkimuspalveluita tilataan yllä mainittuna aikana Helsingin kau-
pungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston hankintarenkaana järjes-
tämän tarjouskilpailun perusteella puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta 
tarjousten mukaisin hinnoin.

Pohjatutkimukset tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon 
ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suoritta-
miseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suurem-
missa pohjatutkimustöissä käytetään minikilpailutusta puitejärjestelyyn 
valittujen toimittajien kesken.

Puitejärjestelyyn on valittu alla olevat toimittajat eri osakokonaisuuksil-
le.

1. Pohjatutkimuspalvelut raskaalla/keskiraskaalla kalustolla

1. Pöyry Finland Oy
2. Ramboll Finland Oy
3. Taratest Oy
4. Mitta Oy
5. Geotek Oy
6. GeoUnion Oy

2. Pohjatutkimuspalvelut kevyellä kalustolla

1. GeoUnion Oy
2. Pöyry Finland Oy
3. Ramboll Finland Oy

3. Vesistöalueen pohjatutkimuspalvelut työlautalta raskaalla/keskiras-
kaalla kalustolla

1. Pöyry Finland Oy
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2. Taratest Oy
3. Ramboll Finland Oy

4. Vesistöalueen pohjatutkimuspalvelut työlautalta kevyellä kalustolla

1. GeoUnion Oy
2. Ramboll Finland Oy
3. Geotek Oy

5. Kalliotutkimuspalvelut

1. Geotek Oy
2. Pöyry Finland Oy
3. Taratest Oy

6. Kalliotutkimuspalvelut maanalaisista tiloista

1. Taratest Oy
2. Geovisor Oy

7. Työlauttapalvelut pohjatutkimusten suorittamiseen raskaalla pohja-
tutkimuskalustolla

1. F:ma Tikander Marin
2. Meritaito Oy
3. Suomen Vesityö Oy

8. Työlauttapalvelut pohjatutkimusten suorittamiseen kevyellä pohjatut-
kimuskalustolla

1. F:ma Tikander Marin
2. Meritaito Oy
3. Suomen Vesityö Oy

9. Pohjatutkimuspalvelut rakennusten sisätiloissa

1. GeoUnion Oy
2. Ramboll Finland Oy
3. Taratest Oy

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942
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lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Puitesopimusvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Hankepäällikkö Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena on liikennelaitoksen tarpeiden mukaisten pohjatut-
kimuspalveluiden puitejärjestely vuosille 2017 – 2019.

Hankinta on kilpailutettu kiinteistöviraston geoteknisen osaston toimes-
ta hankintarenkaana yhdessä liikennelaitoksen kanssa. Kumpikin han-
kintarenkaaseen kuuluva hankintayksikkö tekee oman hankintapäätök-
sen.

Hankinnan kulku ja tarjousten vertailuperusteet

EU- hankintailmoitus avoimesta hankintamenettelystä ”Pohjatutkimus-
palveluiden puitesopimus 2017 - 2019” julkaistiin sähköisessä ilmoitus-
kanava Hilmassa 26.2.2017. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin, että 
hankinta jaetaan osa-alueisiin. 

Tarjouspyyntö oli jaettu tehtäviin (1 – 9), joihin konsultit voivat jättää 
tarjoukset yhteen tai useampaan tehtävään. Tarjouspyynnössä ilmoitet-
tiin, että puitejärjestelyn piiriin osa-alueelle 1 valitaan 6 - 8 ja sopimus-
kumppania ja osa-alueille 2 - 9 valitaan 2 - 5 sopimuskumppania, joi-
den kanssa tehdään puitesopimusluonnoksen mukaiset puitesopimuk-
set.  

Määräaikaan 31.3.2017 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti yhteensä 
13 yritystä.
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Kolmea osatarjousta (Geovisor Oy:n osatarjous 5, Kantia Oy:n osatar-
jous 6 ja Comadev Oy:n osatarjous 6) lukuun ottamatta tarjoukset täyt-
tivät asetetut soveltuvuusvaatimukset ja olivat tarjouspyynnön mukai-
sia.

Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jos-
ta halvimman hinnan osuus oli 100 %. Laatutekijät on huomioitu asete-
tuissa soveltuvuusvaatimuksissa.

Vertailuhinnat muodostuivat hankittavalla määrällään kerrottujen yksik-
köhintojen summasta. Pienimmän vertailuhinnan (x) osatarjous sai pis-
temäärän sata (100) pistettä. Muiden osatarjousten vertailuhintojen (y1, 
y2, … yn) pistemäärät muodostuivat suhteessa vertailuhintaan seuraa-
vasti: (y1, y2, … yn) /x*100 pistettä. 

Puitesopimukseen valitaan kumppanit pistemäärän järjestyksen mukai-
sessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä.

Puitesopimukset ovat voimassa 31.8.2019 saakka tehdyissä tilauksis-
sa. Sopimuksiin sisältyy kaksi optiovuotta 2020 ja 2021

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Puitesopimusvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Hankepäällikkö Liite 1
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§ 85
Mechelininkadun raitiorataa välillä Caloniuksenkatu-Hietaniemenka-
tu koskeva hankesuunnitelma

HEL 2017-004912 T 08 00 08

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liitteenä olevan 
Mechelininkatu, välillä Caloniuksenkatu-Hietaniemenkatu, hankesuun-
nitelman niin, että hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset 
ovat yhteensä enintään 1 336 000 euroa (alv 0 %). 

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pertti Pihlajaoja, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 35836

pertti.pihlajaoja(a)hel.fi

Liitteet

1 Mechelinkatu Tyomaataulu 1.pdf
2 Mechelininkatu Tyomaataulu 2.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Toimitusjohtaja Liite 1

Liite 2
Yksikön johtaja Liite 1

Liite 2
Kirjanpitäjä Liite 1

Liite 2
Hankepäällikkö Liite 1

Liite 2
Ratatöiden valvoja Liite 1

Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mechelininkatu kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön ja on lisäksi merkitty Yleiskaava 2002:ssa suoje-
lualueeksi. Katusuunnitelman tavoitteena on toteuttaa puuttuva osa 
kantakaupungin pääpyörätieyhteydestä Ruoholahden ja Pasilan välille. 
Pyöräliikennettä koskeva liikennesuunnitelma (6058-7, 6059-7, 6060-7) 
on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 24.1.2012.

Radan korkeusviiva nousee noin 25 cm, vaakageometria pysyy paikal-
laan. Työssä poistetaan Caloniuksenkadun ja Hietaniemenkadun pysä-
kit ja tilalle rakennetaan pysäkkipari Arkadiankadun risteykseen. Ajo-
johdin ja ripustukset varaudutaan uusimaan HKL Kunnossapidon rata-
sähkön toimesta.

Huonokuntoiset puut uusitaan ja istutuksia täydennetään.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste vuodelle 2018 ovat 1 
336 000 euroa, josta ratasähkön osuus on 100 000 euroa ja ratatöiden 
osuus on noin 400 000 euroa. Radan perustustyöt, pysäkit, HKL:n reu-
nakivi- ja asfaltointityöt noin 674 000 euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pertti Pihlajaoja, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 35836

pertti.pihlajaoja(a)hel.fi

Liitteet

1 Mechelinkatu Tyomaataulu 1.pdf
2 Mechelininkatu Tyomaataulu 2.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Toimitusjohtaja Liite 1
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Liite 2
Yksikön johtaja Liite 1

Liite 2
Kirjanpitäjä Liite 1

Liite 2
Hankepäällikkö Liite 1

Liite 2
Ratatöiden valvoja Liite 1

Liite 2
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§ 86
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 29.3.2017 § 174 Kaj/5

Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttami-
nen (nro 12333)
HEL 2011-010484 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 13.3.2017 § 262 Ryj/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 7.3.2017
===

Linkki päätökseen

Khs 20.3.2017 § 284 Ryj/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 16.3.2017
===

Linkki päätökseen

Khs 18.4.2017 § 422 Kaj/5

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä tielii-
kennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HEL 2017-001879 T 03 00 00

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Kanslia_2017-03-29_Kvsto_8_Pk
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2017/Kanslia_2017-03-13_Khs_10_Pk/95677098-1B23-C665-BA24-5ADB38900010/Kaupungin_viranomaisten_paatosten_seuraaminen.pdf
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2017/Kanslia_2017-03-20_Khs_11_Pk/B784C483-18C1-C9C8-B5E4-5B0FD7800004/Kaupungin_viranomaisten_paatosten_seuraaminen.pdf


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 33 (43)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

YHPA/2
11.05.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Kanslia_2017-04-18_Khs_15_Pk
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§ 87
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että joh-
tokunnan puheenjohtajan ilmoitukset 7.3. – 3.5.2017, ettei ota/esittele 
otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yk-
siköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja § 36 – 38        
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja §
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja §
Infra ja kalusto, yksikön johtaja § 59 – 61
Kunnossapito, yksikön johtaja § 15 – 16 ja§ 31 

– 33         
Liikennöinti, yksikön johtaja §

  

  

Linkki päätöksiin

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

http://www.hel.fi/www/hkl/fi/paatoksenteko/Viranhaltijapaatokset/
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§ 88
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen 
päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lain-
voiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 76, 77, 78, 80, 81, 82, 86, 87 ja 88 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 79 ja 85 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
liikelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 83 §.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 39 (43)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

11.05.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.
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Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

4
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 84 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Tuomas Rantanen
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sakari Oka Vesa Virri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 19.05.2017.


