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Metrovarikon kehittaminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja
varastoparvi lisatoiden tilaaminen

HEL 2013-012761 T 02 08 02 01

Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Oy Hedengren Security
Ab:lta metrovarikon kehittaminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja
varastoparven sahkourakan lisatyot tarjouksien 1, 3,4, 5,6, 7, ja 8
mukaisesti yhteensa enintaan 4.734,88 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Taman lisatilauksen jalkeen kohteen muutostyot ovat yhteensa
10.996,78 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimus 4100019356
Johtokunnan paatds 20.12.2012 (215 §), lisatdiden enimmaismaara
210.800,00 euroa (alv 0 %)

Aikaisemmat lisatilaukset ilman arvonlisaveroa:

Toimitusjohtajan paatds 27.11.2013 (110 §) 6.261,90 €

Lisatiedot

Anna Rantanen, projekti-insinddri, puhelin: 310 35034

anna.rantanen(a)hel.fi
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