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3 §
Metrovarikon kehittäminen, vaihe 3, huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen lisätöiden tilaaminen

HEL 2012-008245 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Are Oy:ltä metrovarikon 
kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, pesuhallin ja 
teknisten tilojen putkiurakan lisätyöt tarjouksen 13C mukaisesti 
yhteensä enintään 29.941,86 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Sähköarina Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen sähköurakan lisätyöt tarjouksien 20 ja 21 
mukaisesti yhteensä enintään 9.238,21 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä
881.701,44 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimukset 4100018300, 4100018265
Johtokunnan päätös 1.12.2011 (190 §), lisätöiden enimmäismäärä
1.990.000,00 euroa (alv. 0 %)

Aikaisemmat lisätilaukset ilman arvonlisäveroa:

Toimitusjohtajan päätös 5.6.2012 (31 §) 159.768,99 €
Toimitusjohtajan päätös 1.10.2012 (56 §) 87.133,68 €
Toimitusjohtajan päätös 30.11.2012 (83 §) 140.338,06 €
Toimitusjohtajan päätös 2.1.2013 (2 §) 103.448,10 €
Toimitusjohtajan päätös 4.3.2013 (25 §) 57.643,67 €
Toimitusjohtajan päätös 3.10.2013 (91 §) 100.711,68 €
Toimitusjohtajan päätös 11.11.2013 (106 §) 181.264.01 €
Toimitusjohtajan päätös 5.12.2013 (120 §) 12.213,18 €
Yhteensä 842.521,37 €

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Otteet
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Hankinta
Saarikoski
Juolevi
Rantanen
Klemetti
Koski


