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13§
Lansimetron automatisointia koskevat lisatilaukset

HEL 2012-008269 T 08 02 02

Paatos
Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Siemens Transportation
Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtion muodostamalta konsortiolta
(jaliempana Siemens)
— joukkoliikennelautakunnan hankintapaatoksen 15.5.2008 (190 §)
ja
— joukkoliikennelautakunnan ko. paatoksen perusteella tehdyn
HKL:n (Lansimetro Oy:n) ja Siemensin tekeman
Lansimetrosopimuksen 25.9.2009,
perusteella lansimetron automatisointiin liittyvia lisatoita
enimmaishintaan 7.259.979,06 euroa (alv 0 %) seuraavasti:
Lisatoiden (1) — (4) sisalto ja hinta:
euroa, alv 0 %
(1) lansimetron ratalaitemuutokset 2.719.130,06
(2) M300-metrojunayksikoiden junalaitekonfiguraation  4.157.413,00
muutokset
(3) kaksisuuntainen liitynta automaattijarjestelman 115.320,00
ATS:n ja paloilmoitusjarjestelman valille
(4) konseptisuunnittelu lansimetron rullapalo-ovien 268.116,00
liitynnasta lansimetron automatisoituun
metrojarjestelmaan
Yhteensa 7.259.979,06
Lisatdiden perustana olevat Siemensin lisa- ja muutostyotarjoukset
1.  Proposal No. 141 Proposal for additional works: Changes in
signaling trackside equipment quantities, 13.9.2013,
2. Proposal No. 186b Change of M300 train configurations and
quantities of onboard equipment, 13.9.2013 ja
3. Proposal no. 201b, Bidirectional external interface between the
ATS and the fire alarm system of Lansimetro, 9.8.2013
4. Lansimetro Oy:n paatti 12.12.2013 Conceptual Interface Designin
(CID) hankkimisesta Siemensiltéa Siemensin tarjouksen
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11.12.2013 mukaisesti. Lansimetro Oy on edella olevan
mukaisesti 21.12.2013 tilannut tydon Siemensilta

Lisatyota (4) koskevan aiemman tilauksen hyvaksyminen ja vahvistaminen

Toimitusjohtaja paatti Helsingin, Espoon ja Siemensin lansimetron
automatisointia koskevan 25.9.2009 tehdyn kolmikantasopimuksen
kohdan 2.1 sopimusehtojen mukaisesti, viela jalkikateen,

— hyvaksya ja vahvistaa Lansimetro Oy:n 21.12.2013 Siemensilta
tilaaman, edella tarkoitetun lisatyon (4) konseptisuunnittelun
lansimetron rullapalo-ovien liitynnasta lansimetron
automatisoituun metrojarjestelmaan eli ns. Conceptual Interface
Design’in (CID), ja

— tehda asiasta lisatilauksen Lansimetro Oy:n aiemmin tekeman
tilauksen 21.12.2013 mukaisesti kokonaishintaan 268.116,00
euroa (alv 0 %).

Lisatdiden hankintapaatdoksen varaus

Toimitusjohtaja paatti tilata lisatyot projektikirjeenvaihdossa, ja myds
taman paatoksen perusteluliitteessa ilmoitetun mukaisesti varauksella,
etta lisatdista Siemensille maksettava kauppahinta maaraytyy
lopullisesti osapuolten kesken viimeistaan Etenemissopimuksen
mukaisessa riidanratkaisumenettelyssa.

HKL katsoo edella selvitetyn perusteella,

— eftta lisatdiden (1) ja (2) kokonaishinnaksi tulisi
Lansimetrosopimuksen ehtojen perusteella maaritella enintadan
1.462.651,00 euroa (alv 0 %), ja

— eftta lisatyodt (3) ja (4) ovat osa Lansimetrosopimuksen
kokonaistoimitusta, kun niissa on kyse ratkaisuista sellaisiin
Jarjestelman toiminnallisuuteen liittyviin asioihin / vaatimuksiin,
jotka Siemensin on tullut ottaa tarjouspyynnon perusteella
huomioon jo tarjouksessa, ja jotka sen johdosta sisaltyvat
Lansimetrosopimuksen ehtojen mukaiseen toimitukseen.

Lisatyotilauksen taytantdoonpano

Toimitusjohtaja tekee tdhan paatokseen perustuvat lisatilaukset
ehdolla, etta HKL:n johtokunnassa kasiteltavana oleva esitys
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle koskien
lansimetron hanke-suunnitelman ja hankeen enimmaiskustannusten
tarkistamista ja muuttamista hyvaksytaan; asia on vireilla, mutta asiaa
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Paatoksen perustelut

koskeva toimitusjohtajan esitys palautettiin johtokunnan kokouksissa
19.12.2013 ja 9.1.2014 uudelleen valmisteltavaksi.

Toimitusjohtaja viela paatti, etta tama paatos on asian kiireellisyyden
vuoksi heti taytantodnpanokelpoinen toimitusjohtajan
hankintavaltuuksien enimmaismaaraan (500.000 euroa) jo ennen kuin
edella tarkoitettu lansimetron hankesuunnitelman ja hankkeen
enimmaiskustannusten tarkistamista ja muuttamista koskeva asia on
tullut lainvoimaiseksi.

HKL tulee Siemensille lahettamassaan lisatilauksessa varamaan
itselleen oikeuden em. ehtojen mukaisesti peruuttaa ko. lisatilaukset.

Perustelut suorahankinnan kayttamiselle

HKL toteaa, ettd hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana
erityisalojen hankintalain mukaisesti, seuraavilla perusteilla:

Lisa tilaus voidaan tehda suorahankintana tilanteissa, joissa
alkuperaisen toimittajan kanssa tehtava tavarahankinta on lisatilaus,
jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston
osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Suorahankinnan
edellytyksena on lisaksi, etta toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisilta
ominaisuuksiltaan erilaisen materiaalin hankkimiseen, mika aiheuttaisi
yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisia vaikeuksia
kaytdssa ja kunnossapidossa. (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen
ja postipalvelujen alalla toimivien yksikdiden hankinnoista 30 § 1.
mom.)

Lisatilaus voidaan toteuttaa suorahankinta myds silloin, kun kyseessa
on alkuperaiseen hankintasopimukseen sisaltymaton lisapalvelu tai
lisdurakka, joka hankitaan alkuperaiselta toimittajalta ja joka on ennalta
arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi palvelun tai
urakan toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin maaritetty.
Talloin edellytetaan, etta lisapalveluja tai lisaurakkaa ei voida teknisesti
tai taloudellisesti erottaa paasopimuksesta aiheuttamatta
hankintayksikolle huomattavaa haittaa, tai vaikka lisapalvelu tai
lisdurakka voitaisiinkin erottaa alkuperaisen sopimuksen
toteuttamisesta, se on ehdottoman valttamatonta alkuperaisen
sopimuksen loppuunsaattamiseksi. (Laki vesi- ja energiahuollon,
likenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksikdiden hankinnoista 30
§ 2. mom.)

Edella olevan perusteella HKL toteaa, ettd hankinta on perusteltua
toteuttaa suorahankintana.
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Paatoksen yksityiskohtaiset perustelut ovat erillisessa
perusteluliitteessa (liite 1).
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