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16 §
Länsimetron automaatio, lisäkustannukset

HEL 2012-008269 T 08 02 02

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, kumoten asiassa aiemmin 27.1.2014 (13 §) 
tekemänsä päätöksen, tilata suorahankintana Siemens Transportation 
Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön muodostamalta konsortiolta 
(jäljempänä Siemens) 

 joukkoliikennelautakunnan hankintapäätöksen 15.5.2008 (190 §) 
ja

 joukkoliikennelautakunnan ko. päätöksen perusteella tehdyn 
HKL:n (Länsimetro Oy:n) ja Siemensin tekemän 
Länsimetrosopimuksen 25.9.2009,

perusteella länsimetron automatisointiin liittyviä lisätöitä 
enimmäishintaan 7.259.979,06 euroa (alv 0 %) seuraavasti: 

Lisätöiden (1) – (4) sisältö ja hinta:

  euroa, alv 0 %
(1) länsimetron ratalaitemuutokset 2.719.130,06
(2) M300-metrojunayksiköiden junalaitekonfiguraation 

muutokset 
4.157.413,00

(3) kaksisuuntainen liityntä automaattijärjestelmän 
ATS:n ja paloilmoitusjärjestelmän välille

115.320,00

(4) konseptisuunnittelu länsimetron rullapalo-ovien 
liitynnästä länsimetron automatisoituun 
metrojärjestelmään

268.116,00

  Yhteensä 7.259.979,06

Lisätöiden perustana olevat Siemensin lisä- ja muutostyötarjoukset

1. Proposal No. 141 Proposal for additional works: Changes in 
signaling trackside equipment quantities, 13.9.2013, 

2. Proposal No. 186b Change of M300 train configurations and 
quantities of onboard equipment, 13.9.2013 ja 

3. Proposal no. 201b, Bidirectional external interface between the 
ATS and the fire alarm system of Länsimetro, 9.8.2013

4. Länsimetro Oy:n päätti 12.12.2013 Conceptual Interface Designin 
(CID) hankkimisesta Siemensiltä Siemensin tarjouksen 
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11.12.2013 mukaisesti. Länsimetro Oy on edellä olevan 
mukaisesti 21.12.2013 tilannut työn Siemensiltä

Lisätyötä (4) koskevan aiemman tilauksen hyväksyminen ja vahvistaminen

Toimitusjohtaja päätti Helsingin, Espoon ja Siemensin länsimetron 
automatisointia koskevan 25.9.2009 tehdyn kolmikantasopimuksen 
kohdan 2.1 sopimusehtojen mukaisesti, vielä jälkikäteen,

 hyväksyä ja vahvistaa Länsimetro Oy:n 21.12.2013 Siemensiltä 
tilaaman, edellä tarkoitetun lisätyön (4) konseptisuunnittelun 
länsimetron rullapalo-ovien liitynnästä länsimetron 
automatisoituun metrojärjestelmään eli ns. Conceptual Interface 
Designin (CID), ja

 tehdä asiasta lisätilauksen Länsimetro Oy:n aiemmin tekemän 
tilauksen 21.12.2013 mukaisesti kokonaishintaan 268.116,00 
euroa (alv 0 %).

Lisätöiden hankintapäätöksen varaus

Toimitusjohtaja päätti tilata lisätyöt projektikirjeenvaihdossa, ja myös 
tämän päätöksen perusteluliitteessä ilmoitetun mukaisesti varauksella, 
että lisätöistä Siemensille maksettava kauppahinta määräytyy 
lopullisesti osapuolten kesken viimeistään Etenemissopimuksen 
mukaisessa riidanratkaisumenettelyssä.

HKL katsoo edellä selvitetyn perusteella,

 että lisätöiden (1) ja (2) kokonaishinnaksi tulisi 
Länsimetrosopimuksen ehtojen perusteella määritellä enintään 
1.462.651,00 euroa (alv 0 %), ja 

 että lisätyöt (3) ja (4) ovat osa Länsimetrosopimuksen 
kokonaistoimitusta, kun niissä on kyse ratkaisuista sellaisiin 
Järjestelmän toiminnallisuuteen liittyviin asioihin / vaatimuksiin, 
jotka Siemensin on tullut ottaa tarjouspyynnön perusteella 
huomioon jo tarjouksessa, ja jotka sen johdosta sisältyvät 
Länsimetrosopimuksen ehtojen mukaiseen toimitukseen.

Toimitusjohtaja lisäksi päätti, että tähän päätökseen perustuvat 
lisätilaukset tehdään ehdolla, että HKL:n johtokunnan esitys 22.1.2014 
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle koskien 
länsimetron hankesuunnitelman ja hankkeen enimmäiskustannusten 
tarkistamista ja muuttamista hyväksytään.
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HKL tulee Siemensille lähettämässään lisätilauksessa varamaan 
itselleen oikeuden em. ehtojen mukaisesti peruuttaa ko. lisätilaukset.

Päätöksen perustelut

Perustelut suorahankinnan käyttämiselle

HKL toteaa, että hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana 
erityisalojen hankintalain mukaisesti, seuraavilla perusteilla:

Lisä tilaus voidaan tehdä suorahankintana tilanteissa, joissa 
alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, 
jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston 
osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Suorahankinnan 
edellytyksenä on lisäksi, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä 
ominaisuuksiltaan erilaisen materiaalin hankkimiseen, mikä aiheuttaisi 
yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia 
käytössä ja kunnossapidossa. (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen 
ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30 § 1. 
mom.)

Lisätilaus voidaan toteuttaa suorahankinta myös silloin, kun kyseessä 
on alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu tai 
lisäurakka, joka hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka on ennalta 
arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi palvelun tai 
urakan toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin määritetty. 
Tällöin edellytetään, että lisäpalveluja tai lisäurakkaa ei voida teknisesti 
tai taloudellisesti erottaa pääsopimuksesta aiheuttamatta 
hankintayksikölle huomattavaa haittaa, tai vaikka lisäpalvelu tai 
lisäurakka voitaisiinkin erottaa alkuperäisen sopimuksen 
toteuttamisesta, se on ehdottoman välttämätöntä alkuperäisen 
sopimuksen loppuunsaattamiseksi. (Laki vesi- ja energiahuollon, 
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30 
§ 2. mom.)

Edellä olevan perusteella HKL toteaa, että hankinta on perusteltua 
toteuttaa suorahankintana.

Päätöksen yksityiskohtaiset perustelut ovat erillisessä 
perusteluliitteessä (liite 1).

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Perusteluliite
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