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19 §
Metrovarikon vaihdelämmityksen kaapelointi ja kytkennät lisätöiden 
tilaaminen

HEL 2013-013912 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana ISS Palvelu Oy:ltä 
metrovarikon vaihdelämmityksen kaapeloinnin ja kytkentöjen urakan 
lisätyöt tarjouksien 5331337-2, 5331337-3 ja 5331337-4 mukaisesti 
yhteensä enintään 8.260,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Urakkasopimus 4100020157
Toimitusjohtajan päätös 31.10.2013 (104 §), metrovarikon 
vaihdelämmityksen kaapeloinnin ja kytkentöjen kokonaisurakka 
enintään 293.856,00 € (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen metrovarikon vaihdelämmityksen 
kaapeloinnin ja kytkentöjen kokonaisurakan hinta lisätöineen on 
enintään 302.116,00 € (alv 0 %).

Erityisalojen hankintalaki 30 § 2 mom: hankintayksikkö voi tehdä 
suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäiseen hankintasopimukseen 
sisältymätön lisäpalvelu tai lisäurakka, joka hankitaan alkuperäiseltä 
toimittajalta ja joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut 
välttämättömäksi palvelun tai urakan toteuttamiselle sellaisena kuin se 
on alun perin määritelty.

Aikaisempia lisätilauksia ei ole.
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