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24§
Metrovarikon kehittaminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja
varastoparvi lisatoiden tilaaminen

HEL 2013-012761 T 02 08 02 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana YIT Rakennus Oy:lta
metrovarikon kehittaminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja
varastoparven rakennusurakan lisatyot tarjouksien 2, 3, 8, 9, 10, 11,
12, 13 ja 14 mukaisesti yhteensa enintaan 24.394,00 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Putkiset Oy:lta
metrovarikon kehittaminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja
varastoparven putkiurakan lisatyot tarjouksien 1, 3A, hyvitys 4A, 5A, 6,
7, ja 8 mukaisesti yhteensa enintaan 8.968,00 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana IR-Pelti Oy:Ita
metrovarikon kehittaminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja
varastoparven ilmanvaihtourakan lisatyot tarjouksen 2 mukaisesti
yhteensa enintaan 3.286,40 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Oy Hedengren
Security Ab:lta metrovarikon kehittaminen, vaihe 5 - huoltohallin
laajennus ja varastoparven sahkourakan lisatyot tarjouksien hyvitys 2B,
9,10 ja 11 mukaisesti yhteensa enintaan 9.015,86 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Caverion Suomi
Oy:Itéd metrovarikon kehittaminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja
varastoparven rakennusautomaatiourakan lisatyot tarjouksen 2B
mukaisesti yhteensa enintaan 1.320,00 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Taman lisatilauksen jalkeen kohteen muutostyot ovat yhteensa
57.981,04 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimukset 4100019361, 4100019354, 4100019359,
4100019356, 4100019535.
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Johtokunnan paatos 20.12.2012 (215 §), lisatdiden enimmaismaara
210.800,00 euroa (alv 0 %).

Aikaisemmat lisatilaukset ilman arvonlisaveroa:

Toimitusjohtajan paatés 27.11.2013 (110§)  6.261,90 €

Toimitusjohtajan paatds 7.1.2014 (4 §) 4.734,88 €
Lisatiedot

Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
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