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28 §
Metrovarikon kehittaminen, vaihe 3, huoltohallin laajennuksen,
pesuhallin ja teknisten tilojen lisatyot

HEL 2012-008245 T 02 08 02 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana YIT Rakennus Oy:lta
metrovarikon kehittaminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen,
pesuhallin ja teknisten tilojen rakennusurakan lisaty6t tarjouksien 53B,
54A, 59B, 66C, 89, 90, 92 ja hyvitys 93A mukaisesti yhteensa enintaan
7.204,11 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Are Oy:lta
metrovarikon kehittaminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen,
pesuhallin ja teknisten tilojen putkiurakan lisaty6t tarjouksen 15A
mukaisesti yhteensa enintaan 4.670,40 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Sahkdarina Oy:lta
metrovarikon kehittaminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen,
pesuhallin ja teknisten tilojen sahkourakan lisatyot tarjouksen 22
mukaisesti yhteensa enintaan 7.176,96 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Taman lisatilauksen jalkeen kohteen muutostyot ovat yhteensa
1.100.891,58 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimukset 4100018263, 4100018300, 4100018265.
Johtokunnan paatos 1.12.2011 (190 §), lisatdiden enimmaismaara
1.990.000,00 euroa (alv. 0 %)

Aikaisemmat lisatilaukset ilman arvonlisaveroa:

Toimitusjohtajan paatés 5.6.2012 (31 §) 159.768,99 €
Toimitusjohtajan paatés 1.10.2012 (56 §) 87.133,68 €
Toimitusjohtajan paatés 30.11.2012 (83 §) 140.338,06 €
Toimitusjohtajan paatds 2.1.2013 (2 §) 103.448,10 €
Toimitusjohtajan paatds 4.3.2013 (25 §) 57.643,67 €
Toimitusjohtajan paatoés 3.10.2013 (91§) 100.711,68 €
Toimitusjohtajan paatoés 11.11.2013 (106 §) 181.264,01 €
Toimitusjohtajan paatds 5.12.2013 (120§) 12.213,18 €
Toimitusjohtajan paatos 7.1.2014 (3 §) 39.180,07 €
Toimitusjohtajan paatds 23.1.2014 (12 §) 5.527,57 €

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 11/2014 2(2)
Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)

21.03.2014
Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan paatés 7.2.2014 (18 §) 194.611,10 €
Yhteensa 1.081.840,11 €

Lisatiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
Saarikoski
Juolevi
Rantanen
Klemetti
Koski
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