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28 §
Metrovarikon kehittäminen, vaihe 3, huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen lisätyöt

HEL 2012-008245 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana YIT Rakennus Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen rakennusurakan lisätyöt tarjouksien 53B, 
54A, 59B, 66C, 89, 90, 92 ja hyvitys 93A mukaisesti yhteensä enintään 
7.204,11 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Are Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen putkiurakan lisätyöt tarjouksen 15A 
mukaisesti yhteensä enintään 4.670,40 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Sähköarina Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen, 
pesuhallin ja teknisten tilojen sähköurakan lisätyöt tarjouksen 22 
mukaisesti yhteensä enintään 7.176,96 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. 

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä
1.100.891,58 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimukset 4100018263, 4100018300, 4100018265.
Johtokunnan päätös 1.12.2011 (190 §), lisätöiden enimmäismäärä
1.990.000,00 euroa (alv. 0 %)

Aikaisemmat lisätilaukset ilman arvonlisäveroa:

Toimitusjohtajan päätös 5.6.2012 (31 §)        159.768,99 €
Toimitusjohtajan päätös 1.10.2012 (56 §)        87.133,68 €
Toimitusjohtajan päätös 30.11.2012 (83 §)    140.338,06 €
Toimitusjohtajan päätös 2.1.2013 (2 §)          103.448,10 €
Toimitusjohtajan päätös 4.3.2013 (25 §)          57.643,67 €
Toimitusjohtajan päätös 3.10.2013 (91 §)      100.711,68 €
Toimitusjohtajan päätös 11.11.2013 (106 §)  181.264,01 €
Toimitusjohtajan päätös 5.12.2013 (120 §)      12.213,18 €
Toimitusjohtajan päätös 7.1.2014 (3 §)            39.180,07 €
Toimitusjohtajan päätös 23.1.2014 (12 §)          5.527,57 €
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Toimitusjohtajan päätös 7.2.2014 (18 §)      194.611,10 €
Yhteensä                                                   1.081.840,11 €

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
Saarikoski
Juolevi
Rantanen
Klemetti
Koski


