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24 §
Metrovarikon kehittäminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja 
varastoparvi lisätöiden tilaaminen

HEL 2013-012761 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana YIT Rakennus Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja 
varastoparven rakennusurakan lisätyöt tarjouksien 2, 3, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 ja 14 mukaisesti yhteensä enintään 24.394,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Putkiset Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja 
varastoparven putkiurakan lisätyöt tarjouksien 1, 3A, hyvitys 4A, 5A, 6, 
7, ja 8 mukaisesti yhteensä enintään 8.968,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana IR-Pelti Oy:ltä 
metrovarikon kehittäminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja 
varastoparven ilmanvaihtourakan lisätyöt tarjouksen 2 mukaisesti 
yhteensä enintään 3.286,40 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Oy Hedengren 
Security Ab:lta metrovarikon kehittäminen, vaihe 5 - huoltohallin 
laajennus ja varastoparven sähköurakan lisätyöt tarjouksien hyvitys 2B, 
9,10 ja 11 mukaisesti yhteensä enintään 9.015,86 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Caverion Suomi 
Oy:ltä metrovarikon kehittäminen, vaihe 5 - huoltohallin laajennus ja 
varastoparven rakennusautomaatiourakan lisätyöt tarjouksen 2B 
mukaisesti yhteensä enintään 1.320,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä
57.981,04 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimukset 4100019361, 4100019354, 4100019359, 
4100019356, 4100019535. 
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Johtokunnan päätös 20.12.2012 (215 §), lisätöiden enimmäismäärä 
210.800,00 euroa (alv 0 %).

Aikaisemmat lisätilaukset ilman arvonlisäveroa:

Toimitusjohtajan päätös 27.11.2013 (110 §)        6.261,90 €
Toimitusjohtajan päätös 7.1.2014 (4 §)                4.734,88 €

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
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