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7815122  Lasipalatsin pysäkkilämmitys ja –suunnittelu
Hankesuunnitelman korotus

Lähtökohdat Tällä hankesuunnitelmalla korotetaan 17.12.2013 hyväksyttyä hankesuunni-
telmaa.
Raitiovaunupysäkkikorokkeen perusparantaminen tulee mahdolliseksi HKR:n
Katusuunnitelman nro. 29843/1 mukaisesti. Suunnitelmassa rakennetaan
Mannerheimintien itäpuolelle (Sokoksen puoli) pyörätie. Suunnitelman mukaan
kaistajärjestelyt muuttuvat raitiovaunupysäkin kohdalla siten, että pysäkkikoro-
ketta on mahdollista levittää.

Hankkeen kuvaus Otsikon mukaisella investointityönumerolla suoritetaan Mannerheimintie 9
kohdalla olevan Lasipalatsi-nimisen (nro 0101) raitiovaunupysäkkikorokkeen
perusparantaminen ja varustaminen katulämmityksellä.
Hankkeesta toteutettiin vuonna 2013 lämmönjakokaivo. Korokkeen leventämi-
nen ja lämmitysputkien asentaminen tehdään kesällä 2014.

Kustannukset Hankkeen aikaisempi arvonlisäveroton kustannusennuste oli 561 750,00 €, ja
hankesuunnitelman korotuksen jälkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on
750 200 €  joka muodostuu saatujen tarjousten mukaa seuraavasti:

€ (alv 0%)
- työmaa- ja tilaajatehtävät 130 000,00
- rakennustekniset työt
- varaus (10%)

552 000,00
68 200,00

Yhteensä 750 200,00

Aikataulu Hanke toteutetaan vuosien 2013-2014 aikana.

Rahoitussuunnitelma Hanke on toteutettu suunnittelutyön ja lämmönjakokaivon rakentamisen osalta
vuodelle 2013 varatulla investointirahoituksella. Loppuosa projektista toteute-
taan kesällä 2014.

Hyödyt Lasipalatsinpysäkki on Helsingin raitiovaunuverkon matkustajamääriltään vilk-
kain. Pysäkkikorokkeen levityksellä ja katulämmityksen rakentamisella saa-
daan matkustajapalvelutasoa parannettua.
Pysäkkikorokkeen vähentyneestä talvikunnossapidosta syntyy säästöä vuosit-
tain 4 500,00 € (alv 0%)

Vaikutukset käyttötalou-
teen ja henkilöstöön 750 200,00 €:n investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoin
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18755,00 €:n vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu
on 0,1 % pääoma-arvosta eli 750,20 – 18,755 €/v.
Pysäkkikorokkeen lämmityksestä (460m2) aiheutuvat vuotuiset kustannukset
ovat 11 000 € (alv 0%)

Hankkeella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään.

Jakelu: Saarikoski, Myllymäki, Hänninen, Päivärinta, Tauriainen, Hokajärvi, Jokinen,
Joutsen, Lahdenranta, Väkeväinen, Metsola


