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41§
Hankesuunnitelman korotus Lasipalatsin pysakkilammitys ja -
suunnittelu

HEL 2014-005105 T 08 00 02
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa Lasipalatsin pysakkilammitys ja -
suunnittelun 17.12.2013 hyvaksytyn hankesuunnitelman
kokonaishintaa niin, ettda hankkeen uusi arvonlisaveroton kokonaishinta
on enintaan 750.200,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Liitteena paivitetty hankesuunnitelma.

Lisatiedot

Mikko Metsola, rata- ja pysakkisuunnittelija, puhelin: 310 78490

mikko.metsola(a)hel.fi
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