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44 §
Metrovarikon kehittaminen, vaihe 3, huoltohallin laajennuksen,
pesuhallin ja teknisten tilojen lisatyot

HEL 2012-008245 T 02 08 02 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana YIT Rakennus Oy:lta
metrovarikon kehittaminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen,
pesuhallin ja teknisten tilojen rakennusurakan lisatyot tarjouksien 38,
48A ja 113 mukaisesti yhteensa enintaan 144.046,15 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Are Oy:lta
metrovarikon kehittaminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen,
pesuhallin ja teknisten tilojen putkiurakan lisaty6t tarjouksien 17 ja 39
mukaisesti yhteensa enintaan 7.977,31 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Sahkdarina Oy:lta
metrovarikon kehittaminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen,
pesuhallin ja teknisten tilojen sahkodurakan lisatyot tarjouksien 23B,
24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29B, 30B, 31, 32A ja 33A mukaisesti
yhteensa enintaan 82.099,08 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Taman lisatilauksen jalkeen kohteen muutosty6t ovat yhteensa
1.335.014,12 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimukset 4100018263, 4100018300, 4100018265.
Johtokunnan paatds 1.12.2011 (190 §), lisatéiden enimmaismaara
1.990.000,00 euroa (alv. 0 %)

Aikaisemmat lisatilaukset ilman arvonlisaveroa:

Toimitusjohtajan paatds 5.6.2012 (31 §) 159.768,99 €
Toimitusjohtajan paatés 1.10.2012 (56 §) 87.133,68 €
Toimitusjohtajan paatés 30.11.2012 (83 §) 140.338,06 €
Toimitusjohtajan paatés 2.1.2013 (2 §) 103.448,10 €
Toimitusjohtajan paatds 4.3.2013 (25 §) 57.643,67 €
Toimitusjohtajan paatos 3.10.2013 (91 §) 100.711,68 €
Toimitusjohtajan paatds 11.11.2013 (106 §) 181.264,01 €
Toimitusjohtajan paatos 5.12.2013 (120 §) 12.213,18 €

Toimitusjohtajan paatds 7.1.2014 (3 §) 39.180,07 €
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Toimitusjohtajan paatés 23.1.2014 (12 §) 5.527,57 €
Toimitusjohtajan paatds 7.2.2014 (18 §) 194.611,10 €
Toimitusjohtajan paatés 21.3.2014 (28 §) 19.051,147 €
Yhteensa 1.100.891,58 €

Lisatiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
Saarikoski
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Rantanen
Klemetti
Koski
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