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HANKESUUNNITELMA

3.6.2014 Drno: HEL2014-007456

Hankkeen nimi: NRV-moottoritelirunkojen korvaushankinta

Yksikkö: RLY-korjaamo, telikorjaamo

Toteutusaikataulu: vv. 2014-2016

Taustaa

NRV 1 –sarjan vaunut on otettu käyttöön ennen vuotta 1975. Tällöin telirunkojen kotelorakenteet
miellettiin ilmatiiviiksi, eikä niitä alun perin lainkaan korroosiosuojattu sisältäpäin. Telirunkojen
korroosioalttius huomattiin toisessa täyskorjauksessa. Tällöin kotelot massattiin, mutta syöpymi-
nen oli tuolloin alkanut ja edennyt paikoin pitkälle.

Vuosien aikana telirunkojen vaurioita on korjattu useaan otteeseen hitsaamalla murtumia um-
peen ja lisäämällä tukipaloja. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt korroosion etenemistä ja paikoin
koteloiden seinämät ovat ruostuneet puhki. Runkoja on jouduttu romuttamaan 4 kpl korjauskel-
vottomina eli enemmän kuin niitä on alun perin ollut varateleinä kierrossa.

HKL-Raitioliikenne on piirrättänyt ja laskettanut moottoritelin rungon uusiksi Citec Oy:llä vuonna
2010 ja hankkinut v. 2012 6 kpl uusia moottoritellirunkoja Tsekin tasavallasta Buwo Oy:n kautta.

Hankkeen tavoite

Uusien moottoritelirunkojen hankinnalla pyritään takaamaan MLNRV 1 –sarjan vaunujen liiken-
nöintikelpoisuus koko niiden jäljellä olevan laskennallisen 15 vuoden käyttöiän ajaksi.

Moottoritelirunko on vaihtokelpoinen NRV 1, MLNRV 1 ja MLNRV 2 –sarjojen kesken ja runkoja
käytetään jo nyt sekaisin. Uusien telirunkojen hankinta parantaa siten välillisesti myös MLNRV 2
–sarjan vaunujen liikennöintivarmuutta.

Uusien telirunkojen hankintaa on syytä kiirehtiä, jotta uusista telirungoista saataisiin irti suurin
mahdollinen hyöty. Tämä toteutuu säästämällä hätäkorjauksissa ja pitämällä MLNRV 1/2 -
vaunut koko ajan liikennöitävässä kunnossa.

Kustannusarvio

Arvion mukaan kappalehinta on 25.000 €. Tarvittava enimmäismäärä on 14 kpl. Tällöin hank-
keen enimmäishinta on 350.000 € (alv 0%).

Hankkeeseen on varauduttu vuosien 2014-2016 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa yhteensä
400.000 eurolla. Hanke aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla laskettuna raitioliikenteen käyttötalou-
teen 44 tuhannen euron vuosittaisen kustannuksen, mikä kustannetaan liikennöintikorvauksen
pääomaosuudella. Rahoituksesta on sovittu HSL:n kanssa.


