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Toimitusjohtaja

56 §
Metrovarikon kehittaminen, vaihe 3, huoltohallin laajennuksen,
pesuhallin ja teknisten tilojen lisatoiden tilaaminen

HEL 2012-008245 T 02 08 02 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana YIT Rakennus Oy:lta
metrovarikon kehittaminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen,
pesuhallin ja teknisten tilojen rakennusurakan lisaty6t tarjouksien 55A,
81, 83, 101, 104, 107, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 125, 126 ja 128
mukaisesti yhteensa enintaan 38.785,99 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Are Oy:lta
metrovarikon kehittdminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen,
pesuhallin ja teknisten tilojen putkiurakan lisatyot tarjouksen 51
mukaisesti yhteensa enintaan 2.592,26 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana limastointi Malkki
Oy:Itéd metrovarikon kehittdminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen,
pesuhallin ja teknisten tilojen ilmanvaihtourakan lisatyot tarjouksen 17
mukaisesti yhteensa enintaan 6.772,86 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Edelleen toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Sahkdarina Oy:lta
metrovarikon kehittaminen, vaihe 3 - huoltohallin laajennuksen,
pesuhallin ja teknisten tilojen sahkdurakan lisatyot tarjouksien 34A,
35A, 36A, 37A, 38, 39A, 40A, 41A, 42A (hyvitys), 43A, 44A, 45A, 46A,
47A, 48A 49A ja 50 mukaisesti yhteensa enintaan 179 359,86 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Taman lisatilauksen jalkeen kohteen muutostyot ovat yhteensa
1.637.782,14 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimukset 4100018263, 4100018300, 4100018264,
4100018265. Johtokunnan paatoés 1.12.2011 (190 §), lisatdiden
enimmaismaara 1.990.000,00 euroa (alv. 0 %)

Aikaisemmat lisatilaukset ilman arvonlisaveroa:

Toimitusjohtajan paatos 5.6.2012 (31 §) 159.768,99 €
Toimitusjohtajan paatés 1.10.2012 (56 §) 87.133,68 €
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Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan paatés 30.11.2012 (83 §) 140.338,06 €
Toimitusjohtajan paatds 2.1.2013 (2 §) 103.448,10 €
Toimitusjohtajan paatos 4.3.2013 (25 §) 57.643,67 €
Toimitusjohtajan paatés 3.10.2013 (91 §) 100.711,68 €
Toimitusjohtajan paatdés 11.11.2013 (106 §) 181.264,01 €
Toimitusjohtajan paatds 5.12.2013 (120 §) 12.213,18 €
Toimitusjohtajan paatés 7.1.2014 (3 §) 39.180,07 €
Toimitusjohtajan paatds 23.1.2014 (12 §) 5.527,57 €
Toimitusjohtajan paatds 7.2.2014 (18 §) 194.611,10 €
Toimitusjohtajan paatds 21.3.2014 (28 §) 19.051,47 €
Toimitusjohtajan paatds 14.4.2014 (44 §) 234.122,54 €
Toimitusjohtajan paatds 6.5.2014 (50 §) 75.257,05 €

Yhteensa

1.410.271,17 €

Lisatiedot

Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
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