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Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)

06.08.2014
Toimitusjohtaja
68 §
Lisatilaukset 13 - 16 matalalattiaraitiovaunujen (NRV2010)
hankintaan

HEL 2012-003643 T 02 08 01 01

Paatos
Toimitusjohtaja paatti tehda suorahankintana
— lisatilauksen 13: Ohjaamon lipunmyyntiaukon
poistaminen, 14.250 euroa (alv 0 %)
— lisatilauksen 14: Tuulilasinpyyhkimen tihkutoiminto, 38.200
euroa (alv 0 %)
— lisatilauksen 15: Pysahtyy -merkkivalon siirto, 6.400 euroa (alv 0
%) seka
— lisatilauksen 16: Kuljettajan infonayton muutos, 60.720 euroa
(alv 0 %)
matalalattiaraitiovaunujen (NRV2012) hankintasopimukseen
4300015668 Transtech Oy:n tarjouksiin 15.5.2014, 20.5.2014 ja
12.6.2014 mukaisesti seuraavasti:
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566
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Paatoksen perustelut

Lisatilaus 13: Tarjous 15.5.2014

Ohjaamaon lipunmyyntiaukon poistaminen

Lisatilaus 14: Tuulilasinpyyhkimen tihkutoiminto Tarjous 20.5.2014

Lisatilaus 15: Pysahtyy-mekkivalon siirto Tarjous 15.5.2014

Lisatilaus 16: Kuljettajan infondytén muutos Tarjous 12.6.2014

Aikaisemmat lisatilaulkcsef Ti:n paatos

Lisatilaus 1:  Kaytavalevennys 3.10.2011. 10016 &

Lisdtilaus 22 Ohjaamon ja matkustamon valinen 7.3.2012,14 §
valiseind seka opaskoiran paikka vaunussa

Lisatilaus 3:  Pysaytyspainikkeiden tyyppi 7.3.2012,14 §

Lisatilaus 4:  Kattopeitteen maalaus 73201214 %

Lisatilaus 5 Info- ja kamerajarjestelman muutos 2342012, 23 §

Lisitilaus 6:  Info- ja kamerajarjestelman sisanayttdjen 1262012, 42 §
muutos

Lisatilaus 7:  Info- ja kamerajarjestelman sisanayttjen  30.11.2012, 84 §
Pysahtyy -teksti

Lisatilaus 8- Tuulilasin ja takalasin kehikon materiaalin -~ 30.11.2012, 84 §
vaihdon vaikutus raitiovaunun painoon

Lisatilaus 9 Maketin lisdvarustelu 432013, 208%

Lisatilaus 10: Buscom —laitteiden asennus esisarjan 432013, 208
raitiovaunuihin 1 ja 2

Lisatilaus 11: Raitiovaunumaketin sahkdsuunnittelu-ja 442013, 43 §
asennustydt

Lisatilaus 12: Vetokytkimen luukun muutoksen 28972014, 66 §
tilaaminen

Lisdtilaukset 1 — 16 yhieensa:

14 250
38 200
6 400
60 720

Euroa (alv 0 %)

182 000
129 600

52 400
48 400

410 760
246 400

52 400

155 600

196 700
51 200

18 300

79 200

1742 530

Lisatilauksien 13 - 16 jalkeen lisatilaukset ovat yhteensa 1 742 530,00
euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspaivan 24.3.2011

hintatasossa.

Johtokunnan paatds 2.12.2010 (169 §):

Vield johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemaan hankintaan
lisa- ja muutostoita niin, etta hankinnan arvonlisaveroton kokonaishinta

on enintaan 121 655 000 euroa (tasossa 10/2010).

Johtokunnan paatdksen mukaan lisatilausvaltuus on 8 548 616 euroa

(alv 0 %).

Erityisalojen hankintalaki 30 § 1 mom.: tavarahankintaan liittyva

lisatilaus alkuperaiselta toimittajalta.

Lisatiedot

Ville Sjéholm, projekti-insindori, puhelin: 310 35505

ville.sjoholm(a)hel.fi
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