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74 §
Kaisaniemi-Pasilan raitiotieurakan 2014 lisatyot

HEL 2014-010771 T 02 08 02 01

Paatos
Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Lemminkainen Infra Oy:Ita
raitiotierataurakan 2014 kokonaisurakan lisatyot tarjouksien 1 — 3 ja 5 —

7 mukaisesti yhteensa enintaan 149.394,62 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Taman lisatilauksen jalkeen kohteen muutostyot ovat yhteensa
149.394,62 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimus 4100020578.
Johtokunnan paatés 27.3.2014 (60 §), lisatdiden enimmaismaara
150.000,00 euroa (alv. 0 %)

Aikaisemmat lisatilaukset ilman arvonlisaveroa:

Ei lisatilauksia.

Lisatiedot

Matti Tauriainen, rakennuttajainsin66ri, puhelin: 310 35563

matti.tauriainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Hankinta

Yksikon johtaja

Ratapaallikko

Rakennuttajainsindori
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