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Toimitusjohtaja

91§
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen lisatéiden tilaaminen

HEL 2014-013698 T 02 08 02 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Oy Rakennuspartiolta
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen kokonaisurakan lisatyot
tarjouksien 1, 2A (hyvitys) 3, 4, 5 ja 6 mukaisesti yhteensa enintaan
20.263,81 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti paatokselldan 17.6.2014 (110 §) likennelaitoksen
tilaamaan rakennusurakasta lisatoita halvimman tarjouksen antaneen
Rakennuspartio Oy:n kanssa.

Paatoksen perustelut

Taman lisatilauksen jalkeen kohteen muutostyot ovat yhteensa
20.263,81 euroa (alv. 0 %).

Urakkasopimus 4100020800.
Johtokunnan paatds 17.6.2014 (110 §), lisatdiden enimmaismaara
1.700.000,00 euroa (alv. 0 %)

Aikaisemmat lisatilaukset ilman arvonlisaveroa:

Ei lisatilauksia.
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