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Lasipalatsin raitiovaunupysakin rakentamisurakan lisatoiden tilaus

HEL 2015-000027 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Helsingin Kivimiehet
Oy:lta Lasipalatsin raitiovaunupysakin rakentamisurakan lisatyot
Helsingin Kivimiehet Oy:n liitteen 1, 17.12.2014 mukaisesti yhteensa
enintaan 29.727,59 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Taman lisatilauksen jalkeen kohteen muutostyot ovat yhteensa
29.727,59 euroa (alv 0 %).

Urakkasopimus 4100020653.

Toimitusjohtajan paatos 28.4.2014 (46 §), urakkahinta enintaan
378.888,00 euroa (alv 0 %).

Taman paatoksen jalkeen Lasipalatsin raitiovaunupysakin
rakennusurakan kokonaishinta on 408.615,59 euroa (alv 0 %).

Ei aikaisempia lisatilauksia.

Lisatiedot

Mikko Metsola, rata- ja pysékkisuunnittelija, puhelin: 310 78490

mikko.metsola(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, hankinnat
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Rata- ja pysakkisuunnittelija
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