N HKL

HKL-Liikelaitos
Raitioliikenneyksikko

HANKESUUNNITELMA 1/1

12.1.2015

Hankkeen nimi:
Yksikko:
Toteutusaikataulu:
Diaarinumero:

Taustaa

MLNRV2 -sarjan lammityksen ohjauksen modernisointi
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HKL-Raitioliikenteessa on kaytossa 42 kpl 1980-luvulla valmistettuja ja myéhemmin C-vaunulla va-
rustettua nivelraitiovaunuja. C-vaunun asennuksen yhteydessa tai pian sen jalkeen vaunut varus-
tettiin jaahdytysjarjestelmalla. Kunnossapito on todennut varaosien saannin kriittiseksi seka van-
han emovaunun etta yllattden myods C-vaunun lammityksenohjauksen kohdalla. Varaosien saanti
on epavarmaa jo nyt, ja vaunuilla on suunniteltua kayttoikaa jaljella viela n. 15 vuotta. Lisaksi alku-
peraisen vaunun lAmmitysjarjestelmén, C-vaunun lammitysjarjestelman seké jaahdytyksen ohjauk-
sen kesken on koko toiminnan ajan ollut paljon hairi6ita, joista osa on johtunut eri-ikaisten jarjes-
telmien yhteensopivuusongelmista.

Lammityksen ja jAdhdytyksen ohjauksen muutos toteutettiin vuoden 2014 aikana neljadn MLNRV2
-sarjan vaunuun tayskorjauksen yhteydessa. Loput 38 ko. sarjan vaunua tullaan suunnitelmien
mukaan tayskorjaamaan seuraavien neljan vuoden aikana. Tassa yhteydessa on tarkoituksenmu-
kaista tehda niihin samat ohjausjarjestelmén muutokset eli korvata ongelmia aiheuttavat eri suku-
polvien jarjestelmat yhdella nykyaikaisella systeemill&.

Hankkeen tavoite

Tarkoituksena on saada ML NRV2 -vaunuista suurin mahdollinen hy6ty karsimalla rajapinnoista
johtuvat yhteensopivuusongelmat, jotka aiheuttavat linjalta poistoja, sekad varaosien puutteesta joh-
tuvat seisokit vaunujen lopuksi kayttoidksi (n. 15 vuotta). Lisaksi jarjestelméan uusimisella saavute-
taan suurempi yhdenmukaisuus MLNRV1- ja MLNRV2-sarjan vaunujen valilla, jolloin varastossa
pidettavien varaosanimikkeiden maaréa saadaan véahennettya.

Toimenpiteet ja aikataulu

Hanke toteutetaan MLNRV?2 -sarjan tdyskorjausten yhteydessa vuosien 2015 — 2018 aikana.

Kustannusarvio

Kustannusarvion mukaan yhden sarjalaitteiston hinta on 5.000 ja asennuksen hinta yhden vaunun
osalta 8.000 euroa, yhteensa 13.000 euroa (alv 0 %). Koko jaljella olevan sarjan (38 vaunua) osal-
ta hankkeen kustannus sisaltden 10 % lisatydvarauksen on enintdan 545.000 euroa (alv 0 %).

Hanke toteutetaan investointihankkeena ja siihen on varauduttu vuosien 2015 - 2018 talousarvios-
sa ja taloussuunnitelmassa. Hankkeeseen ei oteta lainaa.

Hanke aiheuttaa valmistuttuaan vuosittain enintdan 54.500 euron pddomakustannukset (10 vuo-
den poistoaika). Paaomakulut korvataan liikkenndintisopimukseen siséltyvalla padomakorvauksella.
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