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M300-metrojunien toimitusaikojen tarkistaminen
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti muuttaa M300-metrojunien hankintasopimuksen
6.2.2013 toimitusaikoja koskevia sopimuskohtia niin, ettd metrojunien
toimitusaikoja siirretdan kahdellatoista (12) viikolla eteenpain, ja
allekirjoittaa taman sisaltdisen HKL:n ja metrojunien toimittajan
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A:n (CAF) valisen lisa- ja
muutossopimuksen L2. Sopimus jaa muilta osin voimaan entisin
ehdoin.

Paatoksen perustelut

HKL:n ja CAF:n valisessa Helsingin metron metrojunayksikoita M300
koskevassa Hankintasopimuksessa nro 4400006718 on maaritelty
sitovat metrojunayksikoiden toimitusajat. HKL:n
automaattimetroprojektin jarjestelmatoimittajasta johtuvista
junalaitteiden asennusaikataulujen viivastymisesta johtuen CAF on
projektin Ohjausryhmassa 21.5.2014 esittanyt, etta viivastyksesta
johtuva toimitusaikataulun siirtyma, yhteensa kaksitoista (12) viikkoa,
otettaisiin sellaisenaan huomioon toimitusaikataulun pidennyksena.
HKL toteaa, etta esitys vastaa tapahtunutta viivastysta ja on
kohtuullinen. Sopimusmuutos toteutetaan ilman taloudellisia
vaikutuksia eika sopijapuolilla ole mitdan vaatimuksia toisiaan kohtaan
sopimusmuutoksen johdosta.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
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