
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1)
Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)

21.01.2015
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

8 §
M300-metrojunien toimitusaikojen tarkistaminen 

HEL 2012-012462 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti muuttaa M300-metrojunien hankintasopimuksen 
6.2.2013 toimitusaikoja koskevia sopimuskohtia niin, että metrojunien 
toimitusaikoja siirretään kahdellatoista (12) viikolla eteenpäin, ja 
allekirjoittaa tämän sisältöisen HKL:n ja metrojunien toimittajan 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A:n (CAF) välisen lisä- ja 
muutossopimuksen L2. Sopimus jää muilta osin voimaan entisin 
ehdoin.  

Päätöksen perustelut

HKL:n ja CAF:n välisessä Helsingin metron metrojunayksiköitä M300 
koskevassa Hankintasopimuksessa nro 4400006718 on määritelty 
sitovat metrojunayksiköiden toimitusajat. HKL:n 
automaattimetroprojektin järjestelmätoimittajasta johtuvista 
junalaitteiden asennusaikataulujen viivästymisestä johtuen CAF on 
projektin Ohjausryhmässä 21.5.2014 esittänyt, että viivästyksestä 
johtuva toimitusaikataulun siirtymä, yhteensä kaksitoista (12) viikkoa, 
otettaisiin sellaisenaan huomioon toimitusaikataulun pidennyksenä. 
HKL toteaa, että esitys vastaa tapahtunutta viivästystä ja on 
kohtuullinen. Sopimusmuutos toteutetaan ilman taloudellisia 
vaikutuksia eikä sopijapuolilla ole mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan 
sopimusmuutoksen johdosta.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
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