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Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)

30.01.2015
Toimitusjohtaja
10§
Lisatilaukset 18—19 matalalattiaraitiovaunujen (NRV2010)
hankintaan

HEL 2012-003643 T 02 08 01 01

Paatos
Toimitusjohtaja paatti tehda suorahankintana
— lisatilauksen 18: Buscom laitteiden asennus 121.100 euroa
(alv 0 %)
— lisatilauksen 19: Ovien ohjauksen muutos 6.200 euroa
(alv 0 %)
matalalattiaraitiovaunujen (NRV2012) hankintasopimukseen
4300015668 Transtech Oy:n tarjouksien 22.10.2014 ja 27.10.2014
mukaisesti seuraavasti:
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9310 1071 0201256-6  800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi www.hKLfi +358 9 310 35051 F102012566
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.
30.01.2015
Toimitusjohtaja
Lisatilaus 18: Info- ja kamerajrjestelmi Buscom Tarjous 22.10.2014 121100
laitteiden asennus raitiovaunuihin
Lisatilaus 19: Ovien ohjauksen muutos 27102014 6 200
Aikaisemmat lisdtilauksst Ti:n paatis Euroa {alv 0 %)
Lisatilaus 1:  Kaytavalevennys 3102011, 10016 § 182 000
Lisatilaus 2:  Ohjaamon ja matkustamon valinen 7.3.2012 14 § 129 600
valiseind sek3 opaskoiran paikka
vaunussa
Lisatilaus 3:  Pysaytyspainikkeiden tyyppi 732012 14 § 52400
Lisatilaus 4:  Kattopeitteen maalaus 732012 14 § 45 400
Lisatilaus 5. Info- ja kamerajrjestelman muutos 234 2012, 23 § 410 760
Lisatilaus 6:  Info- ja kamerajarjestelman 12.6.2012, 42§ 246 400
sisAndyitdjen muutos
Lisatilaus 7:  Info- ja kamerafrjestelman 30112012, 84 § 52400
sisAnayttdjen Pysahtyy -tekst
Lisatilaus 8:  Tuulilasin ja takalasin kehikon 30.11.2012 84 § 155 600

materiaalin vaihdon vaikutus
raitiovaunun painoon

Lisatilaus 9 Maketin lisdvarustelu 432013, 208§ 196 700

Lisatilaus 10: Buscom —laitteiden asennus esisarjan 4.3.2013, 20 § 51 200
raitiovaunuihin 1 ja 2

Lisatilaus 11: Raitiovaunumaketin sghkisuunnittelu- 4.4 2013, 43 & 18 300
|8 asennustydt

Lisatilaus 12: Vetokytkimen luukun muutoksen 2972014 66§ 79200
tilaaminen

Lisatilaus 13: Ohjgaman lipunnmyyntiaukon 6.8.2014, 65 § 14 250
poistaminen

Lisatilaus 14: Tuulilasinpyyhkimen tihkutoiminto 6.8.2014_ 68 § 38 200

Lisatilaus 15: Pysahtyy-mekkivalon siirto 6.8.2014_ 68 § 6400

Lisatilaus 16: Kuljettajan infondytén muutos 6.8.2014, 65 § 60 720

Lisatilaus 17: Ethernet kytkimet Tarjous 29.9.2014 73720

Lisdtilaukset 1— 17yhieenss: 1943 550

Lisatilauksien 18—19 jalkeen lisatilaukset ovat yhteensa 1.943.550
euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspaivan 24.3.2011
hintatasossa.

Johtokunnan paatds 2.12.2010 (169 §):
Viela johtokunta paatti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemaan hankintaan
lisd- ja muutostdita niin, ettd hankinnan arvonlisaveroton kokonaishinta

on enintaan 121.655.000 euroa (tasossa 10/2010).

Johtokunnan paatoksen mukaan lisatilausvaltuus on 8.548.616 euroa

(alv 0 %).
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Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)

30.01.2015
Toimitusjohtaja

Paatoksen perustelut

Erityisalojen hankintalaki 30 § 1 mom.: tavarahankintaan liittyva
lisatilaus alkuperaiselta toimittajalta.

Lisatiedot

Matti Orpana, ostaja, puhelin: 310 70384

matti.orpana(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote

Hankinta

Kehittamispaallikkd

Ostaja

Projekti-insinoori

Taloussuunnittelija

Yksikon johtaja
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