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7813070 Metron ratasahkoinfrastruktuurin perusparannukset 2014

Lahtdkohdat Tasta hankkeesta on olemassa kaksi aiempaa hankepaatosta (TJ 30.10.2013
ja 11.7.2014), joiden mukaisesti hankkeen kustannusennuste oli 760 000 eur
(alv 0%).
Hankesuunnitelma on paivitetty nykyisten uusintatarpeiden mukaiseksi. Metron
rata-alueelle ja myds metrovarikon urakkaan kuulumattomien osien hankinta ja
asennus on aiheuttanut hankkeen arvon nostamistarpeen.

Helsingin Metro on avattu vuonna 1982. Metron toiminnan kannalta olennainen
ratasahkonsyoéttojarjestelmaa tarvitsee jatkuvasti peruskorjauksia, jotta voidaan
sen arvo ja laatu pitda halutulla tasolla. Peruskorjauksia tehdaan jatkuvasti
normaalien yollisten likennekatkojen aikana. Ratasdhkonsyoéttdjarjestelman
peruskorjausty6t pyritdan tekemaan aina siten ettei niista aiheudu haittaa
likenndinnille.

Hankkeen kuvaus Tyo kasittda metron ratasahkoéinfrastruktuuriin kuuluvia perusparannustoita.
Naita toitd ovat mm virtakisko, virtakiskon suojat, virtakiskon kaapelointi,
vaihdeldmmitykset, vaihdelammityskomponentit, paluuvirtavaihdekaapeloinnit,
syo6ttdkaapelit, paluuvirtakaapelit, paluuvirtakiskot, paluuvirta yhdistykset,
rataerotinkojeistot, syéttbasemien kojeistot, syéttdasemien ohjaus ja
valvontajarjestelmat, muuntamot, metron KJ-verkko. Vuoden 2014 aikana
kohteina on mm. Rastilan, Metrovarikon ja Kalasataman alueet.

Kustannukset Kustannukset jakautuvat HKL:n omana tydna tehtyyn ja jarjestelmatoimittajan
kustannuksiin ja tilaajanhankintoihin. Hankkeen arvonlisdveroton
kustannusarvio on noin 800 000 €.

Aikataulu Ty6t tehdaan vuoden 2014 aikana.
Rahoitussuunnitelma Hanke toteutetaan kyseiselle vuodelle varatulla investointirahoituksella.
Hyodyt Hankkeen tavoitteena on turvata metronratasahkonsyéttojarjestelman

toimintakunto tekemalla jatkuvasti perusparannuksia.

Vaikutukset kayttétalou-

teen ja henkildstéon 800 000 €:n investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 40 000
€:n vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 %
paaoma-arvosta eli 800 - 40 €/v.
Hankkeella ei ole vaikutusta henkil6ston maaraan.

Paatos Toimitusjohtaja paatti hyvaksya esitetyn hankesuunnitelman
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