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17 §
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen lisatéiden tilaaminen
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:Ita
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen kokonaisurakan lisatyot
tarjouksien 9, 10, 11 ja 12 mukaisesti yhteensa enintaan
21.279,95 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti paatokselldan 17.6.2014 (110 §) likennelaitoksen
tilaamaan rakennusurakasta lisatoita halvimman tarjouksen antaneen
Rakennuspartio Oy:n kanssa.

Paatoksen perustelut

Taman lisatilauksen jalkeen kohteen muutostyot ovat yhteensa
41.543,76 euroa (alv 0 %).

Urakkasopimus 4100020800.
Johtokunnan paatds 17.6.2014 (110 §), lisatdiden enimmaismaara
1.700.000,00 euroa (alv 0 %)

Aikaisemmat lisatilaukset ilman arvonlisaveroa:

4100021201 20.263,81 euroa
Lisatiedot

Timo Juolevi, rakennuttajapaallikko, puhelin: 310 78481
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