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7813069 RAITIOTEIDEN AJOJOHTORAKENTEET 2014
Hankesuunnitelman korotus

Lahtékohdat Talla hankesuunnitelmalla korotetaan 22.1.2014 hyvéksyttya
hankesuunnitelmaa.

Helsingin raitiotien ajojohtorakenteen komponenteista osa on saavuttamassa
teknisen kayttdikansa lopun. Raitiotien sahkoistyksen kannalta olennainen
ajojohtorakenne tarvitsee jatkuvasti peruskorjauksia, jotta sen arvo ja laatu
voidaan sailyttaa halutulla tasolla. Peruskorjauksia tehdaan jatkuvasti paiva- ja
ybtyona. Raitiotien ajojohtorakenteiden peruskorjausty6t pyritdan tekemaan
aina siten, ettei niisté aiheudu haittaa liikennginnille.

Hankkeen kuvaus Hanke kasittaa raitiotien ratasahkdinfrastruktuuriin kuuluvia
perusparannustoéita. Naihin toihin sisaltyy mm: ajojohtimet, kannatusvaijerit,
pylvaat, pylvasperustukset, syottopistekotelot, vaihdelammityskeskukset,
vaihdelammityskomponentit, vaihdekaapeloinnit, vaihteenohjauskeskukset,
liikennevaloetuisuudet, sy6ttokaapelit, paluuvirtakaapelit, paluuvirtayhdistykset,
jne...

Kustannukset Kustannukset jakautuvat HKL:n omana ja ulkopuolisen urakoitsijan tydna
tehtyyn, toimittajien kustannuksiin ja tilaajanhankintoihin. Hankkeen
alkuperainen arvonlisaveroton kustannusennuste oli 420 000 €, ja
hankesuunnitelman korotuksen jalkeen arvonlisdveroton kustannusarvio on

460 000 €.
Aikataulu Hanke on kaynnissé jatkuvasti.
Rahoitussuunnitelma Hanke toteutetaan kyseiselle vuodelle avatulla investointirahoituksella.
Hyodyt Hankkeen tavoitteena on turvata raitiotien ajojohtorakenteiden toimintakunto

tekemalla jatkuvasti perusparannuksia.

Vaikutukset kayttétalou-

teen ja henkilostoon 460 000 €:n investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 23 000
€:n vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 %
paaoma-arvosta eli 460 — 23 €/v.
Hankkeella ei ole vaikutusta henkildston maaraan.

Paatos Toimitusjohtaja paatti hyvaksya esitetyn hankesuunnitelman

__paivana kuuta 2015
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