
HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1/3
LIIKENNELAITOS -liikelaitos
Infrapalvelut Rakennuttaminen
Rantanen Anna 10.4.2015 7807032

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Vaihde 09 310 1071 Växel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

KATAJANOKAN SULATUSJÄRJESTELMÄ JA LAITETILA

Hankkeen kuvaus Yleistä

Suomenlinnan lautat liikennöivät läpi vuoden, niin avoveden aikaan kuin meren
ollessa umpijäässä. Ne palvelevat Suomenlinnan asukkaita, siellä työskenteleviä
sekä tuhansia merilinnoituksesta kiinnostuneita matkailijoita. Suomenlinnaan
pääsee Kauppatorilta vuoden jokaisena päivänä ja arkisin myös Katajanokalta.
Katajanokan ja Suomenlinnan huoltolaiturin välillä liikennöi Suomenlinnan
Liikenteen omistama huoltolautta M/S Ehrensvärd. Ehrensvärd, joka liikennöi
työpäivinä Katajanokan ja Suomenlinnan huoltolaiturin väliä, voi ottaa 200
matkustajaa ja lastia kaikkiaan 85 tonnia. Ehrensvärd kuljettaa Suomenlinnaan
muun muassa postia ja kauppatarvikkeita.

Kuvaus

Hanke käsittää Suomenlinnan liikenteen Katajanokan huoltoterminaalin rantaan
rakennettavan laitetilan sekä jäänsulatusjärjestelmän hankinnan ja asentamisen
sekä tarvittavat sukellustyöt. Laitetilaan sijoitetaan jäänsulatusjärjestelmän
kompressori, sähkökeskus sekä vesipiste lautan tarpeita varten. Järjestelmä
korvaa aiemmin käytössä olleen pintavirrankehittäjän.

Lisäksi siistitään lauttarannan ympäristöä, raivataan aallonmurtajan pinta
kasvillisuudesta sekä kunnostetaan pengerrykset. Lisäksi tehdään
polkupyöräpaikkoja lauttamatkustajien käyttöön. Hanke käsittää tarvittavat
rakennus-, putki-, ja sähkötyöt sekä jäänsulatusjärjestelmän erikoistyöt. Liitteenä
asemapiirros.

Rakennuspaikalla on voimassa oleva rakennuslupa sekä Uudenmaan
ympäristökeskuksen määräaikainen poikkeamislupa.

Hankkeen rajaukset Laitetilassa on tilavaraus tuulivoiman inverttereille, joka voidaan toteuttaa
myöhemmin erillisenä hankkeena. Hanke ei sisällä toimenpiteitä lautan
laiturirakenteisiin.

Perustelu Suomenlinnan huoltolautta on liikenteessä maanantaista perjantaihin, jolloin
kylmän viikonlopun aikana on vaarana, että jäätä muodostuu paikallaan olevan
lautan ympärille lautan jumahtaessa jäihin. Tällöin lautta ei pääse liikennöimään
ilman ulkopuolista jäänmurtopalvelua.

Nykyisin kovina pakkastalvina on jouduttu tilaamaan erikseen ns.
pintavirrankehittimet jotka ovat pitäneet alueen auki. Niitä ei enää ole saatavilla ja
niiden virrankulutus on ollut erittäin suuri.

Jäänsulatusjärjestelmä on käytännössä paineilmakompressori, joka pumppaa
ilmaa noin 5 metrin syvyyteen asennettavaan jääkontrolliputkistoon, jonka kautta
ilma purkautuu putkissa olevista rei'istä veteen. Meren pintaan nousevat
ilmakuplat saavat aikaan kiertovirtauksen, joka vetää piiriinsä vettä kauempaa.
Virtaavassa vedessä oleva terminen reservi sulattaa jäätä pulputuslinjoilla ja myös
laajemmin lauttapaikassa ja sen ympäristössä. Jäänsulatusjärjestelmän
tarkoituksena on pitää laituripaikka operatiivisina kovillakin pakkasilla, jolloin
liikenne pääsee varmuudella alkamaan aikataulussaan. Järjestelmä toimii myös
huoltovarmuustekijänä.
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Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 330 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)

2014 2015
 - Rakennuttajan kustannukset 11 529 20 000
 - Kokonaisurakan työt 0 150 000
 - Erillishankinnat 3 025 80 000
 - Hankevaraukset 2 721 62 725

Yhteensä 17 275 312 725

Aikataulu

Tulosyksikkö 8304 Suomenlinnan liikenteen terminaalit

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2015 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 330.000 euroa.

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset käyttötalouteen 330.000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 15 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 22.000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 330 euroa
vuodessa.

Hanke aiheuttaa arviolta 600 euron lisäyksen vuosittaisiin sähkökuluihin.

Jääkontrolliputkistoa tulee tarpeen mukaan puhdistaa, jotta se säilyy
toimintakuntoisena.

Lautan kiinnijäätymistilanteessa tarvittavan ulkopuolisen
jäänmurtopalvelun poistumisesta saadaan kustannussäästöjä Suomenlinnan
liikenteelle.

Vaikutukset henkilöstöön Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.
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Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Hankkeella ei ole vaikutuksia lauttaliikenteeseen.

Viestintä Hankkeella ei ole vaikutuksia huoltolautan aikatauluihin tai matkustajien
kulkemiseen. Arvioidaan viestinnän tarve erikseen HKL-viestinnän kanssa.

Ympäristövaikutukset Laitetilassa on tilavaraus tuulivoiman inverttereille, uusia polkupyöräpaikkoja.

Jakelu: Saarikoski, Jokinen, Kontro, Rantanen


