PERUSTELULIITE 27.52015

TOOLON RAITIVAUNUVARIKON RAITEIDEN 3 - 5 JATKAMINEN JA
RAITEIDEN 3 JA 4 UUSIMINEN URAKAN LISATOISTA PAATTAMINEN

Liikennelaitos — liikelaitoksen toimitusjohtaja paatti (4.3.2011, 21 §) tilata Ralicon Oy:1td T5616n
raitiovaunuvarikon raiteiden 3 — 5 jatkamisen ja raiteiden 3 ja 4 uusimisen, tarjouksen 7.2.2011
mukaisesti yhteensd enintésn 150 790 euron arvonlisdverottomaan kokonaishintaan. Tilausnumero
on 4100017345. Tilaus perustuu HKL:n vuosiurakoitsijoiden minikilpailutukseen, jossa Ralicon
Oy:n tarjous oli hinnaltaan halvin.

Hankepi#ioksessi ei ole esiieity urakan lisdtySvarausta.

Urakka aloitettiin vuonna 2011 jolloin urakasta tehtiin raiteiden 3 ja 5 jatkaminen. Urakkaa ei
kuitenkaan tuolloin tehty kokonaisuudessaan loppuun vaan siité jii tekeméttd raiteille 3 ja4d
kohdistuvat ty6t. Keskeytynyt urakka p#étettiin jatkaa loppuun raiteiden 3 ja 4 uusimisen osalta
vuoden 2015 alussa, alkuperaisen urakkasopimuksen mukaisesti. Uudelleen kéynnistetyn urakan
toteutustapa ja tyotekniikka perustuivat alkuperiisiin vuonna 2010 laadittuihin suunnitelmiin.
Urakan valmistumispéivéksi sovittiin HKL:n raitioliikenneyksikén ja HSL:n kanssa 30.4.2015.

Hankkeen toteutusaikana todettiin, ettd vanhoja kiskojen purkutystd ei voida toteuttaa tehtyjen
suunnitelmien mukaisesti. Téstd syystd purkutdiden tyStekniikka jouduttiin vaihtamaan hitaampaan
ja ty6lddmpéasn vaihtoehtoon. Purkutdiden yhteydessi havaittiin myds, ettd vanhat kiskot kantavat
hallin ulko-ovien edustojen lattialaattaa. T4std aiheutui suunnitelmamuutos joka aiheutti myds
urakkaan kuulumattomia rakennustéitd, jotta ulko-ovien edustan betonilaatoille saatiin rakennettua
asianmukainen tuenta. Téiden edetessd ilmeni, etté raiteiden 3 ja 4 kiskoja kantavien betonisten
pilastereiden juuret vaativat korjaamista sek# vahvistamista. Pilastereiden vahvistaminen tehtiin
mantteloimalla pilastereiden juuret. Vahvistettavia pilastereita oli yhteensi 50 kappaletta.
Pilastereiden vahvistus on tehty betonin karbonatisoitumisen ehkiisemiseksi sekd terfisten
korroosion hidastamiseksi. Liséksi alkuperiisten urakka-asiakirjojen mukaisesti HK1:1le kuulunut
uusien kiskojen asennustyd padtettiin aikataulullisista syistd hankkia lisatyons urakoitsijalta.

Urakan loppuun saattamisella keréttiin tietoa jota voidaan hySdyntid jatkossa, kun T6616n
raitiovaunuvarikon muiden raiteiden kiskojen uusinta t6itd tullaan jatkamaan raiteilla 1-2 ja 5 -18.
Tésté hankkeesta saatavat hyodyt olivat, ettd saatiin lisitietoa kiytettivisti kiskotyypisti ja kiskon
korkeudesta, vanhan kiskon purkamiseen kiytettévastd ty6tekniikasta, nykyisests lattian ja
pilastereiden rakenteesta ja niiden vahvistamisesta. Néill4 toimenpiteilld rakenteille saadaan liséa
eliniké4 sekd mahdollistetaan rakenteiden kestivyys uuden raskaamman rajtiovaunukaluston
séilyttdmiseksi raiteilla 3 ja 4.

Taté urakan aikana kerittyd tietoa on viety rakennesuunnitelmiin ja niiden tictojen avulla saadaan
suunnitelmista toteuttamiskelpoiset hallin muiden raiteiden uusimiseksi. Uudet tarkennetut
suunnitelmat mahdollistavat muiden raiteiden kiskojen uusimisty6n kokonaisurakan
kilpailuttamisen ja tydt voidaan tehdi jatkossa kustannustehokkaasti.



Esitetdan hyvaksyttaviksi lisdtyst 1 — 9, joiden yhteenlaskettu summa on 334.500,00 €

Erityisalojen hankintalaki no 349, 29 § kohta 6.

- puitejérjestelyn perusteella.
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