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Toimitusjohtaja

61§
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen lisatéiden tilaaminen

HEL 2014-013698 T 02 08 02 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:Ita
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen kokonaisurakan lisatyot
lisatyotarjouksien nro 7B (hyvitys), 8, 13A, 14, 15, 16 ja 18 mukaisesti
yhteensa enintaan 23.642,43 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 17.6.2014 (110 §) liikennelaitoksen
tilaamaan rakennusurakasta lisatoita halvimman tarjouksen antaneen
Rakennuspartio Oy:n kanssa.

Paatoksen perustelut

Taman lisatilauksen jalkeen kohteen muutosty6t ovat yhteensa
65.186,19 euroa (alv 0 %).

Urakkasopimus 4100020800.
Johtokunnan paatos 17.6.2014 (110 §), lisatéiden enimmaismaara
1.700.000,00 euroa (alv 0 %).

Aikaisemmat tilaukset ilman arvonlisaveroa:

4100021201 20.263,81 euroa

4100021543 21.279,95 euroa
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Anna Martemaa, projeti-insind6ri, puhelin: 310 35034
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