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Toimitusjohtaja

72§
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen lisatéiden tilaaminen

HEL 2014-013698 T 02 08 02 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:Ita
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen kokonaisurakan lisatyot
lisatyotarjouksien nro 20, 21A, 22, 23 ja 24 mukaisesti yhteensa
enintaan 78.841,57 euron arvonlisdverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti paatokselldan 17.6.2014 (110 §) likennelaitoksen
tilaamaan rakennusurakasta lisatoita halvimman tarjouksen antaneen
Rakennuspartio Oy:n kanssa.

Paatoksen perustelut

Taman lisatilauksen jalkeen kohteen muutostyot ovat yhteensa
144.027,76 euroa (alv 0 %).

Urakkasopimus 4100020800.
Johtokunnan paatds 17.6.2014 (110 §), lisatdiden enimmaismaara
1.700.000,00 euroa (alv 0 %).

Aikaisemmat tilaukset ilman arvonlisaveroa:

4100021201 20.263,81 euroa

4100021543 21.279,95 euroa

4100021967 23.642,43 euroa
Lisatiedot

Anna Rantanen, projekti-insind6ri, puhelin: 310 35034

anna.rantanen(a)hel fi
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