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21§
Malmin bussiterminaalin muutostyourakan lisatdiden tilaaminen
HKR-Rakennuttajalta
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Malmin bussiterminaalin
muutostyourakan lisatyot HKR-Rakennuttajalta yhteensa enintaan
311.585,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Tilaus perustuu Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan paatokseen
220 § (16.12.2015), jossa johtokunta paatti oikeuttaa Liikennelaitoksen
tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta Malmin bussitermi-
naalin muutostydurakan lisatoita HKR-Rakennuttajalta yhteensa enin-
taan 311.585,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Taman
paatoksen jalkeen urakan enimmaishinta on yhteensa enintaan
1.016.135,00euroa (alv 0 %).

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, 30 §:

"hankintayksikko voi tehda suorahankinnan, kun kyseessa on alkupe-
raiseen hankintasopimukseen sisaltymaton lisapalvelu tai lisdurakka,
joka hankitaan alkuperaiselta toimittajalta ja joka on ennalta arvaamat-
tomista syista osoittautunut valttamattomaksi palvelun tai urakan toteut-
tamiselle sellaisena kuin se on alun perin maaritelty.”
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