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32§
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen lisatoiden tilaaminen

HEL 2016-001262 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:lta
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen kokonaisurakan lisatyot lisa-
tyotarjouksien nro 19, 35, 36 ja 37 mukaisesti yhteensa enintaan
80.821,52 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 17.6.2014 (1108) likennelaitoksen ti-
laamaan rakennusurakasta lisatoita halvimman tarjouksen antaneen
Rakennuspartio Oy:n kanssa.

Taman lisatilauksen jalkeen kohteen muutosty6t ovat yhteensa
256.543,39 euroa (alv 0 %).

Urakkasopimus 4100020800.

Johtokunnan paatos 17.6.2014 (1108§) lisatdiden enimmaismaara
1.700.000,00 euroa (alv 0 %).

Aikaisemmat tilaukset ilman arvonlisaveroa:
4100021201 20.263,81 euroa
4100021543  21.279,95 euroa
4100021967 23.642,43 euroa
4100022029  78.841,57 euroa
4100022272  31.694,11 euroa

Lisatiedot

Anna Martemaa, projekti-insind6ri, puhelin: 310 35034

anna.k.martemaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
Otteet

Ote

Hankinta

Yksikon johtaja
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