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MATKUSTAJAINFORMAATIOJARJESTELMAN LAAJENTAMINEN HELSINGIN PUOLELLE

HKL on tilannut Mipro Oy:lta Lansimetron asetinlaitteen urakkasopimukseen (sopimus no
4100021770, 13.5.2015) sisaltyvan option Helsingin metron asetinlaite- ja ATS-jarjestelman
seka matkustajainformaatiojarjestelman toimittamisesta (sopimus no 4600000613, 15.2.2016).
Optio on toimittajan ja tilaajan resurssien takia aikataulutettu siten, etta se toteutetaan Lansimet-
ron asetinlaitteen toimituksen jalkeen ja valmistuu vuoden 2017 lopussa.

Automaattimetrosopimuksen purkaminen Siemensin kanssa tammikuussa 2015 on johtanut ti-
lanteeseen, jossa Siemensin toimittamaa Helsingin asetinlaite- ja matkustajainformaatiojarjes-
telmia joudutaan kayttamaan kunnes ne on korvattu em. option mukaisilla Mipron toimittamilla
jarjestelmilla, mutta Siemensin kanssa ei kuitenkaan ole paasty sopimukseen Siemensin ja Mi-
pron jarjestelmien liittamisesta toisiinsa. Taman takia on jouduttu tilanteeseen, jossa on tarpeen
toteuttaa valiaikainen jarjestelma, jota tarvitaan kunnes em. option mukainen toteutus valmistuu.
HKL:n RFID-jarjestelmasta saatavan junien paikkatiedon avulla valiaikainen jarjestelma ohjaa
metron matkustajainformaatiojarjestelmaa seka helpottaa metrovalvomon ty6ta junien likken-
teenohjauksessa. Tama on toteutettava ennen kuin lansimetron matkustajaliikenne voidaan
aloittaa.

Esitetaan, ettd Mipro Oy:lta tilataan suorahankintana tarvittava lisatyd matkustajainformaatiojar-
jestelman laajentamiseksi Helsingin metron puolelle.

Erityisalojen hankintalaki (30.3.2007/349) 30 § mom. 1:
"Hankintayksikko voi tehda suorahankinnan, kun alkuperaisen toimittajan kanssa tehtava tava-

rahankinta on lisatilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittai-
nen korvaaminen tai laajentaminen.”
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