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METRORADAN KAAPELIKOURUT 2016 - 2017

Hankkeen kuvaus

Laajuus

Hankkeen rajaukset

Perustelu

Kustannukset

Aikataulu

Hankesuunnittelu - ‘

Toteutussuunnittelu — I

Hankkeessa lisataan metroradan 2-ratieen puolelle puuttuvat kaapelikourut. Naita
paikkoja on metroradalla kolme kappaletta, Siilitie - ltkeskus, ltdkeskus
sahkonsyoéttdasema - Myllypuro ja Puotilan tunnelinsuu - Rastila. Yhteensa
tarvittava kourumaara on 6400 metria. Projektiin kuuluu kouruhankinta, kourukansi
hankinta sekd asennus.

7000 rdm

Hankkeeseen kuuluu kaapelikourujen ja kourujen kansien hankinta seka asennus.

Nykyisin kaikki radalla kulkevat signaalikaapelit mm. Kaupungin
tietoliikenneverkko, HKL teknillinen verkko ja asetinlaitekaapelointi on sijoitettu
radalla 1-raiteen vieressa olevaan kouruun. Tama aiheuttaa riskin eri jarjestelmille
jos 1-raiteen puolella tapahtuu esim. juna suistuu kiskoilta, ratasahkokaapeli palaa,
tydkone tai rakennustyémaalla tapahtuva onnettomuus osuu kouruun ja vaurioittaa
kaapeleita. Taman riskin poistamiseksi tullaan 2-raiteen puolelle asentamaan
toiset kaapelit jolla yhteydet saadaan kahdennettua ja talla riski minimoitua. Tama
kuitenkin vaatii kouruasennukset puuttuviin kohtiin.

Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 510 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)

2016 2017

- Ratasahkotyot 450 000 60 000
Yhteensa 450 000 60 000

2016 2017

Tarveselvitys - I

Kilpailutus ja kouruhankinta — -

Tulosyksikkd

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

7612 Ratasahkotyot; metro

Adress Puhelin Telefon Telefax

Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINGFORS
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Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutydhdn on kaytetty kesdkuuhun 2016 mennessa 0 euroa.
Vuodelle 2016 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 450 000 euroa.
Vuoden 2016 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 450 000 euroa.
Lisdksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessa seuraavasti: 2017: 60 000 euroa.

Vaikutukset kayttétalouteen 510 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 17 000 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa 510 euroa
vuodessa.

Vaikutukset henkilostoon ei tarvetta henkilostossa.

Vaikutukset metro- tai Ei vaikutusta metron liikkennéintiin. Asennusty6t suoritetaan yétydna.
raitioliikenteeseen

Viestinta Ei tarvetta viestinnalle.
Ymparistovaikutukset Hankkeessa ei tunnistettuja ymparistériskeja
Riskit Aikataulu: Kouruhankinnan myéhastyessa asennus siirtyy mahdollisesti

kevaaseen riippuen tulevan talven lumitilanteesta joka viivastyttad muita
projekteja., Todennakdisyys: 80 %, Vaikutus: 5

Aikataulu: Kouruhankinnan mydhastyessa myodhastyy seuraavat projektit: Metron
sahkoénsyottdbasemille TeknoNet kytkimien asennus, Metron Sahkoénsyoton
valvonnan kahdennus, Mipron asetinlaitteen yhteys valille HNV-MV,
Todenn&koisyys: 50 %, Vaikutus: 5

Asennus: Asennuksesta tehdaan erillinen tydsuunnitelma. Katselmuksessa ei ole
havaittu asennukseen liittyvia riskeja. Tyot tullaan suorittamaan yotyéna kun metro
ei liikennoi, Todennakdisyys: 10 %, Vaikutus: 5

Jakelu: Saarikoski, Lahdetie, Paivarinta, Hokajarvi, Joutsen
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



